
38ª REUNIÃO ORDINÁRIA
14 DE MAIO DE 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO – 2024 

RECURSOS REMANESCENTES – 2022 e 2023

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB



RECURSOS APROVADOS EXECUTADOS ATÉ 29/04/2024 - SEHAB

% DE 
EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
29/04/2024

TOTAL EMPENHADO 
ATÉ 29/04/2024

TOTAL APROVADO 
RESOLUÇÃO 007/2024     

PLANO 2024

APROVADO 
RESOLUÇÃO 007/2024     

PLANO 2024

APROVADO 
RESOLUÇÃO 007/2024 
REMANESCENTE 2023

APROVADO 
RESOLUÇÃO 007/2024 
REMANESCENTE 2022

TIPO DE DESPESACÓDIGO DO  PROJETO DESCRIÇÃO

21,40%R$     9.089.254,98 R$     41.819.254,18 R$     42.473.824,88 R$         42.473.824,88 R$ -R$ -5100 - Obras
3354 - Construção de Unidade 

Habitacional
0,00%R$                         -R$                         -R$         421.437,11 R$              421.437,11 R$ -R$ -3900 - Serviços  Técnicos

0,00%R$                         -R$                         -R$        1.001.000,00 R$          1.001.000,00 R$ -R$ -6100 - Aquisição 

0,00%R$                         -R$                         -R$               1.000,00 R$                    1.000,00 R$ -R$ -5100 - Obras

3356 - Urbanização de Favelas 0,00%R$                         -R$                         -R$               1.000,00 R$                    1.000,00 R$ -R$ -3900 - Serviços  Técnicos

0,00%R$                         -R$                         -R$               1.000,00 R$                    1.000,00 R$ -R$ -6100 - Aquisição 

69,28%R$ 2.121.549,98 R$       3.062.378,81 R$       3.062.378,81 R$             3.062.378,81 R$ -R$ -5100 - Obras

3357 - Urbanização de Favelas 31,48%R$ 1.442.140,05 R$ 1.751.400,00 R$      4.581.562,87 R$            4.581.562,87 R$ -R$ -3900 - Serviços  Técnicos

0,00%R$                         -R$                         -R$        1.000.000,00R$           1.000.000,00R$ -R$ -6100 - Aquisição 

7,62%R$ 27.755.256,93 R$ 364.360.557,59 9 R$   364.360.557,23 R$       117.883.930,64 R$      149.408.598,60 R$ 97.068.027,995100 - Obras
3355 - Programa Mananciais

0,00%R$                             -R$          700.786,33 R$       7.001.000,00 R$                    1.000,00 R$         1.297.080,59 R$           5.702.919,41 6100 - Aquisição 

23,89%R$    99.622.662,42   R$    220.718.342,11   R$   417.026.343,69 R$        417.026.343,69 R$ -R$ -5100 - Obras

3340 - Programa Pode Entrar 0,00%R$                             -R$                            -R$              1.000,00R$                    1.000,00 R$ -R$ -3900 - Serviços  Técnicos

0,00%R$                             -R$                            -R$ -R$ -R$ -R$ -6100 - Aquisição 

0,00%R$                             -R$                            -R$               1.000,00R$                    1.000,00 R$ -R$ -6100 - Aquisição 3358 - Locação Social

16,65%R$ 140.030.864,36 R$ 632.412.719,02 R$ 840.933.104,59 R$ 587.456.478,00 R$ 150.705.679,19 R$ 102.770.947,40 TOTAL



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2024

RECURSOS REMANESCENTES – 2022



Lote 1
Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)

INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2022)

Res. 007/2024R$ 18.582.248,16Valor Aprovado

48,66%R$ 9.042.591,18Valor Empenho

1,92%R$ 356.419,28          Valor Pago

LOTE 1 (MANANCIAIS)

Rua Beira Rio, 34
Jardim Ângela / M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

032/2012 – SEHAB (11º TAC)
R$ 254.096.648,04

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.976-4
6014.2018/0002469-2

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Em andamento - 48% urbanização
Em andamento – 47% provisão 2
Em andamento – 10% provisão 3

Situação

539 UHs e 2.604 famílias
Boulevard da Paz

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Execução de fachada da provisão.
Abril/2024.

Contenção e provisão.
Abril/2024.



Lote 2
Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara /
Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro
III, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila
Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)

LOTE 2 - MANANCIAIS

Rua Soares Souza Junior, 60
Jardim Ângela/M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

031/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 541.258.854,95

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início Urbanização

2011-0.358.974-8
6014.2018/0002474-9

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Jardim Ângela II - 54,00%
Jardim Arnaldo A - 100,00%
João Manoel Vaz - 100,00%

Vila Nordestina – Uhs – 30,00%

Situação

Vila Nordestina - 396 unidades
Costa do Valado – 948 famílias

Jararaú II – 112 famílias
Jardim Angela – 625 famílias
Jardim Arnaldo – 560 famílias

João Manuel Vaz – 195 famílias
Parque S Francisco – 192 famílias

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

204 UH e 1.190 famílias

INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2022)

Res. 007/2024R$ 18.539.593,66Valor Aprovado

55,02%R$ 10.200.000,00Valor Empenho

0,24%R$ 44.905,95          Valor Pago

.

.

Execução da provisão – Vila Nordestina. Abril/2024

Canalização de córrego. Jardim Ângela. Jan/2024.



Lote 3
Urbanização - Enlevo, Angelo Tarsini, Jardim Capela, Jardim Colorado, Chácara Sonho Azul, Arizona, Buraco
do Sapo, Jd. Calú, Jd. Horizonte Azul / Sapato Branco, Jardim Tancredo, Chácara Flórida / Bandeirantes,
Cavalo Branco Batista Bassano. Provisão - Vila do Sol, Cavalo Branco, Chácara Flórida / Bandeirantes.

INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2022)

Res. 007/2024R$ 25.594.144,82Valor Aprovado

23,44%R$ 6.000.000,00Valor Empenho

5,89%R$ 1.507.854,35       Valor Pago

LOTE 3 - MANANCIAIS

Avenida José Estima Filho, 136
Jardim Ângela/M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

028/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 434.307.886,74

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.978-0

6014.20180002213-4
Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Chácara Flórida / Bandeirantes - 11%
Jardim Tancredo – 100,00%

Vila do sol – 29%
Jardim do Éden – 4%

Situação

Vila do Sol – Uhs – 329
Chácara Flórida – 2244 famílias
Jardim do Éden – 214 famílias

Puruba – Jundiacanga – 144 famílias

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Obras de provisão. Vila do Sol. Abril/2024.

Obras de drenagem. Chácara Flórida. Abril/24.



INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2022)

Res. 007/2024R$ 34.352.041,35Valor Aprovado

43,67%R$ 15.000.000,00Valor Empenho

3,88%R$ 1.331.543,40 Valor Pago

Lote 4
Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria,
Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA,
Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São
José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas – (mananciais)

LOTE 4 - MANANCIAIS

Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, lote 
1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da Rocha, 

Lotes 1980-1985 Q44
Grajaú / Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

025/2012-SEHAB (14º TAC)
R$ 494.153.268,67

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.981-0
6014.2018/0002770-5

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Alto da Alegria - 47%
Alto da Alegria – Uhs – parte entregue e parte com 

execução de 11,54%
Jardim Roschel - 100,00%

Anthero Gomes do Nascimento – a iniciar (urb e UH)
Luiz Rotta – a iniciar

João Cabanas – 5,27%

Situação

Jardim Roschel – 70 famílias
Alto da Alegria – 729 famílias

Alto da Alegria – Uhs – 400 unidades (84 entregues)
Anthero Gomes do Nascimento – 340 unidades

Luiz Rotta – 385 unidades
João Cabanas – 511 unidades

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Alto da Alegria. Unidades habitacionais. Março/2024.

Alto da Alegria. Contenção. Março/2024.



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2024

RECURSOS REMANESCENTES – 2023



INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2023)

Res. 007/2024R$ 38.531.754,57Valor Aprovado

100,00%R$ 38.531.754,57Valor Empenho

22,17%R$ 8.543.743,01  Valor Pago

Lote 5
Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II,
3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino
Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.
Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).

LOTE 5 - MANANCIAIS

Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri)
Pedreira/Cidade Ademar

Endereço
Distrito/Subprefeitura

026/2012-SEHAB (9º TAC)
R$ 454.731.711,84

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.986-1
6014.2018/0002202-9

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Cocaia – 5%
Guaicuri - 15,5%

Pq. Primavera – 50%
Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00%

Morro dos Macacos – 68%
Jardim Apurá – 98%

Situação

453 UH. - Guaicuri (70 entregues)
3.115 famílias- Guaicuri

175 unidades – João Cabanas
30 unidades – Complexo Pilão (8 entregues)

732 famílias - Pq. Primavera
939 famílias – Jardim Apurá / Complexo Pilão

82 famílias – Morro dos Macacos
251 famílias.- Jardim Eldorado / Mata Virgem

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Parque Primavera. Viário. 
Abril/24

Jardim Apurá / Complexo Pilão. Casas 
superpostas e parque. Março/2024.

Morro dos Macacos. Contenção. Abril/24



INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2023)

Res. 007/2024R$ 36.875.641,31Valor Aprovado

100,00%R$ 36.875.641,31Valor Empenho

5,81%R$ 2.142.313,56Valor Pago

Lote 6
Urbanização - Erundina, Grajaú B/ São Judas –Jd. União, Sem nome (próximo ao loteamento Gaivotas), 
Cocaia, Sipramar, Nova Grajaú II. Provisão - Erundina, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)

LOTE 6 - MANANCIAIS

Estrada Canal do Cocaia, 5000F
Endereço

Distrito/Subprefeitura

030/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 604.943.199,42

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.990-0
6014.2018/0002792-6

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Jardim da União - 100%
Jardim Gaivotas (Erundina) - 77%

Tangará - 100,00%
Jardim Gaivotas II – 16%

Parque Linear Cocaia – 12%
João Cabanas – 13%

Situação

1.117 Uhs – João Cabanas
16 Uhs – Jardim da União

664 famílias – Jardim da União
1.081 famílias – Jardim Gaivotas
294 famílias – Jardim Gaivotas II

4.119 famílias - Parque Linear Cocaia 
422 famílias - Tangará

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Parque Linear Cocaia. Córrego. Janeiro/2024.

Jardim Gaivotas. Equipamento público e córrego. Abril/2024.



INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2023)

Res. 007/2024R$ 37.903.748,27Valor Aprovado

100,00%R$ 37.903.748,27Valor Empenho

23,69%R$ 8.978.338,12  Valor Pago

Lote 7
Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova
Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João
Cabanas (mananciais)

LOTE 7 - MANANCIAIS

Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal
Grajaú/Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

027/2012-SEHAB (11º TAC)
R$ 547.919.696,67

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.993-4
6014.2018/0002754-3

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Cantinho do Céu - etapa 2 - 100%
Cantinho do Céu - etapa 3 – 12%
Cantinho do Céu - etapa 5 – 93%

Cantinho do Céu - etapa 6 - 100% (exceto parque)
Monte Verde – 100% (exceto parque)

Pabreu - 86%
Chácara do Conde – 100%

João Cabanas – 30%

Situação

Cantinho do Céu – 8,3 mil famílias
Monte Verde – 3,7 mil famílias

Pabreu – 1.665 famílias
Chácara do Conde – 1.290 unidades (entregues)

João Cabanas – 639 unidades

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Cantinho do Céu. Parque. Março/2024.

Pabreu. Parque. Março/2024.



LOTE 8 - MANANCIAIS

Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju 
Natal Grajaú/Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

005/2022-SEHAB (2º TAC)
R$ 422.486.652,03

Número do Contrato
Valor do Contrato

Abr/2022Data Início

2011-0.358.998-5
6014.2021/0003144-9

Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

João Cabanas – 6,22%
Luiz Rotta – a iniciar

Córrego Caulim – 57%
Jardim Santa Terezinha – 100%
Vargem Grande etapa 1 – 45%

Situação

João Cabanas – 365 unidades
Luiz Rotta – 385 unidades

Centro de Parelheiros – Córrego Caulim – 3,1 mil 
famílias

Jardim Bosque do Sol – 57 famílias
Jardim Iporã – 522 famílias

Jardim Santa Terezinha – 94 famílias
Jardim Recreio – 59 famílias

Jardim São Norberto – 123 famílias
Jardim Silveira – 120 famílias

Galileia – 44 famílias
Dois Amores + Paulo Afonso – 258 famílias

Vargem Grande – 4,7 mil famílias

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

INVESTIMENTO 2024 
(RECURSOS REMANESCENTES– 2023)

Res. 007/2024R$ 36.097.454,45Valor Aprovado

100,00%R$ 36.097.454,45Valor Empenho

13,44%R$ 4.850.139,26Valor Pago

Lote 8
Luiz Rotta / João Cabanas / Centro de Parelheiros – Córrego Caulim / Jardim Bosque do Sol /
Jardim Iporã / Jardim Santa Terezinha / Jardim Recreio / Jardim São Norberto / Jardim Silveira /
Galileia / Dois Amores + Paulo Afonso / Vargem Grande (MANANCIAIS)

Vargem Grande. Viário. 
Abril/2024.

Córrego Caulim – Centro de Parelheiros. Março/2024.

Jardim Santa Terezinha. Calçada, 
guarda-corpo e contenção. Março/2024.



AQUISIÇÃO

Anthero Gomes  (Mananciais)  - (HAB ) 

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
29/04/2024EMPENHADO 

TOTAL 
APROVADO RES. 

007/24:
PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

20230,00%R$                -R$ 700.786,33 R$ 1.000.000,00 6014.2019/0004799-698.14.16.482.3005.3355.44906100.08AquisiçãoAquisição - Anthero Gomes  (Mananciais)  - (HAB )



PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2024



WILTON PAES DE ALMEIDA – WPA – PROJETOS (HAB)

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$               103.892,22Valor Aprovado

64,77%R$                67.288,10Valor Empenho

4,19%R$                4.349,29Valor Pago

WILTON PAES DE ALMEIDA - WPA

Rua Antônio Godói
Avenida Rio Branco

República/Sé

Endereço
Distrito/Subprefeitura

001/2022-SEHAB (2º TAC)
R$ 906.485,54

Número do Contrato
Valor do Contrato

26/04/2022Data Início

6014.2021/0001605-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamentoSituação

288 UH
Número de UH/Famílias

Beneficiadas

Wilton Paes de Almeida -Terreno localizado na esquina da 
Avenida Rio Branco com Rua Antônio de Godói.



BAMBURRAL (HAB)

Execução de Gradil - Foto: fev./24.

Execução de Gradil - Foto: fev./24.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             1.300.000,00              Valor Aprovado

100,00%R$             1.300.000,00  Valor Empenho

10,31%R$             133.984,99 Valor Pago

BAMBURRAL

Rua Bamburral
Perus/Perus

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2010 – SEHAB (20º TAC)
R$ 183.742.894,34

Número do Contrato
Valor do Contrato

20/10/2010Data Início

6014.2018/0003039-0Processo Administrativo

Construção de Unidades
Habitacionais

Ação

Em andamento – 99,55%Situação

32 - bloco A - entregue Fev/2023
44 - bloco B - entregue Dez/2020
32 - bloco C - entregue Nov/2020
48 - bloco D - entregue Mar/2022
78 - bloco E - entregue Set/2023

Número de UH = 234



LIDIANE - (HAB)

Manutenção de Manta – Foto: fev./24.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             550.000,00 Valor Aprovado

100,00%R$             550.000,00 Valor Empenho

--Valor Pago Carga de Material destinado para Botafora – Foto: fev./24.

LIDIANE

Rua Sampaio Corrêa/Rua Eulálio da
Costa Carvalho

Limão/Casa Verde

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2010 – SEHAB (20º TAC)
R$ 183.742.894,34

Número do Contrato
Valor do Contrato

20/10/2010Data Início

2010-0.046.947-2
6014.2018/0003039-0

Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 98,00%Situação

51 - bloco A - entregue Mai/2018
62 - bloco B - entregue Mai/2018
36 - bloco C (Eixo 13 a 19) - entregue Jun/2022
20 - bloco C (Eixo 19 a 21) - entregue Jun/2023
72 - bloco D - entregue Jun/2022

Número de UH = 241



CÓRREGO DA MINA (HAB)

Adequação em Torno da Obra – Foto: fev./24.

Eq. Do Novo Muro – Intorno da Escola -
Foto: fev./23.

CÓRREGO DA MINA 

Rua da Mina
Perus/Perus

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2010 – SEHAB (20º TAC)
R$ 183.742.894,34

Número do Contrato
Valor do Contrato

28/04/2016
(referente ao contrato inteiro)

Data Início

2010-0.046.947-2
6014.2018/0003039-0

Processo Administrativo

Urbanização de Favelas Ação

Em andamento –10,90%Situação

previsão - dez/2024Número de UHs

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             532.711,90Valor Aprovado

100,00%R$             532.711,90Valor Empenho

6,22%R$              33.140,85 Valor Pago
Eq. do Canteiro- Infraestrutura - Foto: 
fev./23



DOMÊNICO MARTINELLI / VIELA DA PAZ – (HAB)

Alvenaria – Domênico Martinelli. Foto: fev./24.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             1.898.952,40 Valor Aprovado

100,00%R$             1.898.952,40 Valor Empenho

41,60%R$             789.961,26Valor Pago

DOMÊNICO MARTINELLI / VIELA DA PAZ

Avenida Domênico Martinelli
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

033/2012 – SEHAB (13° TAC)
R$ 166.642.382,40

Número do Contrato
Valor do Contrato

28/11/2016Data Início

2011-0.362.995-2
6014.2018/0002869-8

Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 51,60%
Em andamento – 100,00%

Situação

79 - Cond. 1 - previsão Set/2025
82 - Cond. 2 - previsão Set /2025

108 - Cond. A1 - entregue Ago/2021
108 - Cond. A2 - entregue Mar/2021
096 - Cond. B - entregue Dez/2016
082 - Cond. C - entregue Mai/2018
122 - Cond. D - entregue Ago/2023
046 - Cond. E - entregue Set/2018

Domênico Maritnelli – 161 UH

Viela da Paz – 562 UH

Revestimento de Gesso – Domênico 
Martinelli Foto: fev./23

Eletrodutos, Forma e Armação –
Domênico Martinelli. Foto: fev./24.



HELIÓPOLIS/SABESP 2 – COND. 4 E 5 – (HAB)

Condomínio 5 - Instalação dos Brises- Foto: mar./24.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             1.806.010,70 Valor Aprovado

100,00%R$ 1.806.010,70Valor Empenho

100,00%R$             1.806.010,64Valor Pago

HELIÓPOLIS / SABESP 2 – COND. 4 e 5

Avenida Almirante Delamare
Sacomã/Ipiranga

Endereço
Distrito/Subprefeitura

036/2012 – SEHAB (10º TAC)
R$ 178.423.344,85

Número do Contrato
Valor do Contrato

17/06/2019Data Início

6014.2018/0002913-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 91,20%Situação

240 - cond. 4 - entregue Jan/2023
240 - cond. 5 - previsão Jun/2024

Número de UH = 480

Condomínio 5 - Instalação dos Brises- Foto: mar./24.



RESIDENCIAL ESMERALDA-ANTIGO ÁGUA PODRE (HAB)

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             911.126,94 Valor Aprovado

100%R$             911.126,94 Valor Empenho

50,54%R$                460.512,28 Valor Pago
Cond. A – Alvenaria/ Estrutura/Fôrma e Cimbramento- Foto: nov./23.

Cond. A – Alvenarias do 2º e 3º Pavimento - Foto: nov./23.

RESIDENCIAL ESMERALDA – ANTIGO ÁGUA PODRE

Rua Dr. Laudelino de Abreu
Avenida Francisco da Mata

Rio Pequeno/Butantã

Endereço
Distrito/Subprefeitura

011/2022 – SEHAB
R$ 73.384.008,51

Número do Contrato
Valor do Contrato

07/07/2022Data Início

6014.2020/0001142-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 15,20%Situação

100 - Condomínio A - Previsão Jan/2025
100 - Condomínio B - Torre 1 - Previsão Jan/2025

40 - Condomínio B - Torre 2 - Previsão Jan/2025
90 - Condomínio C - Previsão Jan/2025

Número de UH = 330



PONTE DOS REMÉDIOS
(Quadra 3/Cond. F e Quadra 4) - (HAB)

Fachadas Torres A e B – Foto: mar./24.

Gradil da Área da App e Calçada de 
Concreto do Perímetro do Prédio –
Foto: mar./24.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 900.898,10Valor Aprovado

100,00%R$                   900.898,10 Valor Empenho

100,00%R$                   900.898,10 Valor Pago

PONTE DOS REMÉDIOS

Rua Major Paladino
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

011/2015–SEHAB (14º TAC)
R$ 73.394.519,77

Número do Contrato
Valor do Contrato

23/11/2015Data Início

6014.2018/0002829-9Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 98,04%Situação

QUADRA 3:
103 – Torre F1- entregue Abr/2022
78 – Torre F2 – entregue Abr/2022

QUADRA 4:
80 – Torre 1 - previsão Mar/2024
80 – Torre 2 - previsão Mar/2024

Número de UH = 341

Caxilhos e Pastilha Cerâmica da 
Creche  – Foto: mar./24.



PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA
COND. J, K e L (HAB)

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             1.318.402,12Valor Aprovado

53,13%R$             700.435,55Valor Empenho

43,30%R$              570.886,49 Valor Pago

Vista  – Foto: mar./24.

Laje Concretada em Cura - Foto: 
mar./24.

Laje Concretada em Cura - Foto: mar./24.
.

PARAISÓPOLIS – PARQUE SANFONA

Rua Ricardo Avenarius/Rua Wilson/ Rua 
Taubaté/Rua Ernest Renan

Vila Andrade/Campo Limpo

Endereço
Distrito/Subprefeitura

006/2022 – SEHAB (1º TAC)
R$ 58.057.270,26

Número do Contrato
Valor do Contrato

12/05/2022Data Início

6014.2021/0002493-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 17,10%Situação

149 - Condomínio J - Previsão Nov/2024
50 - Condomínio K - Previsão Nov/2024

150- Condomínio L - Previsão Nov/2024
Número de UH = 349



MAJOR PALADINO (HAB)

Execução de Estrutura 14º Pavimento – Torre 3 – Foto: mar./24.

Execução de Estrutura 14º Pavimento –
Torre 5 - Foto: mar./24.

MAJOR PALADINO

Rua Major Paladino
Vila Leopoldina/Lapa

Endereço
Distrito/Subprefeitura

035/2012–SEHAB (2º TAC)
R$ 142.264.335,53

Número do Contrato
Valor do Contrato

05/04/2022Data Início

2011-0.363.022-5
6014.2022/0000930-5

Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 37,85%Situação

QUADRA 1:
166 – Cond.1- Previsão Out/2024
131 – Cond.2- Previsão Out/2024
250 – Cond.3- Previsão Out/2024

QUADRA 2:
244 – Cond.3- Previsão Out/2024
244 – Cond.4- Previsão Out/2024

Número de UH = 1035

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             4.425.104,40Valor Aprovado

100,00%R$             4.425.104,40 Valor Empenho

99,94%R$            4.422.662,02 Valor Pago

Execução de Estrutura 14º Pavimento –
Torre 4 - Foto: mar./24.



COLISEU BOXES COMERCIAIS (HAB 30%)

Guarda Corpo + Corrimão das Sacadas – Foto: mar./24.

.

COLISEU

Rua Coliseu e Avenida Funchal
Itaim bibi/Pinheiros

Endereço
Distrito/Subprefeitura

015/2019–SEHAB (8º TAC)
R$ 44.299.397,76

Número do Contrato
Valor do Contrato

28/01/2020Data Início

6014.2018/0000912-0Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

Em andamento – 92,93%Situação

109 - Condomínio 1 - entregue dez/2023
109 - Condomínio 2 - Previsão Jul2024
54- Condomínio 3 - Previsão Jul/2024

Número de UHs = 272

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$             80.000,00Valor Aprovado

100,00%R$            80.000,00 Valor Empenho

0,00%R$               -Valor Pago

Fotos dos dois Portões - Foto: mar./24.



PARAISÓPOLIS – CÓRREGO ANTONICO (HAB)

Canteiro – Armação das Estacas  - Foto: mar./24.

Fase 3 –Marcação das Estacas (Topografia) – Foto: : mar./24.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 1.267.349,24Valor Aprovado

100,00%R$               1.267.349,24Valor Empenho

100,00%R$               1.267.349,24Valor Pago

PARAISÓPOLIS – SETOR ANTONICO

Avenida Giovanni Gronchi e as Ruas Dr. Flávio 
Américo Maurano e Dr. Laércio Setúbal

Vila Andrade/Campo Limpo

Endereço
Distrito/Subprefeitura

014/2020 – SEHAB (3° TAC)
R$ 113.118.359,10

Número do Contrato
Valor do Contrato

18/11/2020Data Início

6014.2020/0000421-0Processo Administrativo

Urbanização de Favela com Canalização de 
Córrego e Parque Linear

Ação

303.825 m²Área da Intervenção

Em andamento – 6,70%Situação

17.141 Fam. – Previsão Mai/2025Número de Famílias Beneficiadas



PARAISÓPOLIS - JARDIM COLOMBO - 1ª ETAPA (HAB)

Realização da Escavação para Desassoreamento do Córrego no Trecho 1 da Obra 
- Foto: mar./24.

Realização da Escavação para 
Desassoreamento do Córrego no 
Trecho 1 da Obra – Foto: marc./2024.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$               1.262.317,67 Valor Aprovado

100,00%R$               1.262.317,67 Valor Empenho

65,04%R$               821.059,89Valor Pago

PARAISÓPOLIS – JARDIM COLOMBO

Avenida Jaime de Barros Câmara
Vila Andrade/Butantã

Endereço
Distrito/Subprefeitura

006/2021 – SEHAB (2º TAC)
R$ 42.299.952,93

Número do Contrato
Valor do Contrato

01/07/2021Data Início

6014.2019/0002921-1Processo Administrativo

Urbanização de Favela com canalização de 
córrego, implantação parcial do Parque Linear e

serviços de infraestrutura
Ação

152.000 m²Área da Intervenção

Em andamento – 23,20%Situação

3.226 Fam. – Previsão Jul/2024Número de Famílias Beneficiadas

Realização Regularização da Greide da 
Projetada 01 - Foto: mar./24.



Lote 1
Urbanização - Boulevard da Paz etapa 3. Provisão - Boulevard da Paz (Mananciais)

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,32Valor Aprovado

45,75%R$ 6.741.005,32Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

LOTE 1 (MANANCIAIS)

Rua Beira Rio, 34
Jardim Ângela / M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

032/2012 – SEHAB (11º TAC)
R$ 254.096.648,04

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.976-4
6014.2018/0002469-2

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Em andamento - 48% urbanização
Em andamento – 47% provisão 2
Em andamento – 10% provisão 3

Situação

539 UHs e 2.604 famílias
Boulevard da Paz

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Execução de fachada da provisão.
Abril/2024.

Contenção e provisão.
Abril/2024.



Lote 2
Urbanização - Jardim Ângela, Jardim Arnaldo, João Manuel Vaz, Costa do Valado, Jararaú, Jardim Fujihara /
Nakamura, Jardim Guanguará, Jardim Solange, Parque Novo Santo Amaro I e II, Parque Novo Santo Amaro
III, Parque Novo Santo Amaro IV, Pq. São Francisco, Renato Locchi, Sta Margarida, São Lourenço, Vila
Santa Zélia, Xamborés. Provisão - Maria de Barros Teixeira - (Mananciais)

LOTE 2 - MANANCIAIS

Rua Soares Souza Junior, 60
Jardim Ângela/M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

031/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 541.258.854,95

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início Urbanização

2011-0.358.974-8
6014.2018/0002474-9

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Jardim Ângela II - 54,00%
Jardim Arnaldo A - 100,00%
João Manoel Vaz - 100,00%

Vila Nordestina – Uhs – 30,00%

Situação

Vila Nordestina - 396 unidades
Costa do Valado – 948 famílias

Jararaú II – 112 famílias
Jardim Angela – 625 famílias
Jardim Arnaldo – 560 famílias

João Manuel Vaz – 195 famílias
Parque S Francisco – 192 famílias

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

204 UH e 1.190 famílias

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,33Valor Aprovado

45,55%R$ 6.712.336,36Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

.

.

Execução da provisão – Vila Nordestina. Abril/2024

Canalização de córrego. Jardim Ângela. Jan/2024.



Lote 3
Urbanização - Enlevo, Angelo Tarsini, Jardim Capela, Jardim Colorado, Chácara Sonho Azul, Arizona, Buraco
do Sapo, Jd. Calú, Jd. Horizonte Azul / Sapato Branco, Jardim Tancredo, Chácara Flórida / Bandeirantes,
Cavalo Branco Batista Bassano. Provisão - Vila do Sol, Cavalo Branco, Chácara Flórida / Bandeirantes.

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,34Valor Aprovado

56,99%R$ 8.397.531,45Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

LOTE 3 - MANANCIAIS

Avenida José Estima Filho, 136
Jardim Ângela/M´Boi Mirim

Endereço
Distrito/Subprefeitura

028/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 434.307.886,74

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.978-0

6014.20180002213-4
Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Chácara Flórida / Bandeirantes - 11%
Jardim Tancredo – 100,00%

Vila do sol – 29%
Jardim do Éden – 4%

Situação

Vila do Sol – Uhs – 329
Chácara Flórida – 2244 famílias
Jardim do Éden – 214 famílias

Puruba – Jundiacanga – 144 famílias

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Obras de provisão. Vila do Sol. Abril/2024.

Obras de drenagem. Chácara Flórida. Abril/24.



INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,33Valor Aprovado

61,82%R$ 9.109.924,21Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

Lote 4
Urbanização - Anthero Gomes do Nascimento/Império/Jd. São Judas Tadeu/ Jd. São Vicente, Alto da Alegria,
Jd. Roschel, Jd. São José VII, Parque Maria Fernanda, Alcindo Ferreira/ Jd. Cruzeiro, Jd. Satélite/Maria AA,
Ipojuca Lins de Araújo, Jd. dos Lagos/Ipanema, CEU Cidade Dutra, Jd. Pouso Alegre, Jd. Manacás, Pq. São
José VI. Provisão - Alto da Alegria, Anthero Gomes do Nascimento, Cocaia/ João Cabanas – (mananciais)

LOTE 4 - MANANCIAIS

Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, lote 
1975-1976 Q44/ Rua Justiniano da Rocha, 

Lotes 1980-1985 Q44
Grajaú / Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

025/2012-SEHAB (14º TAC)
R$ 494.153.268,67

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.981-0
6014.2018/0002770-5

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Alto da Alegria - 47%
Alto da Alegria – Uhs – parte entregue e parte com 

execução de 11,54%
Jardim Roschel - 100,00%

Anthero Gomes do Nascimento – a iniciar (urb e UH)
Luiz Rotta – a iniciar

João Cabanas – 5,27%

Situação

Jardim Roschel – 70 famílias
Alto da Alegria – 729 famílias

Alto da Alegria – Uhs – 400 unidades (84 entregues)
Anthero Gomes do Nascimento – 340 unidades

Luiz Rotta – 385 unidades
João Cabanas – 511 unidades

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Alto da Alegria. Unidades habitacionais. Março/2024.

Alto da Alegria. Contenção. Março/2024.



INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,33Valor Aprovado

332,70%R$ 49.025.613,36Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

Lote 5
Urbanização - Guaicuri, Complexo Pilão, JD. Eldorado/ Mata Virgem/ Travessa Mancini, Pq. São José I e II,
3M/ Clube de Pesca Santa Bárbara, Jd. Orion/ Orion/ Jd. Império, Balneário/ Mar Paulista/ Ingaí, Paulino
Alves Escudeiro, Santa Amélia, Pq. Primavera.
Provisão - Guaicuri, Complexo Pilão, Cocaia/ João Cabanas (mananciais).

LOTE 5 - MANANCIAIS

Avenida Antônio Vilela Marcondes, 148-B (Guaicuri)
Pedreira/Cidade Ademar

Endereço
Distrito/Subprefeitura

026/2012-SEHAB (9º TAC)
R$ 454.731.711,84

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.986-1
6014.2018/0002202-9

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Cocaia – 5%
Guaicuri - 15,5%

Pq. Primavera – 50%
Jardim Eldorado / Mata Virgem - 100,00%

Morro dos Macacos – 68%
Jardim Apurá – 98%

Situação

453 UH. - Guaicuri (70 entregues)
3.115 famílias- Guaicuri

175 unidades – João Cabanas
30 unidades – Complexo Pilão (8 entregues)

732 famílias - Pq. Primavera
939 famílias – Jardim Apurá / Complexo Pilão

82 famílias – Morro dos Macacos
251 famílias.- Jardim Eldorado / Mata Virgem

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Parque Primavera. Viário. 
Abril/24

Jardim Apurá / Complexo Pilão. Casas 
superpostas e parque. Março/2024.

Morro dos Macacos. Contenção. Abril/24



INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,33Valor Aprovado

180,18%R$ 26.550.354,99Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

Lote 6
Urbanização - Erundina, Grajaú B/ São Judas –Jd. União, Sem nome (próximo ao loteamento Gaivotas), 
Cocaia, Sipramar, Nova Grajaú II. Provisão - Erundina, Cocaia/ João Cabanas (mananciais)

LOTE 6 - MANANCIAIS

Estrada Canal do Cocaia, 5000F
Endereço

Distrito/Subprefeitura

030/2012-SEHAB (10º TAC)
R$ 604.943.199,42

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.990-0
6014.2018/0002792-6

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Jardim da União - 100%
Jardim Gaivotas (Erundina) - 77%

Tangará - 100,00%
Jardim Gaivotas II – 16%

Parque Linear Cocaia – 12%
João Cabanas – 13%

Situação

1.117 Uhs – João Cabanas
16 Uhs – Jardim da União

664 famílias – Jardim da União
1.081 famílias – Jardim Gaivotas
294 famílias – Jardim Gaivotas II

4.119 famílias - Parque Linear Cocaia 
422 famílias - Tangará

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Parque Linear Cocaia. Córrego. Janeiro/2024.

Jardim Gaivotas. Equipamento público e córrego. Abril/2024.



INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,33Valor Aprovado

321,64%R$ 47.394.922,76Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

Lote 7
Urbanização -Cantinho do Céu, Monte Verde/ Carioba/ Sítio Cascavel (Invasão) /Fechado Eliane, Jd. Nova
Varginha/ Estrada do Barro Branco, Jd. Almeida Prado, Pabreu. Provisão - Chácara do Conde, Cocaia/ João
Cabanas (mananciais)

LOTE 7 - MANANCIAIS

Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju Natal
Grajaú/Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

027/2012-SEHAB (11º TAC)
R$ 547.919.696,67

Número do Contrato
Valor do Contrato

Nov/2012Data Início

2011-0.358.993-4
6014.2018/0002754-3

Processo Administrativo

Unidades Habitacionais e urbanizaçãoAção

Cantinho do Céu - etapa 2 - 100%
Cantinho do Céu - etapa 3 – 12%
Cantinho do Céu - etapa 5 – 93%

Cantinho do Céu - etapa 6 - 100% (exceto parque)
Monte Verde – 100% (exceto parque)

Pabreu - 86%
Chácara do Conde – 100%

João Cabanas – 30%

Situação

Cantinho do Céu – 8,3 mil famílias
Monte Verde – 3,7 mil famílias

Pabreu – 1.665 famílias
Chácara do Conde – 1.290 unidades (entregues)

João Cabanas – 639 unidades

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

Cantinho do Céu. Parque. Março/2024.

Pabreu. Parque. Março/2024.



LOTE 8 - MANANCIAIS

Rua Antônio Carlos Benjamin dos Santos/ Rua Caju 
Natal Grajaú/Capela do Socorro

Endereço
Distrito/Subprefeitura

005/2022-SEHAB (2º TAC)
R$ 422.486.652,03

Número do Contrato
Valor do Contrato

Abr/2022Data Início

2011-0.358.998-5
6014.2021/0003144-9

Processo Administrativo

Construção de Unidades HabitacionaisAção

João Cabanas – 6,22%
Luiz Rotta – a iniciar

Córrego Caulim – 57%
Jardim Santa Terezinha – 100%
Vargem Grande etapa 1 – 45%

Situação

João Cabanas – 365 unidades
Luiz Rotta – 385 unidades

Centro de Parelheiros – Córrego Caulim – 3,1 mil 
famílias

Jardim Bosque do Sol – 57 famílias
Jardim Iporã – 522 famílias

Jardim Santa Terezinha – 94 famílias
Jardim Recreio – 59 famílias

Jardim São Norberto – 123 famílias
Jardim Silveira – 120 famílias

Galileia – 44 famílias
Dois Amores + Paulo Afonso – 258 famílias

Vargem Grande – 4,7 mil famílias

Número de UH/Famílias
Beneficiadas

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$ 14.735.491,33Valor Aprovado

141,00%R$ 20.777.679,36Valor Empenho

0,00%R$            -Valor Pago

Lote 8
Luiz Rotta / João Cabanas / Centro de Parelheiros – Córrego Caulim / Jardim Bosque do Sol /
Jardim Iporã / Jardim Santa Terezinha / Jardim Recreio / Jardim São Norberto / Jardim Silveira /
Galileia / Dois Amores + Paulo Afonso / Vargem Grande (MANANCIAIS)

Vargem Grande. Viário. 
Abril/2024.

Córrego Caulim – Centro de Parelheiros. Março/2024.

Jardim Santa Terezinha. Calçada, 
guarda-corpo e contenção. Março/2024.



Cocaia – João Cabanas. 2,7 mil unidades. Abril/2024



GERENCIAMENTO DE OBRAS E SOCIAL. SERVIÇOS TÉCNICOS –
ACOMPANHAMENTO DE URBANIZAÇÃO DE FAVELAS
(GERENCIAMENTO) - SETOR 1, 2, 3 e 4

SERVIÇOS TÉCNICOS – GERENCIAMENTO - SETOR 1, 2, 3 e 4

Supraregional
Endereço

Distrito/Subprefeitura

SETOR 1 - 002/2023 – SEHAB - R$ 55.102.047,12
SETOR 2 - 003/2023 – SEHAB  - R$ 49.983.444,71
SETOR 3 - 004/2023 – SEHAB - R$ 37.322.426,98
SETOR 4 - 005/2023 – SEHAB - R$ 33.391.212,34

Número do Contrato
Valor do Contrato

SETOR 1 - 01/03/2023
SETOR 2 - 01/03/2023
SETOR 3 - 06/03/2023
SETOR 4 - 06/03/2023

Data Início

6014.2021/0001162-6
6014.2023/0000642-1
6014.2023/0000647-2
6014.2023/0000650-2
6014.2023/0000652-9

Processo Administrativo

GerenciamentoAção

Em andamentoSituação

INVESTIMENTO 2024

Res. 007/2024R$          4.581.562,87Valor Aprovado

38,23%R$           1.751.400,00Valor Empenho

31,48%R$            1.442.140,05Valor Pago



PODE ENTRAR - ENTIDADES

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
29/04/2024EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 007/24:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

202447,97%R$  4.676.579,33R$ 9.288.488,80R$ 9.749.852,517610.2022/0000785-298.14.16.451.3002.3340.44905100.08Construção de Unidades 
HabitacionaisEdifício Prestes Maia (HAB)

202456,32%R$ 2.838.459,87R$ 5.758.411,14 R$ 5.040.201,87 7610.2022/0000787-998.14.16.451.3002.3340.44905100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Itaquera IB Padre Manoel Da 
Nobrega QD 28 LT 05 (HAB)

202470,96%R$ 3.622.484,91R$ 8.000.904,38R$ 5.104.619,647610.2022/0000796-898.14.16.451.3002.3340.44905100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

São Jose II - Serra Verde B -
Agudos B - Padre Ticão (HAB)

Itaquera IB Padre Manoel Da Nobrega 
QD 28 LT 05 (HAB)

São Jose II - Serra Verde B - Agudos B - Padre 
Ticão (HAB) 

Edifício Prestes Maia (HAB) 



PODE ENTRAR - ENTIDADES

ANO% EXECUÇÃO 
FINANCEIRA

TOTAL PAGO ATÉ 
29/04/2024EMPENHADO TOTAL APROVADO 

RES. 007/24:PROCESSODOTAÇÃODESCRIÇÃOOBJETO

202440,96%R$  764.525,98R$ 2.074.143,95R$ 1.866.671,917610.2022/0000804-298.14.16.451.3002.3340.44905100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Itaquera IC Padre Manoel De 
Paiva QD 06 LT 08 - Santa 
Bárbara (HAB)

202456,32%R$ 5.906.214,46R$ 8.332.198,27 R$ 10.486.832,26 7610.2022/0000800-098.14.16.451.3002.3340.44905100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Forte do Rio Branco I LT 09 
(HAB)

202452,22%R$ 5.219.592,25R$ 8.021.045,57R$ 9.995.509,407610.2022/0000855-798.14.16.451.3002.3340.44905100.08Construção de Unidades 
Habitacionais

Itaquera II III Jose Bonifácio QD 
027 LT 08 09 10 (HAB)

Forte do Rio Branco I LT 09 (HAB) Itaquera II III Jose Bonifácio QD 027 LT 08 09 
10 (HAB)

Itaquera IC Padre Manoel De Paiva QD 06 LT 
08 - Santa Bárbara (HAB)


