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ESPORTES E LAZER

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANGDURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES t5ENAER

PLANO DE APLICACAO ANBXERCICO 2024
PRESTACAO DE CONTAS PARCIAL: MAIO DE 2024

Seil6019.2023/0002929




Plano de Aplicacao 2024Prestacao de contas parciglmaio 2024 (detalhado)

Nova proposta de

: : ~ . : - Dotacédo Valor original —_ . Rrgionalizagé | N
Tipc Equipamentc Acac Process» Status Projeto/atividade ST AEE, Gl 2O Plano ggipllcaca 0 Orcamentc. Reservad) Empenhadn Liquidadc
Em desenvolvendo do
Centro Esportivg. Transformagéio do esenvolvimento de | de engennaria para.
Centro Juscelino Centro Esportivo em|6019.2023 . : L2 98.19.27.812.301] c Cidade
1 Esportivc|  Kubitschek Nucleo Olimpico | 000159(-8 projeto assmqglo com ampllqgao £ Cer?”" 3.512.44903900.C R5K1000:000,00 s Tiradentes; R R R
. ADESAMPA e ja pago ¢ esportivo / posterior
(Arena de Lutas Regional . ) e
sua integralidade em edificacac
2023
Frente 1: Em
desenvolvendo do
. projeto (Convénio de |Contratacéo de projeto
Centro Centro Esportive 6019.2023/ desenvolvimento de de engenharia para |98.19.27.812.301]
2-2 Esportivo Gugﬁa?t:fgn a Hub Nautico 00015908 | projeto assinado com| ampliacdo do centro |3.512.44903900.0 R 4.000.000,00iEREEEEREE M Boi Mirim R$ R$ R$
pirang ADESAMPA e ja pago { esportivo
sua integralidade em
2023)
Centro Esportivg UIEMESTEEEE Requalificacéao de
Centro - (Reforma) do Centrg 6019.2023 . . 98.19.27.812.3011 junto com a linha y N . . .
2.b e Naut!co Esportivo em Nicled 0002960 Frente 2: Em execuciip grande portNe para 3512 44903900 de cimz. R$ 11.822.308,: { M Boi Mirim |R$ 11.822.308,2 | R$ 11.822.308,: 7 R$
Guarapirang1 o L ampliacdo
Olimpico Regioni
Novo Centro antei?c?jgzlg?)?o?eetos Construcéo de Centrg
Centro | Esportivo- sem iy ’ . 6019.2023/ Em desenvolvendo do . . °198.19.27.812.301] - Cidade
3 Esportivol nome CIDADE bﬁlg?qgvixfg:tt:\éo 00030010 projeto Espo;té\i/ﬁcgpgztenor 1.895.44903900.0 R$ 4.000.000,00{ R$ 407.380,7 | Tiradentes R$ 180.379,87 R$ 180.379,87 R$-
TIRADENTES P . ¢
esportivo
Novo Centro
Esportivo- Sem Elaboracao de
Centro | Nome- CIDADH anteprojeto, projetos Construcao de Centrd 1
4 |Esportivd  LIDER basico e executivo | 00L2-2023] Em desenvolvendo dq e v s nosterior [20:-2-27-812.3011 pe 4 600.000,0 )| R$ 1.685.550.2 | Itaquers | R$ 1.054.631,C7| R$1.054.631,C7| RS-
: 000345¢-7 projeto e 1.895.44903900.C
/ Parque [Centro Esportiv¢  para novo centro edificacac
e Ambiental esportivo / parque
Parque Savcy
Novo Centro Elaboracéo de Construcao de Centrg
Esportivo- sem | anteprojeto, projetos Esportivo / ] :
5 | CeNO | ome CIDADE basico e executivo | 00-2-2023) Em desenvalvendo dg | Jisicacio integral2c 12278123011 oo 4 000.000,00] R$406.495:25| €939 | pe193450251| R$193.452,51 R$-
Esportivo : 00029283 projeto o~ .o 11.895.44903900.0 Ademar
ADEMAR (Vila] para novo centro de edificagéo ja
Missionaria) esportivo existente

TOTAISR$ 20.000.000,00 R$ 20.000.000,(0




Plano de Aplicacao 2024Prestacao de contas parciglmaio 2024 (sumarizado)

Nova proposta de

Tipc Equipamentc Acac Process» Status Projeto/atividade |Plano de Aplicacé Reservad) Empenhadn Ligquidadc
2024
Em desenvolvendo do
Centro Esportivq Transformacao do projeto (anvenlo de | Contratagao dg projeto
Centro Juscelino Centro Esportivo em|6019.2023/ de_senvolw_mento de de en genharia para
) : , . ' projeto assinado com | ampliacdo do centro | R$ 2.839.132,58 R$- R$- R$-
Esportivo, Kubitschek Nucleo Olimpico | 000159068 iy ) :
) ADESAMPA e ja pago 4 esportivo / posterior
(Arena de Lutas Regional . : e
sua integralidade em edificacao
2023)
Frente 1: Em
desenvolvendo do
6019.2025] et | e Pl
| Nautico Hub Nautico ' . | nge POre | R$ 2.839.132,E 7 R$- R$- R$-
Esportivc Guaranirana.a 000159(-8 | projeto assinado com | ampliacéo do centro
pirang ADESAMPA e ja pago ¢ esportiva
sua integralidade em
2023
: Transformacao e
Centro Esportivc Requalificacao de
Centro - (Reforma) do Centro| 6019.2023/ _ y - . . )
Esportive Naut!co | Esportivo em Nicled 0002960 Frente 2: Em execuciip grande portNe para | R$ 11.822.308,: 1 R$ 11.822.308,: | R$ 11.822.308,: 7 R$
Guarapirang L L ampliacao
Olimpico Regionill
Novo Centro Elaboracéao de ~
Centro | Esportivo- sem | anteprojeto, projetos | 6019.2023/| Em desenvolvendo do Constrt_Jgao de Ce_ntrc
Esportivo, nome CIDADE|basico e executivo pal 00030010 projeto Espo(raté\i/;ijcgpgzterlor R$407.380,74 | R$180.379,87 R$180.379,87 R$-
TIRADENTES| novo centro esportiva ¢
Novo Centro
Esportivo- Sem Elaboracao de
Centro | Nome- CIDADH anteprojeto, projetos Construcao de Centrg
Esportivo LIDER  |basico e executivo pal 00-2-2923/ Em desenvolvendo do| g v / posterior | R$ 1.685.550,7 )| R$ 1.054.631,0 1 R$ 1.054.631,C 7 R$-
: - 1 000345¢-7 projeto P
/ Parque | Centro Esportivqg novo centro esportivo edificacac
e Ambiental / parque
Parque Savcy
Novo Centro ~ Construcao de Centrg
Esportivo- sem Elaboragdo de Esportivo /
Ege(;]:'[ri?/o nome C|DADEb%gtiigrgg;‘;cﬂ?\ﬁtoz %%%%5353’ Em des‘?gfgig’e”do 0 equalificacdo integral| R$ 406.495.35 | R$193.452,51| RS 193.452,51 R$-
P ADEMAR (Vila P Pro) de edificacéo ja

Missionaria)

Nnovo centro esportivo

existente

TOTAl

‘R$ 20.000.000.C




ZONA TERRlTORIAJESTE
1 . Centro Esportivo Juscelino KUblStCh@(?)Og m 2 LOCALIZACAR: INACIO MONTEIROGSEIDADE TIRADENTES
SUBPREFEITURBIDADE TIRADENTES
OBJETOIZ'RANSFORI\/IA(;AO DO CENTRO ESPORTIVO EM NUCLEO OLIMF
ARENA DE LUTAS REGIONAL / REQUALIFICA(;AO, CONTRATAQAO DE PROJETO DE ENGE!

PARA AMPLIACAO E REFORMA

. - <\
£ oAt

r\

Em desenvolvimento do projeto
(Convénio de desenvolvimento de projeto BEESSSS
assinado com ADESAMPA e ja pago em ¢ ,,
integralidade em 2023). Apads, iniciar
Edificacao com recursos de 2024.

A Aprovado: R$ 2.839.132,58
A Reservado: R$

A Empenhado: R$

A Liquidado: R$




DADOS DO LOTE

Rua Inacio Monteiro, 55 - Cidade
Tiradentes '
SQL: 136.343.0001-8
Condominio: 00

Zona Urbana
Macrozona de Estruturacao e
Qualificacdo Urbana
Macroarea de Reducao da
Vulnerabilidade Urbana
ZMIS - Zona Mista de Interesse
Social
Qualificacdo Ambiental: PA9

=4 CIDADE DE

ADE SAMPA €2 siopauro

g '
oy . x* B N
AGENCIA SAO PAULO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTESELAZER = & &0
)
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CEL JUSCELINO KUBITSCHEK ADESAMPA -‘_  SAO PAULO

AGENCIA SAD PAULO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTES E LAZER
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CIRCULACAO
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2. Centro Nautico Guarapiranga

300.000m2 - 2 frentes: Hub Nautico e
Reforma do Centro Esportivo Nautico do
Guarapiranga

1) HubNautico: Em desenvolvimento do

projeto (Convénio de desenvolvimento de
projeto assinado com ADESAMPA e ja pago em
suaintegralidade enR023).Apads, iniciar
Edificacao com recursos de 2024.

A Aprovado: R$ 2.839.132,58

A Reservado: R$

A Empenhado: R$

A Liguidado: R$

2) Reforma do Centro Esportivo: Em andamento
A Aprovado: R$ 11.822.308,37

A Reservado: R$1.822.308,37

A Empenhado: R$.1.822.308,37

A Liquidado: R$

ZONA TERRITORIAUL

LOCALIZACA@YV. DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,
2501- JARDIM HORIZONTE AZUL.

SUBPREFEITUR¥ BOI MIRIM
OBJETOFRANSFORMACAO DO CENTRO ESPORTIVO
EM NUCLEO OLIMPICO REGIONAL / REQUALIFICACAO
DE GRANDE PORTE, AMPLIACAO.
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Frente 1

H g B ] L
NAUTICO

&= " CIDADE DE

1. Fomentos as modalidades olimpicas de remo, vela e
canoagem

2. Disposicao de centro esportivo e de lazer para toda a
regiao da Represa Guarapiranga

3. Formacao para cadeia produtiva do transporte
hidroviario

4. Capacitacao em carpintaria naval e no trabalhocom a
madeira com énfase em inovacao



%7, CIDADE DE
SAO PAULO

URBANISMO £
LICENCIAMENTO

-

"E? CIDADE DE
-+ SAO PAULO

URBANISMO E
LICENCIAMENTO




Escola de Carpinataria
Naval, Remo e Canagem

-z‘.’v CIDADE DE
! SAO PAULO

URBANISMO £
LICENCIAMENTO
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2" CIDADE DE
SAO PAULO

“ URBANISMO E
LICENCIAMENTO




Escola de Carpinataria
Naval, Remo e Canagem

? CIDADE DE
‘& SAO PAULO

URBANISMO E
LICENCIAMENTO

"2, CIDADE DE
~ < SAO PAULO

-

URBANISMO €
LICENCIAMENTO
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1.- SALAMULTIUSO
2-ACADEMIA
3 - SALAMULTIUSO

[ , | 4 - SALAMULTIUSO
5 - SANITARIOS E COPA
6 - SALAADMINISTRATIVA
6B AE BB R . 0 e N T ) 7 - LABORATORIO

-
oo
=

CAIS ALTO (PAVIMENTO SUPERIOR)



SALAMULTIUSO
A:98.00 m*

Possibilidade de ser
subdividida em salas
menores

ACADEMIA
A: 107,00 m*

SALA MULTIUSO
A 51,00m*

Possibilidade de ser
integrada a sala da
direita, por divisbria
movel

SALA MULTIUSO

A: 51,00 m*
Possibilidade de ser
integrada a sala da
esquerda, por di-
viséria mavel
SANITARICS
A:2550m*

COPA

A 2550 m*

SALA ADMINISTRATIVA
A 5100 m?

LABORATORIO
A 5100m*
- ~

o

N




Frente 2

Reforma (continuacao) do CEN do Guarapiranga: Etapa 2024

**Ja executado**

ADemolicao: churrasqueira (campo de futebol); casa do zelador; quadras de
esportes de areia;

ASondagem no muro de arrimo;

ALimpeza, escavacido mecanizadmstalacdo da drenagem no campo de
futebol,

AArquibancadas localizadas no hangar.

**Em Execucao**

ARevisdes hidraulicas e elétricas;

AConstrucio das quadras de areia;

Almprimacao do campo de futebol;

ARevitalizacdo da arquibancada proxima ao campo.



Frente 2

Reforma (continuacao) do CEN do Guarapiranga: Etapa 2024

0 Pendente/A executar:
- Revisao Hidraulica E Elétrica,
- Implantacao De Gramado Sintético Em Campo De Fuebol,
- Reforma De Piscina,
- Reforma De Arquibancada,
- Implantacao De Nova Arquibancada,
- Reforma De Quadra Poliesportiva,
- Execucao De Quadra De Beach Tenis,
- Execucao De Muro De Arrimo,
- Servigcos Complementares No Centro Esportivo Nautico Guarapiranga.



Reformas executadas/em andamento no CEN do Guarapirang

ANDAIME + TELA

- - et S -
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Reformas executadas/em andamento no CEN do Guarapirang

ARQUIBANCADA PROXIMO AO CAMPO DE FUTEBOL




Reformas executadas/em andamento no CEN do Guarapirang

QUADRA DE BEACH E QUADRA DE FUTEBOL




Reformas executadas/em andamento no CEN do Guarapirang

CAMPO DE FUTEBOL




Reformas executadas/em andamento no CEN do Guarapi
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3. Novo Centro Esportivo em Cidade Tiradent

Em desenvolvimento do projeto

Contrato assinado em 2043atioTomita)
A Aprovado: R$ 407.380,74
A Reservado: R$ 180.379,87

A Empenhado: R$ 180.379,87
A Liquidado: R$

ZONA TERRITORIAIESTE ot

LOCALIZACAR: UmbertdBarbaroS/N¢ CIDADE TIRADENTES
SUBPREFEITURBIDADE TIRADENTES

OBJETQ:ICITACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE NOVO Ci
ESPORTIVO

ik

B o R. Umberto Barbare
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COMPLEXO ESPORTIVO

PLANTA DO PAVIMENTO INFERIOR | CIDADE TIRADENTES
+846,50

=
=
=
LI
|
[
L
=
]
BEACH TENNIS
&
-
BEACH TENNIS 3

AREA LUTAE |

PLANTA DO PAVIMENTO TERRED | CIDADE TIRADENTES
+851,00

COMPLEXO ESPORTIVO

_________________________ E

COMPLEXO ESPORTIVO SATIO I
PLANTA DO 1° ANDAR | CIDADE TIRADENTES TOMITA +BED,00
+855,50

COMPLEXO ESPORTIVO

CIDADE TIRADENTES

argui

SAT

10
TOMITA

COMPLEXO ESPORTIVO SATIO
PLANTA DD 2° ANDAR | CIDADE TIRADENTES TOMITA

+864,50




864,50 864,50
>y CAMPOFUTEBOL _ _ _ _ _ | | & | c CAMPOFUTEBOL _ _ _ v__
3° Andar & 3° Andar
wn
@ 860,00
S +__________D_AN_§A_S _________ P
> - ] 2° Andar
wn
855,50 &l = 855,50
GINASTICAS RITMICAS E ARTISTICAS S | QUADRA / COND. FiSICO
___________________ _w_*- +——-.————.—.——.—.—.—.——.—..—. Cas A
1% Andar o ~1°Andar—
| 18 851,00
o PISCINA / LUTAS (Térreo)
846,50
GINASIO POLIESPORTIVO

Pavimento Inferior

CORTE ESQUEMATICO

COMPLEXO ESPORTIVO

CIDADE TIRADENTES

arquitetura

SATI1O
TOMITA
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4. Novo Centro Esportivo em Cidade Lider il e e \4
S ' a Wy ‘ ' \: \‘L'\‘Ola‘u‘ - ¥ H gt s N l
Nome proposto: Centro Esportivo e Ambients b - AU WIS g N | VY T | p \ o
?% ' . | ” , : % (R s B Y A
Parque Savoy | 0, \ g o S, o LT ::\
%,P ‘ Q .
_ _ 48 Pizzaria Tradicdo Savoy \ % W | YN Metal|Gas
Em desenvoIVImentdo projeto g ® aPs 28, 3, ) L:-‘ja de eqguipamentos para solq:gcm‘
Contrato assinadem 2023 PO AR % N b6
" X A T : .
(Arena Assessoria) . S - 2 ) \ - /. »
. o , ’-.' @ X
A Aprovado: R$ 1.685.550,39 csottoetactna By I& | K AD FN
A Reservado: R$ 1.054.631,07 \ Pe’iona“zjda R0 eda Savoy | céNTRA}UCAR
A Empenhado: R$ 1.054.631,07 : ! 9 "/ ' 4
A Liquidado: R$ N W L e
' W L Rpedo S = ~',y
o v ' ‘. hs
- Yp rd
* 1 F R. Julio Pontes 3 _'9
o ‘é- . .‘*,
ZONA TERRITORIAIESTE | y* Y A 3 i
LOCALIZAGA@v. Alziro Zarur, no cruzamento com R. Jdlio e R s SR,
Pontes e AStroglldo Pereira 4 ) jLoja dejpecas para motocicletas )
SUBPREFEITURAAQUERA " TR O N : : 4
OBJETQ:ICITACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUGAO DE pe |
NOVO CENTRO ESPORTIVO COM FOCO EM BT T s @ .
SUSTENTABILIDADE, TRILHAS PARA CAMINHADA, TRILHAS PP ambiigiel a
PARA BICICLETA E ATIVIDADES PARA CRIANCAS INTEGRADAS A ESES P, — e
NATUREZA. K A" - "y o
o : / @ Mercado Canaa ¢'4.;UOQHQQQQk

l N Pastelarnia Zée'Loko -



STV TS

2 "-—- . o "7(‘?,['-',\-'.1-5'

o

D NOME AREA (m*)
I | PRACA DE ACESSO 912.64
2 | CENTRO ESPORTIVO 1.743,22
3 PSCINA AC AR LIVRE 497 .49
4 | SKATE PARGUE 42282
5 | SALAS MULD-USO 951,51

& | ARVORISMO .

7 | PARQUE DE CICUSMO 57323
8 | TRILMA SINGLE 458,15
9 PUMP TRACK 34681
10 | ACADEMIA AQ AR LIVRE .

11| QUIOSQUES DE LIVRE ACESSO 134,26







