\Ql!! SPUrbanismo

Relatério Trimestral - Instrugcao CVM N.° 401/2003
Operacio Urbana Consorciada Agua Branca - CEPAC

Empresa: Sao Paulo Urbanismo - SP Urbanismo
Periodo: 3° Trimestre / 2021
Operagao: Certificados de Potencial Adicional de Construg¢ao - CEPAC

- Operagdo Urbana Consorciada Agua Branca
Criada pela Lei Municipal n.° 15893 de 07 de novembro de 2013

Regulamentada pelo Decreto n°® 55.392, de 07 de novembro de 2013

- Emissor
Prefeitura do Municipio de Sao Paulo
Edificio Matarazzo, Viaduto do Cha, 15 — 10° andar
Sao Paulo — SP

- Coordenador da Operagao Urbana
Sao Paulo Urbanismo - SP Urbanismo
Rua Sao Bento, 405 — 16° andar
Sao Paulo — SP

- Coordenador da emissao
BB—-Banco de Investimento S/A — Contrato n.° 17/2020/SMDU

- Escriturador
Banco do Brasil S/A — Contrato n.° 7810.2017/0000109-7

- Distribuig¢ao Publica
Mercado de Balcao Organizado

- Liquidagcao e Custédia
CBLC - Companhia Brasileira de Liquidacao e Custddia

- Agente Fiscalizador
Caixa Econ6mica Federal — Contrato n.° 12/2019/SMDU
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\le!! SPUrbanismo

Relatério Trimestral - Instrugao CVM N.° 401/2003

Operagio Urbana Consorciada Agua Branca - CEPAC

Empresa:
Periodo:
Operagao:

3° Trimestre / 2021

QUADRO | - PROGRAMA

Sao Paulo Urbanismo - SP Urbanismo

Certificados de Potencial Adicional de Construcédo - CEPAC

. = CEPAC CEPAC CEPAC

Movimentagao Total Residencial Nao Residencial

Total da Operagéo 2.190.000 1.605.000 585.000

12 Distribuigéo (24/12/2014) (750.000) (650.000) (100.000)

Saldo da 12 Emisséo 744.000 644.000 100.000

Saldo Total 2.184.000 1.599.000 585.000

QUADRO II - OFERTA PUBLICA - 12 DISTRIBUIGAO
Leilao/ Saldo em Valor .

Colocagdo Privada Data Uso Ofertados Total Colocado CEPAC Minimo Valor Realizado R$
Residencial 50.000 6.000 644.000 1.548 1.548 9.288.000
2016 1° Leildo 12/03/15
Néo Residencial 8.000 - 100.000 1.769 - -

Total 58.000 - 744.000 9.288.000
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L e panismo

Relatorio Trimestral - Instrugao CVM N.° 401/2003
Operagio Urbana Consorciada Agua Branca - CEPAC

Empresa:
Periodo:
Operagao:

Séao Paulo Urbanismo - SP Urbanismo
3° Trimestre / 2021
Certificados de Potencial Adicional de Construgéao - CEPAC

QUADRO Il - UTILIZAGAO DE CEPAC

ESTOQUE (m?)

SETORES
Res nR Total
Total
A
A1
A2
A3
B
Cc
D
E
E1 Até a presente data, ndo houve proposta de
E2 vinculagédo de CEPAC
F
F1
F2
G
H
1
1
12
QUADRO IV - CEPAC - RESUMO
Leilao 6.000
Colocagéo Privada -
Utilizados -
Em circulagédo 6.000
QUADRO V - AREAS UTILIZADAS (M?) POR SETOR
ESTUWUE ESTUWUEEM ESTUWUE ESTINIADU PURCENTAGENM
ESTOQUE (mz) CONSIIMIDO{m?2) ANAI ISE(m?\ NISPONIVEL (m2) CONSII A
SETORES Res nR Total Res nR Total Res nR Total Res nR Total Res nR Total
1.350.000 500.000 1.850.000
A 90.000 55.000 145.000
A1 - - -
A2 - - -
A3 90.000 55.000 145.000
B 300.000 110.000 410.000
[ 20.000 - 20.000
D - - -
E 270.000 130.000 400.000
E1 50.000 50.000 100.000 Até a presente data, ndo houve proposta de vinculagdo de CEPAC
E2 220.000 80.000 300.000
F 260.000 70.000 330.000
F1 60.000 40.000 100.000
F2 200.000 30.000 230.000
G 175.000 50.000 225.000
H 165.000 85.000 250.000
| 70.000 - 70.000
1 70.000 - 70.000
12 - - -
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ﬂ\l\“\ SP-Urbanismo

SAO PAULO URBANISMO

Relatério Trimestral - Instrugdo CVM N.° 401/2003
Operagéo Urbana Consorciada Agua Branca - CEPAC

Empresa: Séao Paulo Urbanismo - SP Urbanismo
Periodo: 3° Trimestre / 2021
Operagéao: Certificados de Potencial Adicional de Construgao - CEPAC

QUADRO VI - ANDAMENTO DAS INTERVENGOES

12 DISTRIBUICAO

SITUAGAO EM 30/09/2021

1-HIS

N&o iniciado

2 - REURBANIZAGAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, REFORMA E
REQUALIFICACAO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS

12 Fase Concluida - Demais
fases - Aguarda recursos

3 - URBANIZAGAO E EQUIPAMENTOS AREA AP02
(inclui parcelamento/ melhoramentos viarios)

Em projeto

4 - INTERLIGACAO CORREDOR VIARIO DA ZONA NOROESTE DA CIDADE
(Ponte Raimundo Pereira Magalhaes) inclui desapropriagdes Decreto n° 55643/14

UOTa T aransaua ST aZu;
por liminar pela Promotoria de
Justica de Habitagdo da
Capital. Retomado em
09/08/21, servigos de
manutengéo do canteiro,
monitoramento geotécnico e
vigilancia.
Executado com outros

5 - EQUIPAMENTO CULTURAL AP11

Em andamento Fabrica do
Samba por SIURB com
outros recursos

6 - TRANSPORTE COLETIVO - MELHORIAS

N&o iniciado

7 - LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO CULTURAL

Preparagéo de Edital

8 - DRENAGEM

N&o iniciado

9 - EXIGENCIAS DA LICENGA AMBIENTAL PREVIA

Em andamento

10 - PROJETOS, ESTUDOS E PROSPECGOES RELATIVOS AOS ITENS SUPRA - 3%

Em andamento

11- TAXAS DIVERSAS - 9,41% (4% SP-Urbanismo , 4%SP-Obras , 0,49%CEF,
0,9%BBlI, 0,02%BB)

Em andamento

QUADRO VII - PRAZO ESTIMADO PARA TERMINO DA OPERAGAO URBANA

|Prospecto de 24 de dezembro de 2014, pagina 23 | 2013 - 2025 |
QUADRO VIII - CUSTOS DAS INTERVENGOES
|Custo ja incorrido - com recursos de Cepac - Leildo Publico | R$ 8.302.206,07 |

QUADRO IX - INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Lein217.561/21 de 04/06/2021

Altera disposi¢des da Lei 15.893 de 7 de novembro de 2013, que estabelece diretrizes gerias, especificas e mecanismos para
implantagdo da Operagdo Urbana Consorciada Agua Branca e define programa de intervengdes para a area da operagdo; bem
como substitui o Quadro Ill - Fatores de Equivaléncia de CEPAC, anexo a citada lei. Suspensa por Liminar em 21/06/21 - ADIN - A¢do

Direta de Inconstitucionalidade.

Decreto n260.392 de 22/07/21 - Aprova a alteragdo das Clausulas 52, 182, 192 e 322 do contrato social da Sdo Paulo Urbanismo -
SP-Urbanismo, constante do Anexo Unico integrante do Decreto n? 52.063, de 30 de dezembro de 2010 e autoriza a sua

consolidagdo; altera a ementa do Decreto n2 60.040, de 31 de dezembro de 2020.

José Carlos Constantino
Diretoria de Engenharia e Obras
Portaria - PREF N° 559/2015
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