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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador : Caixa Econdmica Federal
Coordenador da Operacdo Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A
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A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com a 12, 22
e 32 Distribuicbes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, além
de acompanhar o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informacfes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 0143938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do
Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato n® 0541435000 vigente até
15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a SP Urbanismo e a CAIXA para a
prestacdo de servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia
referentes as intervengdes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato apresenta como
intervenientes: a Sdo Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU).

O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas de
CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

Enterramento das redes aéreas de telecomunicacdo, energia elétrica, iluminagéo, etc na
area das intervencoes;

Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligac&o das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

Reconversdo Urbana do Largo da Batata,;

Boulevard Juscelino Kubitschek;

Implantac&o de sistema de transporte coletivo;
Habitacdes de interesse social e urbanizagéo de favelas;

Desapropriacdes;

2.10 Reconversédo Urbana do Largo da Batata — Fase II;

2.11 Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagdo de Imdveis.

2.13 Implantacéo de Ciclovias
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3 Os valores arrecadados nas distribuicdes de CEPAC s&o apresentados a seguir:

3.1 12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocacao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocacéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocacao Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocacéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocacéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocacao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leildo Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total

59.213.000,00

3.2 22 Distribuicdo de CEPAC

22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocacéo Privada 20-dez-07 90.448.809,00
2° Leildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacéo Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,18

3.3 32 Distribuicdo de CEPAC

32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
2° Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
3° Leildo Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leildo Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

3.4 42 Distribuicdo de CEPAC

42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,00
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,00
3° Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81
Total 265.191.660,81

* Os valores referente ao 3° leildo foram creditado s na conta do CEPAC Faria Lima no inicio de
Outubro/2017, portanto a movimentacéo financeira na s contas ser4 demonstrada no relatério do 4° trimes  tre
2017.
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3.4 Total Arrecadado

Resumo das Distribuicées de CEPAC Valor Arrecadado ( R$)
12 Distribuicédo 59.213.000,00
22 Distribuig&o 417.974.158,18
32 Distribuicao 711.692.915,00
42 Distribuicdo 265.191.660,81
Total 1.454.071.733,99
4 Intervengbes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima com

recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho (Tunel Max Feffer)
Contratada: CBPO Engenharia Ltda
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comeércio S.A.
Contrato: n® 0122301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servigo: 25/09/2003.
Situacado da obra: Concluida

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37

4.2 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello)
Contratada: Construtora Queiroz Galvao S.A.
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comeércio S.A.
Contrato: n® 012301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servico: 25/09/2003.
Situacado da obra: Concluida

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43

4.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagdo, energia elétrica, iluminagéo, etc na
area das intervencgoes

4.3.1 Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagdo com a rede
subterranea nas Avenidas Reboucas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e
Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parand).
Contratada: Consdcio Concremat, Engevix, Tekhnites.
Contrato: n° 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precgos n°® 015/SMSP/2003
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Ordem de Servico: 18/06/2004.
Situacao da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87

4.3.2 Adaptacdo das Redes elétrica e de telecomunica¢cbes das passagens de desnivel,
remocao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demolicdo da infra-estrutura da passarela, demolicdo e adaptacdo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalacédo de plataforma de 6nibus, instalacdo e
adaptacao de passarela para o Passa Réapido:

Contratada: Araguaia Engenharia Ltda.

Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A.

Contrato: n° 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n° 002/SMSP/COGEL/2003

Ordem de Servigo: 28/06/2004.

Situacao da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO
(R$)

Periodo de
Referéncia

01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90

4.3.3 Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Reboucas e Cidade Jardim:
Contratada: AES Eletropaulo
Contrato: Diversos
Ordem de Servicgo: Diversas
Situacéo da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO
(R$)

01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12

Periodo de
Referéncia

4.4 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso
Contratada: Emparsanco S.A.
Contrato: n® 0023301000, celebrado em 19/09/2003
Ordem de Servigo: 20/09/2003.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO (R$)

01/09/01 a 31/12/04 3.141.904,30
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4.5 Obras e servicos de pavimentacdo, drenagem, paisagismo, iluminacdo publica e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de
Carvalho e Olimpiadas

Contratada: SOEBE Construcdes e Pavimentacdo Ltda.

Contrato: n® 0143601000, celebrado em 20/06/2007

Ordem de Servigo: 20/06/2007.

Situacéo da obra: Concluida

. Valor Atestado Acumulado - Reajuste Total Atestado
Periodo de
Referéncia PO Acumulado Acumulado
(R$) (R$) (R$)
01/04/08 a 31/08/08 3.969.464,29 659.151,92 4.628.616,21

4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tuneis Sebastido
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentacdo, Drenagem, Paisagismo,
lluminacéo Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligacdo da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras.

Contratada: Construcdes e Comércio Camargo Corréa S/A.

Contrato: n° 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos
n° 34, de 23/11/2007, e n° 35, de 28/01/2008

Ordem de Servigo: 01/02/2008.

Situacdo do contrato: Suspenso

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado

Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68 6.812.600,95 48.024.733,63

4.7 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligacdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consdcio Falcao Bauer - Ductor.
Contrato: n® 0255301003, celebrado em 01/09/2006
Ordem de Servico: 01/05/2008.

Situag&o do contrato: Suspenso

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado

Periodo de Referéncia (RS) (R$) (R$)

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96 1.986.475,15 8.445.793,11
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4.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto
funcional da Intervencgao e a elaborag¢do do Projeto Preliminar.

Contratada: Promon Engenharia Ltda.

Contrato: n° 0033705000, celebrado em 18/02/2004
Ordem de Servigo: 01/03/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 1.045.416,68

4.9 Prestacdo de servicos especializados de engenharia para a adequacdo de projetos
executivos e assessoria técnica para constru¢éo do Boulevard Juscelino Kubitschek.
Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.

Contrato: n° 0286703000, celebrado em 14/03/2008
Ordem de Servigo: 14/03/2008.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/04/08 a 30/09/08 96.540,00

4.10 Reconversdo Urbana do Largo da Batata — elaboracéo de projeto executivo e execucédo de
obras e servicos
Contratada: Consércio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora)
Contrato: n° 055301000, celebrado em 12/07/2004
Ordem de Servico: 01/08/2007.
Situacéo da obra: Concluido

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

Periodo de Referéncia

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89 57.201.854,45 135.886.535,34

4.11 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagéo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e servigos
executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de equipamentos e
veiculos para execucdo da Reconversdo Urbana do Largo da Batata e da execucdo das
Passagens em desnivel e estacdo de transferéncia de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na
regido de cruzamento com as avenidas Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

Contratada: Consorcio LENC - EPT

Contrato: n° 0255301001, celebrado em 24/09/2004

Ordem de Servigo: 24/09/2004.

Situacéo da obra: Concluida
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4.12

. Valor Atestado Acumulado - Reajuste Total Atestado
Periodo de
Referéncia PO Acumulado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50

1 As medi¢cdes do periodo de 01/11/04 a 31/03/06 referem-se apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagc&o, superviséo e controle tecnoldgico das obras das
passagens em desnivel da Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas
Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

2 As medi¢cdes do periodo de 01/01/08 a 31/03/09 referem-se apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras da
Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucao da Reconverséo Urbana do Largo da Batata.

Contratada: Consoércio LENC - EPT

Contrato: n° 0047901000, celebrado em 24/08/2009
Ordem de Servico: 01/09/2009.

Situacéo da obra: Concluido

Data da Vistoria  Periodo de Referéncia Valor At((a;t$a)do - PO Re(aétgte Total g_\t);itado
19/10/09 A 27/01/10  01/09/09 a 31/12/09 1.430.544,94 0,00 1.430.544,94
04/03/10 A 06/02/11  01/01/10 a 31/12/10 4.734.820,06 116.517,44  4.851.337,50
24/04/12 a 31/01/13  01/03/12 a 31/12/12 1.894.179,79 238.970,22  2.133.150,01
10/04/13 a 19/02/14  01/01/13 a 31/12/13 2.646.076,11 427.209,46  3.073.285,57
05/06/14 a 15/10/14  01/01/14 a 31/07/14 1.614.535,54 294.846,39 1.909.381,93
Total Acumulado (R$) 12.320.156,44 1.077.543,51  13.397.699,95

Contrato concluido conforme informado no OF ACC-101

/2015 de 27/07/15.

4.13 Habitagdo de Interesse Social e urbanizacdo de Favelas.

4.13.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no &mbito da Coordenadoria da Habita¢cdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construgées e Comércio)

Contrato: SEHAB n° 010/2010, celebrado em 28/09/2010

Ordem de Servico: 29/09/2010.
Situacdo da obra: Em andamento
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Data da Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO

(R$)

Reajuste

(R9)

Total Atestado
(R$)

25/03/11 a 30/01/12

27/02/12 a 28/01/12

12/03/12 a 25/11/13
24/01/17

29/09/10 a 31/12/11

01/01/12 a 31/12/12

01/01/13 a 31/10/13
01/11/13 a 30/11/13

82.471.019,81

79.551.213,85

20.748.165,39
163.043,39

2.768.266,51

85.239.286,34

8.473.418,66 88.024.632,51

3.071.665,48 23.819.830,87

37.027,15

200.070,54

Total Acumulado (R$)

182.933.442,44

14.313.350,65

197.283.820,26

fl.

9/30

4.13.2 Execucao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas — Urbanizagdo da Quadra A
Oeste e Praca com Centro Comunitario da Favela Real Parque — 22 etapa e obras do
Conjunto Habitacional Prover — 3 Rs, no ambito da Coordenadoria da Habitacdo — HABI e

pelo Departamento de Regularizacéo de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB.

Contratada: Consorcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construgdes e Comércio)

Contrato;: SEHAB n° 008/2013, celebrado em 13/09/2013

Ordem de Servico: 30/09/2013.
Situacdo da obra: Em andamento

Data da Vistoria  Periodo de Referéncia Valor At?;?)do -PO Re(eglgte Total ?égtado
05/12/13 a 03/02/13  01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90
07/03/14 a 28/01/15 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79
13/03/15 a 26/02/16  01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35

29/03/16 01/01/16 a 31/01/16 99.784,69 13.021,90 112.806,59
15/04/16 01/02/16 a 29/02/16 1.461.728,45 190.755,56 1.652.484,01
27/05/16 01/03/16 a 31/03/16 16.100,83 2.101,16 18.201,99
07/06/16 01/04/16 a 30/04/16 3.281.957,58 428.295,46 3.710.253,04
28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 3.521.060,33 459.498,37 3.980.558,70
22/07/16 01/06/16 a 31/06/16 1.166.265,75 152.197,68 1.318.463,43
24/08/16 01/07/16 a 31/07/16 983.861,74 128.393,96 1.112.255,70
30/09/16 01/08/16 a 31/08/16 533.094,88 69.568,88 602.663,76
04/11/16 01/09/16 a 30/09/16 2.525.550,61 329.584,35  2.855.134,96
19/12/16 01/10/16 a 31/10/16 630.540,76 82.285,57 712.826,33
12/01/17 01/11/16 a 30/11/16 367.428,68 47.949,44 415.378,12
21/02/17 01/12/16 a 31/12/16 515.102,18 144.846,73 659.948,91
09/08/17 01/01/17 a 31/01/17 727.256,41 204.504,50 931.760,91
09/08/17 01/02/17 a 28/02/17 371.503,21 104.466,70 475.969,91
09/08/17 01/03/17 a 31/03/17 320.933,67 90.246,55 411.180,22
12/08/17 01/04/17 a 30/04/17 411.388,79 115.682,53 527.071,32
25/08/17 01/05/17 a 31/05/17 523.223,97 147.130,58 670.354,55
Total Acumulado (R$) 98.985.151,86 8.162.258,63 107.147.410,49
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4.14 Implantacdo da Linha 4 — Amarela do METRO, no ambito da Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima
Contratada: Consorcio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez,
Alstom)
Contratos: Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de S&o
Paulo — METRO e a EMURB; e Termo de Cooperacgdo celebrado em 30/09/2008 entre
Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo — METRO e a EMURB.
Ordem de Servico: 22/12/2008.
Situacdo da obra: Em andamento

Valor Atestado - PO

Periodo de Referéncia (R$)

Data da Vistoria

10/02/11 22/12/08 a 31/03/09 21.920.280,70
10/02/11 01/04/09 a 31/07/09 20.432.967,57
10/02/11 01/08/09 a 31/01/10 26.514.767,05
10/02/11 01/02/10 a 31/03/10 22.450.975,12
10/02/11 01/04/10 a 31/07/10 24.796.008,42
06/09/12 01/08/10 a 30/09/10 5.792.816,23
02/12/14 out/10 a dez/11 (¥) 78.193.912,18
13/04/15 out/10 a dez/11 (*) 1.250.974,04

Total Acumulado (R$) 201.352.701,31

Total Liberado (R$) 200.000.000,00

(*) medicdo desse periodo incluida em razdo do aditamento do Convénio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia do
Metropolitano de SP.

Escopo do Convénio entre MetroSP e PMSP soma R$200 milhdes, sem identificar as intervencdes especificas. Valores das obras
atestadas concluem esse escopo.

4.15 Desapropriacoes

4.15.1 Execugdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB.

Data do Evento  NUmero do Processo / Oficio  Valor da Desapropriagdo (  R$) Intervengéo

15/09/09 PA — diversos — DAF 878 3.186.707,15 HIS — Real Parque
15/09/09 PA — diversos — DAF 888 3.718.230,69 HIS — Real Parque
28/10/09 PA 2009-0.225.652-8 — DAF 984 76.583,74 HIS — Real Parque
28/10/09 PA — diversos — DDG 129 3.518,31 HIS — Real Parque
21/10/10 PA 2009-0.206.304-5 — DDG 111 433.915,17 HIS — Real Parque
23/10/10 PA 2009-0.206.314-2 — DDG 122 106.336,06 HIS — Real Parque
22/06/12 PA 2010-0.070.292-4 285.515,93 HIS — Real Parque
27/08/14 PA 2010-0.070.274-6 comp. 231.288,76 HIS — Real Parque
27/08/14 PA 2010-0.070.277-0 comp. 324.580,26 HIS — Real Parque
31/07/15 PA 2010-0.070.269-0 comp. 1.022,06 HIS — Real Parque
Total Acumulado (R$) 8.367.698,13
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4.15.2 Reconversdo Urbana do Largo da Batata

fl. 11/30

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriacéo (

R$)

Intervencéo

28/03/08
28/03/08
28/03/08
18/04/08
22/04/08
23/04/08
29/04/08
29/04/08
28/05/08
28/07/08
22/08/08
26/08/08
25/09/08
25/09/08
07/10/08
16/10/08
29/10/08
31/10/08
31/10/08
27/11/08
24/12/08
29/01/09
29/01/09
26/02/09
26/02/09
27/03/09
26/03/09
24/04/09
27/04/09
22/06/09
29/06/09
17/06/09
31/07/09
26/08/09
30/11/09
19/02/10
24/02/10
24/02/10
25/03/10
25/03/10

PA 2003-0.230.000-3 — DAF 275
PA 2003-0.125.454-7 — DAF 275
PA 2003-0.125.447-4 — DAF 275

PA diversos — DAF 340

PA diversos — DAF 355

PA diversos — DAF 275
PA — diversos — DAF 381
PA — diversos — DAF 384
PA — diversos — DAF 459

PA 2003-0.125.447-4 — DAF 612
PA 2008-0.095.611-3 — DAF 691

PA — diversos — DAF 692
PA — diversos — DAF 803
PA — diversos — DAF 823
PA — diversos — DAF 875
PA — diversos — DAF 902
PA — diversos — DAF 945
PA — diversos — DAF 950
PA — diversos — DAF 951
PA — diversos — DAF 1067
PA — diversos — DAF 1204
PA — diversos — DAF 089
PA — diversos — DAF 112
PA — diversos — DAF 222
PA — diversos — DAF 218
PA — diversos — DAF 294
PA — diversos — DAF 311
PA — diversos — DAF 417
PA — diversos — DAF 423
PA — diversos — DAF 594
PA — diversos — DAF 614

PA — 2008-0.256.575-8 — DAF 670

PA — diversos — DAF 716

PA —2009-0.103.527-7 — DAF 798

PA — diversos — DAF 1108
PA — diversos — DAF 094
PA — diversos — DAF 106
PA — diversos — DAF 105
PA — diversos — DAF 176
PA — diversos — DAF 177

75.958,34
253.372,54
57.448,46
1.335.100,06
9.773.200,27
447.273,82
5.138.779,02
368.726,68
112.704,38
63.352,14
11.516,80
147.573,27
233.292,44
235.426,58
1.395.408,45
1.527.278,50
431.388,65
1.032.458,26
2.797.050,41
1.726.267,72
340.502,89
2.868.760,22
125.826,64
15.157,67
247.375,80
21.754,40
10.994,83
732.505,80
14.851,44
131.286,65
378.067,15
68.171,03
598.397,69
227.128,97
862.685,44
208.139,86
1.850.646,85
193.827,62
152.616,96
2.588.837,33

Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Larga da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
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26/04/10
21/06/10
25/06/10
21/07/10
27/07/10
27/08/10
24/09/10
25/10/10
23/11/10
20/04/11
10/05/11
20/10/11
20/10/11
27/06/12
07/11/12
26/11/12
11/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
07/02/13
22/02/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
19/03/13
09/04/13
09/04/13
26/04/13
26/04/13
27/05/13
27/05/13

PA — diversos — DAF 264
PA — diversos — DDG 117
PA — diversos — DDG 128
PA — diversos — SAF 006
PA 2008-0.310.542-4
PA 2008-0.310.538-6
PA 2008-0.310.558-0

PA 2008-0.257.386-6 — DDG 111/10
PA 2008-0.310.566-1 — DDG 121/10

PA 2009-0.229.237-2 comp.
PA 2008-0.256.581-2
PA 2010-0.336.346-2
PA 2010-0.336.319-5
PA 2009-0.088.487-4

PA 2010-0.336.346-2 comp.

PA 2010-0.336.346-2 comp.

PA 2011-0.338.741-0 comp.

PA 2011-0.252.979-2 comp.

PA 2011-0.253.011-1 comp.

PA 2011-0.253.018-9 comp.

PA 2011-0.338.700-2 comp.

PA 2011-0.338.709-6 comp.

PA 2011-0.338.789-4 comp.

PA 2011-0.258.492-0 comp.

PA 2011-0.258.502-1 comp.

PA 2011-0.253.008-1 comp.

PA 2011-0.252.959-8 comp.

PA 2011-0.258.482-3 comp.

PA 2011-0.258.486-6 comp.

PA 2011-0.338.797-5 comp.

PA 2011-0.258.502-1 comp.

PA 2011-0.252.997-0 comp.

PA 2011-0.253.004-9 comp.

PA 2011-0.338.539-5 comp.

PA 2011-0.258.497-1 comp.

PA 2011-0.253.004-9 comp.

PA 2011-0.252.997-0 comp.

159.001,34
8.335.071,34
388.763,73
672.321,51
62.575,46
18.531,51
91.231,35
292.479,42
123.486,23
7.299.592,08
2.458.869,92
1.505.881,72
5.358.474,16
40.939,67
1.895.931,26
13.461,11
126.339,21
356.520,05
61.095,47
59.332,11
389.096,90
117.675,61
24.490,20
26.019,89
46.302,11
721.228,42
471.743,76
79.755,86
112.034,41
109.498,08
46.302,11
10.988,63
30.694,72
210.617,98
51.329,61
30.753,55
11.009,69

fl.12/30

Reconverséo Largo da Batata
Terminal Capri
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Terminal Capri
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata

Total Acumulado (R$)

70.610.552,21

4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio  Valor da Desapropriacao (

Intervengéo
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29/04/08
31/10/08
06/11/08
17/11/08
28/11/08
05/12/08
09/12/08
29/01/09
26/02/09
26/02/09
18/03/09
26/03/09
24/04/09
27/04/09
19/05/09
28/05/09
22/06/09
26/06/09
26/06/09
28/07/09
26/08/09
27/08/09
23/10/09
26/10/09

PA 2002-0242.397-9 — DAF 382

PA — diversos — DAF 951
PA — diversos — DAF 983
PA — diversos — DAF 1000
PA — diversos — DAF 1058
PA — diversos — DAF 1106
PA — diversos — DAF 1135
PA — diversos — DAF 090
PA — diversos — DAF 223
PA — diversos — DAF 219
PA — diversos — DAF 293
PA — diversos — DAF 312
PA — diversos — DAF 416
PA — diversos — DAF 422
PA — diversos — DAF 491
PA — diversos — DAF 520
PA — diversos — DAF 595
PA — diversos — DAF 601
PA — diversos — DAF 693
PA — diversos — DAF 693
PA — diversos — DAF 797
PA — diversos — DAF 804
PA — diversos — DAF 973
PA — diversos — DAF 979

15.872.685,74
1.745.534,58
2.140.599,66
867.925,18
4.223.576,38
5.157.038,33
1.084.277,40
130.814,28
16.086,43
202.120,98
2.946,56
246.383,54
1.746.149,35
816.672,21
16.004,75
2.302.720,67
82.580,30
942.129,45
11.256,16
146.447,83
61.236,55
25.666,73
21.408,78
67.263,13

fl. 13/30

Prolongamento Hélio Pellegrino
Prolongamento Helio Pelegrino
Prolongamento Helio Pelegrino
Prolongamento Helio Pelegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Hélio Pellegrino
Funchal X Haroldo Veloso
Funchal X Haroldo Veloso
Funchal X Haroldo Veloso
Funchal X Haroldo Veloso

Total Acumulado (R$)

37.929.524,97

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo

4.15.4 Implantacdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros

Data do
Evento

Numero do Processo /

Oficio

Valor da
Desapropriagdo (R$)

Intervencéo

22/05/12

PA 2010-0.336.319-5

R$ 4.703.930,27

Implantacdo de Area Verde - Largo

Pinheiros

Total Acumulado (R$)

R$ 4.703.930,27

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo

4.15.5 Implantagéo da Ligacédo Viaria entre as Ruas Butantd e Amaro Cavalheiro

Data do
Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriacdo

(R9)

Intervencao

19/06/13
19/06/13
19/06/13
22/07/13
19/09/13

PA 2011-0.217.783-7
PA 2011-0.217.786-1
PA 2011-0.217.781-0
PA 2011-0.215.933-2

PA 2011-0.258.489-0 comp.

854.846,08
1.204.825,65
676.261,89
1.947.652,09
22.337,42

Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
Ligacdo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligacdo Viaria Amaro Cavalheiro
Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
Ligacao Viaria Amaro Cavalheiro
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19/09/13 PA 2011-0.258.492-0 comp. 46.882,08 Ligacao Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2003-0.154.168-6 comp. 16.976,27 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
23/10/13 PA 2011-0.252.972-5 comp. 356.524,47 Ligacao Viaria Amaro Cavalheiro
24/04/14 PA 2011-0.217.783-7 1.062.921,39 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
24/04/14 PA 2011-0.215.943-0 635.720,80 Ligacao Viaria Amaro Cavalheiro
27/05/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 1.937,60 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
26/08/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 11,69 Ligacdo Viaria Amaro Cavalheiro
26/08/14 PA 2011-0.215.973-0 comp. 458.683,00 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
17/03/16 PA 2011-0.215.933-2 comp. 207.770,27 Ligacao Viaria Amaro Cavalheiro
Total Acumulado (R$) 7.493.350,70

4.15.6 HIS Favela Coliseu

gifn(tjc? Numero do Processo / Oficio Valor da D(?SR%F))ropnagao Intervencao

24/12/15 1000368-08.2015.8.26.0053 1.235.020,51 HIS — Favela Coliseu
24/12/15 1000022-57.2015.8.26.0053 17.131.276,86 HIS — Favela Coliseu

Total Acumulado (R$) 18.366.297,37
4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro

DEE\i/gin?c()) Numero do Processo / Oficio Valor da De(sR;;p))ropnagao Intervencao

05/08/16 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017873-75.2016.8.26.0053 431.572,40 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1016978-17.2016 8.150.433,73 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1016984-24.2016 291.200,73 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1016992-98.2016 1.144.993,42 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020078-77.2016.8.26.0053 296.380,94 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020079-62.2016.8.26.0053 138.022,87 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1020080-47.2016.8.26.0053 217.752,16 Melhoramento Av Santo Amaro

11/08/16 1020289-16.2016.8.26.0053 451.968,84 Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16

1020292-68.2016.8.26.0053
1020293-53.2016.8.26.0053
1020295-23.2016.8.26.0053
1020071-85.2016.8.26.0053
1020276-17.2016.8.26.0053
1020275-32.2016.8.26.0053
1020277-02.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020073-55.2016.8.26.0053
1020075-25.2016.8.26.0053
1020072-70.2016.8.26.0053
1020285-76.2016.8.26.0053
1020286-61.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1020282-24.2016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1020070-03.2016.8.26.0053
1020296-08.2016.8.26.0053
1020304-82.2016.8.26.0053
1020306-52.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020279-69.2016.8.26.0053
1020280-54.2016.8.26.0053
1020281-39.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1021634-17.2016.8.26.0053
1021635-02.2016.8.26.0053
1022186-79.2016.8.26.0053
1022187-64.2016.8.26.0053
1021628-10.2016.8.26.0053
1022182-42.2016.8.26.0053
1022183-27.2016.8.26.0053
1022184-12.2016.8.26.0053
1022189-34.2016.8.26.0053
1022188-49.2016.8.26.0053
1022179-87.2016.8.26.0053
1021958-07.2016.8.26.0053
1021633-32.2016.8.26.0053
1021632-47.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1021957-22.2016.8.26.0053
1021119-79.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053
1021131-93.2016.8.26.0053
1021074-75.2016.8.26.0053
1021082-52.2016.8.26.0053
1022180-72.2016.8.26.0053
1021962-44.2016.8.26.0053

197.599,37
209.582,91
492.992,53
394.392,14
279.562,46
1.096.219,95
435.671,74
99.413,42
48.573,57
214.902,62
35.189,64
231.153,04
155.849,67
182.091,74
220.447,67
451.937,30
1.007.691,93
163.978,48
2.504.585,09
836.568,82
2.007.234,17
45.059,64
32.692,66
30.588,19
28.792,21
111.116,73
48.574,22
48.574,22
49.977,26
463.987,39
889.256,08
916.238,27
418.978,10
704.582,35
407.463,25
619.564,70
1.110.285,66
694.380,81
168.354,49
1.173.148,97
60.333,24
68.885,11
14.318,93
15.817,42
38.352,79
344.196,17
354.464,31
1.613.646,84
283.098,24
260.464,06
289.521,45
429.085,47

fl. 15/30

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
18/08/16
01/09/16
01/09/16
01/09/16
29/09/16

29/09/16
28/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16

23/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16
23/11/16

1022769-64.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1022425-83.2016.8.26.0053
1022426-68.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1022421-46.2016.8.26.0053
1022422-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1022181-57.2016.8.26.0053
1022423-16.2016.8.26.0053
1022424-98.2016.8.26.0053
1022185-94.2016.8.26.0053
1021960-74.2016.8.26.0053
1021959-89.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1031359-302016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1017938-70.2016.8.26.0053
1018656-67.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053

1026596-83.2016.8.26.0053
1020079-62.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1017873-75.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053

1026593-31.2016.8.26.0053
1020276-17.2016.8.26.0053
1020292-68.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020293-53.2016.8.26.0053
1020295-23.2016.8.26.0053

1.058.558,31
527.952,46
438.763,60
362.231,37
348.223,41
696.435,21
1.053.387,13
221.979,94
1.261.451,86
21.367,23
529.781,97
1.064.651,05
446.676,45
282.512,46
22.649,07
16.752,40
351.618,44
364.270,85
644.469,26
223.236,97
8.231,76
82.614,82
958.299,46
8.168,37

399.913,04
325.438,50
360.516,73
1.027.783,10

85.684,01

360.377,80
582.118,42
21.650,85

126.245,41
48.928,56

372.218,53
981.161,76

113.886,48
327.614,76
251.105,61
77.473,99
97.005,83
187.577,60

fl.16/30

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro

Total Acumulado (R$)

60.743.042,23

4.16 Reconversao Urbana — Largo da Batata — Fase |l
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Contratada: Consércio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e
CONSTRUBASE Engenharia Ltda.

Contratos: Contrato 178/SIURB/2011.

Ordem de Servico: 08/12/2011.

Situacéo da obra: Concluida

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At((a;t$a)do - PO Re(zglgte Total ,(AFE(;,tado

06/02/12 08/12/11 a 31/12/11 6.736.724,69 0,00 6.736.724,69
27/02/12 a 04/02/13 01/01/12 a 31/12/12 109.891.268,65 260.180,76 110.151.449,41
11/03/13 a 20/03/14 01/01/13 a 31/12/13 48.298.001,27 2.380.580,04 50.678.581,31
27/03/14 a 25/04/14 01/01/14 a 31/03/14 17.966.233,96 1.991.808,54 19.958.042,50
Total Acumulado (R$) 182.892.228,57 4.632.569,34 187.524.797,91

Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao periodo SET/13, constava langamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 a
maior que o realizado.

4.17 Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitag&o da Prefeitura de S&o Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunido Ordindria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencgdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagdo Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das ac¢lBes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacéo dos recursos da OUC Faria Lima nos servicos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacdo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacdo dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacdo de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitacdo

Contratada Consorcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010SEHAB
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fl. 18/30

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto  Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
31/10/12 a
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 738.515,03 89.525,05 828.040,08
04/06/13 a
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 1.583.004,33 213.674,74 1.796.679,07
08/04/14 a
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 1.349.436,21 255.284,48 1.604.720,69
05/05/15 a
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 1.418.589,64 338.210,36 1.756.800,00
20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 115.549,85 30.840,25 146.390,10
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 115.459,78 30.816,21 146.275,99
Nao houve aferigcbes no 3°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 5.200.893,25 939.890,96 5.9 94.508,22

4.17.2 Gerenciamento Social

Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestao de Negdcios Ltda

Data da Autorizacao

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado

(R$) (R$) (R$)
12/12/12 a 25/02/13  01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42
06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 326.961,18 0,00 326.961,18
20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 327.780,88 0,00 327.780,88
12/07/16 01/03/16 a 31/03/16 328.052,44 0,00 328.052,44
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 327.852,39 0,00 327.852,39
05/08/16 01/05/16 a 31/05/16 327.421,49 0,00 327.421,49
23/09/16 01/06/16 a 30/06/16 389.000,62 0,00 389.000,62
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 496.130,05 0,00 496.130,05
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 442.220,17 0,00 442.220,17
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 442.220,20 0,00 442.220,20
17/01/17 01/10/16 a 31/10/16 441.604,37 0,00 441.604,37
17/01/17 01/11/16 a 30/11/16 442.884,00 0,00 442.884,00
03/03/17 01/12/16 a 31/12/16 443.803,79 0,00 443.803,79
17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 456.695,15 0,00 456.695,15
17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 454.691,42 0,00 454.691,42
17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 458.363,01 0,00 458.363,01
17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 448.063,44 0,00 448.063,44
17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 447.764,78 0,00 447.764,78
17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 435.971,91 0,00 435.971,91
Total Acumulado (R$) 17.294.900,69 0,00 17.294.90 0,69

4.17.3 Aluguel Social

Periodo Solicitado Liberado
2012 R$ 1.271.500,00 | R$ 1.162.500,00
2013 R$ 3.377.000,00 | R$ 1.986.500,00
2014 R$ 2.908.500,00 | R$ 2.908.500,00

2015

R$ 2.508.000,00

R$ 2.508.000,00
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2016 R$ 1.637.000,00 | R$ 1.637.000,00

1° Semestre 2017 - Coliseu
Autorizacdo em 22/02/2017

Subtotal

2° Semestre 2017 - Coliseu
Autorizacdo em 07/08/2017

Total R$ 12.164.000,00 | R$ 10.664.500,00

R$ 231.000,00 R$ 231.000,00

R$ 11.933.000,00 | R$ 10.433.500,00
R$ 231.000,00 R$ 231.000,00

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando
e ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que n&o disponibilizar4 o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estédo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

4.18 Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operacao
Urbana Consorciada Faria Lima.

Contratada: AVAL Servicos de Engenharia e Consultoria S/C Ltda.
Contrato: 0111203000/2012.
Situacado: Concluido

Valor: R$36.000,00

4.19 Implantacdo de Ciclovias

Foram apresentados 6 contratos para implantacdo de ciclovias:
Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82;
Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93;
Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39;
Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48;
Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93;
Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47;

Total de R$54.82.813,02

O Acompanhamento sera feito como um Unico empreendimento.

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At((a;t$a)do -PO Re(aFj{g,te Total ﬁ_\t);?tado
15/08/14 11/04/14 a 31/05/14 1.908.137,22 0,00 1.908.137,22
12/09/14 01/06/14 a 31/07/14 4.122.527,92 0,00 4.122.527,92
07/11/14 01/08/14 a 31/08/14 4.815.509,32 0,00 4.815.509,32
17/12/14 01/09/14 a 30/09/14 1.141.948,68 0,00 1.141.948,68
14/05/15 01/01/15 a 31/01/15 1.220.356,87 0,00 1.220.356,87
03/06/15 01/07/14 a 31/07/14 5.061,07 0,00 5.061,07
11/06/15 01/02/15 a 30/04/15 2.197.183,26 0,00 2.197.183,26
11/09/15 01/05/15 a 31/05/15 757.601,03 0,00 757.601,03
01/12/15 01/10/15 a 31/10/15 2.064.192,89 0,00 2.064.192,89
15/12/15 01/11/15 a 30/11/15 2.409.040,85 525.482,64 2.934.523,49
11/02/16 01/12/15 a 31/12/15 1.349.267,02 294.314,81 1.643.581,83
31/10/16 01/07/16 a 31/07/16 479.930,01 51.790,21 531.720,22

Nao foram apresentadas medi¢Ges do periodo do 3°Trimestres de 2017
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Total Acumulado 22.470.756,14 871.587,66  23.342.343,80

4.20 Projeto da Ciclopassarela

Valor Atestado -

\[/)izi?)r(ij; Periodo de Referéncia PO Re(eglgte Total ,(A\Fzgtado
(R9)
20/01/16 01/09/2015 a 30/09/15 173.019,54 0,00 173.019,54
12/07/16 06/05/2016 a 04/06/16 1.598.853,38 172.535,47 1.771.388,85
01/09/16 06/06/2016 a 03/07/16 290.682,81 31.368,16 322.050,97
Nao foram apresentadas medi¢Ges do periodo do 3°Tri mestre de 2017
Total Acumulado (R$) 2.062.555,73 203.903,63 2.26 6.459,36

4.21 Material Expropriatério

Elaborag&o de material expropriatério da Av. Santo Amaro
Contratada GAB Engenharia LTDA
Contrato 078/SIURB/2015

Data da Vistoria  Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto  Valor Atestado

(R$) (R9$) (R$)
10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63 0,00 5.254,63
Total Acumulado (R$) 5.254,63 0,00 5.254,63

4.22 Obras diversas de melhorias na regido do entorno do Largo da Batata
4.22.1 Instalacao e Implantacdo de Mobilidrio Largo da Batata Fase 3

Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP
Contrato 007/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R9) (RS)
06/12/16 01/07/16 a 31/07/16 81.076,50 0,00 81.076,50
06/12/16 01/08/16 a 31/08/16 214.880,36 0,00 214.880,36
06/12/16 01/09/16 a 30/09/16 68.161,83 0,00 68.161,83
06/12/16 01/10/16 a 31/10/16 338.693,34 0,00 338.693,34

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 702.812,03 0,00 702.812,03

4.22.2 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros

Contratada SOEBE Construg¢do e Pavimentagéo S.A.
Contrato 041/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
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30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.752,05 0,00 1.752,05
15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 29.971,33 0,00 29.971,33
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 97.957,37 0,00 97.957,37
N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 129.680,75 0,00 129.680,75

4.22.3 Requalificagdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Amaro
Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua

Pascoal Bianco — Pinheiros
Contratada SOEBE Constru¢do e Pavimentagéo S.A.

Contrato 042/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.035.615,00 0,00 1.035.615,00
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 944.450,53 0,00 944.450,53
19/01/17 01/11/16 a 30/11/16 19.415,22 0,00 19.415,22

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 1.999.480,75 0,00 1.999.480, 75

4.22.4 Requalificag@o para conservacao e manutencdo da malha viaria nas Ruas Costa Carvalho,
Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros

Contratada SOEBE Construcéo e Pavimentacdo S.A.

Contrato 043/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 16.383,86 0,00 16.383,86
11/11/16 01/10/16 a 31/10/16 12.546,96 0,00 12.546,96
27/01/17 01/11/16 a 30/11/16 756.666,54 0,00 756.666,54

Nao houve aferigcbes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 785.597,36 0,00 785.597,36

4.22.5 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria na Rua Jodo Elias Saada,
entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros

Contratada SOEBE Constru¢do e Pavimentagéo S.A.

Contrato 044/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 18.297,70 0,00 18.297,70
23/12/16 01/10/16 a 31/10/16 103.505,96 0,00 103.505,96
19/01/17 01/11/16 a 30/11/16 50.440,19 0,00 50.440,19

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 172.243,85 0,00 172.243,85

4.22.6 Prestacdo de servi¢os técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundacdes
para a reconverséo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata — Fase I
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Contratada Stracta Engenharia Ltda. — ME
Contrato 055/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37 0,00 8.892,37

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 8.892,37 0,00 8.892,37

4.22.7 Manutencao, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Eugénio

de Medeiros — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 071/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71 0,00 96.950,71

Nao houve aferigcbes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 96.950,71 0,00 96.950,71

4.22.8 Manutencao, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Eugénio

de Medeiros — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 072/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72 0,00 189.987,72
16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99 0,00 164.060,99

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 354.048,71 0,00 354.048,71

4.22.9 Manutencado e Readequacédo ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 073/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/08/16 a 31/08/16 329.822,96 0,00 329.822,96
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 121.287,54 0,00 121.287,54

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 451.110,50 0,00 451.110,50

4.23 Manutencdo, Readequacao e Acessibilidade no passeio publico, localizado & Rua Amaro
Cavalheiro — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 074/SIURB/2016
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Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 015/07/16 a 31/07/16 241.235,83 0,00 241.235,83
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 435.051,55 0,00 435.051,55
09/01/17 01/10/16 a 31/10/16 146.417,63 0,00 146.417,63
N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 822.705,01 0,00 822.705,01

4.24 Manutencdo, Readequacdo e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro
Cavalheiro — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 075/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 83.461,08 0,00 83.461,08
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 173.563,45 0,00 173.563,45
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 316.204,90 0,00 316.204,90
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 22.941,98 0,00 22.941,98

N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 596.171,41 0,00 596.171,41

4.25 Manutencdo e Readequacao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagdo entre as
Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butantd — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 076/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/07/16 a 31/07/16 350.879,37 0,00 350.879,37
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 572.602,67 0,00 572.602,67
06/01/17 01/10/16 a 31/10/16 85.177,55 0,00 85.177,55
N&o houve afericdes no 3°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 1.008.659,59 0,00 1.008.659, 59

4.26 Manutencdo e Readequacdo na calcada da Rua Jodo Elias Saada — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 077/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 97.312,04 0,00 97.312,04
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 235.140,22 0,00 235.140,22
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 52.559,30 0,00 52.559,30
Nao houve aferigcbes no 3°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 385.011,56 0,00 385.011,56

4.27 Manutengdo e Readequagéo na calgcada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
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Contrato 078/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 134.758,83 0,00 134.758,83
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 201.043,68 0,00 201.043,68
Nao houve aferigbes 3°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 335.802,51 0,00 335.802,51

4.22.13 Execucdo de servicos de readequacdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho -
Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 082/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64 0,00 69.974,64
Nao houve aferigbes no 3°Trimestre de 2017
Total Acumulado (R$) 69.974,64 0,00 69.974,64
5 Total de obras, servigos e desapropriacdes atestados pela CAIXA
ltem Especificacio Total Atestado até o Valor Atestado Total Atestado pela
P & trimestre anterior no trimestre (R$) CAIXA (R$)

Passagem em Desnivel Faria Lima x
51 Cidade Jardim 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37
(Tdnel Max Feffer)
Passagem em Desnivel Faria Lima x
Reboucas

5.2 (Tunel Jornalista Fernando Vieira de 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43
Mello)

5.3, Enterramento das redes aéreas 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Béasico e Executivo

5.3 Enterramento das redes aéreas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas

533 Enterramento das redes acreas 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12

Servicos da AES Eletropaulo
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e
5.4 Implantacdo de avenida no eixo Funchal 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30
X Haroldo Veloso
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos
55 Batista, na diretriz das Ruas Gomes de 4.628.616,21 0,00 4.628.616,21
Carvalho e Olimpiadas
Boulevard Juscelino Kubitschek e

5.6 ligacdo da R. Funchal com Av. Brig. 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63
Faria lima
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizacao,

5.7 Supervisdo e Controle Tecnologico - 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11

Boulevard JK
Projeto do Boulevard Juscelino

5.8 . 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68
Kubitschek
Adequacao de projetos executivos e

5.9 assessoria técnica - Boulevard Juscelino 96.540,00 0,00 96.540,00

Kubitschek
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5.10 Reconverséo Urbana do Largo da Batata 135.856.535,34 0,00 135.856.535,34
Apoio ao Gerenciamento - Passagens

5.11 em Desnivel e Reconversao Urbana do 6.673.514,50 0,00 6.673.514,50
Largo da Batata

512 APoioao Gerenciamento - Reconversao 13.397.699,95 0,00 13.397.699,95
Urbana do Largo da Batata

5131 Habitagdo de Interesse Social - Lote 10 197.283.820,26 0,00 197.283.820,26
(Favela Real Parque)

5.13,2 Habitagdo de Interesse Social - Favela 104.131.073,58 3.016.336,91 107.147.410,49
Real Parque Fase Il (*)

514 \mplantagao da Linha 4 — Amarela do 200.101.727,27 0,00 200.101.727,27
METRO

516 ooonversao Urbanado Largo da Batata 157 554 797 91 0,00 187.524.797,91
Desapropriacdes - Habitacdo de

5.15.1 Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 8.367.698,13 0,00 8.367.698,13
Parque)

5.15,2 Desapropriaces - Reconversdo Urbana 70.610.552,21 0,00 70.610.552,21
do Largo da Batata
Desapropriacdes - Prolongamento da

5.15.3 Av. Hélio Pellegrino e eixo Funchal X 37.929.524,97 0,00 37.929.524,97
Haroldo Veloso

5.15.4 Desapropriacdes - Implantagéo de Area 4.703.930,27 0,00 4.703.930,27
Verde - Largo dos Pinheiros

5.15.5 Desapropriacoes - Ligagdo Viaria Amaro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
Cavalheiro

5.15.6 Desapropriacdes - HIS Favela do 18.366.297,37 0,00 18.366.297,37
Coliseu

5.15.7 Desapropriacdes - Melhoramentos Av. 116.139.296,52 0,00 116.139.296,52
Santo Amaro

5.16.1 Gerenciamento Técnico Habitacéo 5.994.508,22 0,00 5.994.508,22

5.16.2 Gerenciamento Social 14.593.350,98 2.701.549,71 17.294.900,69

5.16.3 Aluguel Social 11.039.300,00 231.000,00 11.270.300,00

516.4 Gerenciamento e Fiscaliza¢édo HIS Real 0.00 688.304,19 688.304,19
Parque Il

5.17 Laudo de Avaliacdo 36.000,00 0,00 36.000,00

5.18 Ciclovia Faria Lima 23.342.343,80 0,00 23.342.343,80

5.19 Ciclo passarela 2.266.459,36 0,00 2.266.459,36

5.20 Material Expropriatério Av Santo Amaro 5.254,63 0,00 5.254,63

591 Melhoria regido do entorno do Largo da 7.919.141,75 0,00 7.919.141,75
Batata

Total Acumulado (R$) 1.401.791.396,34 6.637.190,81 1.408.428.587,15

6

6.1

6.1.1 Conta: PMSP SEHAB — HIS vinculada a OUC Faria Lima

Consolidacao Bancaria

Movimentacao das Contas vinculadas a OUC Faria Lima
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Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3
Histérico D_ata Valor Saldo
Movimento

TRX CT INV 10/08/2017 500.562,93 500.562,93 | C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n° 57.380/2016 e a
PORTARIA n° 279/2016. 10/08/2017 500.562,93 0,00| C
TRX CT INV 16/08/2017 1.818.911,04 1.818.911,04 | C
CT 008/SEHAB/2013 - MED. 41 - JAN/2017 - OAS - NF 5095/5096 / CT
008/SEHAB/2013 - MED. 42 - FEV/2017 - OAS - NF 5097/5098 / CT
008/SEHAB/2013 - MED. 43 - MAR/2017 - OAS - NF 5099/5100. 16/08/2017 1.818.911,04 0,00 C
TRX CT INV 21/08/2017 527.071,32 527.071,32 | C
CT 008/SEHAB/2013 - MED. 44 - ABR/2017 - OAS - NF 5101/5103. 21/08/2017 527.071,32 0,00 C
TRX CT INV 22/08/2017 2.701.549,71 2.701.549,71 | C
CT 011/SEHAB/2012 - MED. 57 - JAN/17 - DIAGONAL - NF 3256/3257 /
CT 011/SEHAB/2012 - MED. 58 - FEV/17 - DIAGONAL - NF 3260/3261 /
CT 011/SEHAB/2012 - MED. 59 - MAR/17 - DIAGONAL - NF 3264/3265 /
CT 011/SEHAB/2012 - MED. 60 - ABR/17 - DIAGONAL - NF 3268/3269 /
CT 011/SEHAB/2012 - MED. 61 - MAI/17 - DIAGONAL - NF 3273/3274 /
CT 011/SEHAB/2012 - MED. 62 - JUN/17 - DIAGONAL - NF 3281/3282. 22/08/2017 2.661.026,49 40.523,22 | C
RETENCAO IRRF - REF. CT 011/SEHAB/2012 - MED. 57 - JAN/17 -
DIAGONAL - NF 3256/3257 / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 58 - FEV/17 -
DIAGONAL - NF 3260/3261 / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 59 - MAR/17 -
DIAGONAL - NF 3264/3265 / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 60 - ABR/17 -
DIAGONAL - NF 3268/3269 / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 61 - MAI/17 -
DIAGONAL - NF 3273/3274 / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 62 - JUN/17 -
DIAGONAL - NF 3281/3282. 22/08/2017 40.523,22 0,00 C
TRX CT INV 25/08/2017 75.000,00 75.000,00 | C
Atendimento Social — programa de habitagdo - aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela
comprovacgdo da aplicag&o do recurso) 25/08/2017 75.000.00 000! C
TRX CT INV 30/08/2017 670.354,55 670.354,55| C
CT 008/SEHAB/2013 - MED. 45 - MAI/2017 - OAS - NF 5104/5105 30/08/2017 670.354,55 0,00 C
TRX CT INV 11/09/2017 535.999,34 535.999,34 | C
CT 018/SEHAB/2016 - MED. 05 - JAN/2017 - BUREAU - NF 5143/ CT
018/SEHAB/2016 - MED. 06 - FEV/2017 - BUREAU - NF 5132/5133/ CT
018/SEHAB/2016 - MED. 07 - MAR/2017 - BUREAU - NF 5136/5137 / CT
018/SEHAB/2016 - MED. 08 - ABR/2017 - BUREAU - NF 5138/5139. 11/09/2017 527.959,34 8.040,00| C
RETENCAO IRRF - REF. CT 018/SEHAB/2016 - MED. 05 - JAN/2017 -
BUREAU - NF 5143/ CT 018/SEHAB/2016 - MED. 06 - FEV/2017 -
BUREAU - NF 5132/5133 / CT 018/SEHAB/2016 - MED. 07 - MAR/2017 -
BUREAU - NF 5136/5137 / CT 018/SEHAB/2016 - MED. 08 - ABR/2017 -
BUREAU - NF 5138/5139. 11/09/2017 8.040,00 0,00 C
TRX CT INV 19/09/2017 134.000,66 134.000,66 | C
CT 018/SEHAB/2016 - MED. 09 - MAI/2017 - BUREAU - NF 5157/5158. 19/09/2017 107.581,26 26.419,40 | C
CT 018/SEHAB/2016 - MED. 10 - JUN/2017 - BUREAU - NF 5151/5252 19/09/2017 24.409,39 2.010,01 | C

TEVMESM T 19/09/2017 2.010,01 0,00| C
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‘ TRX CT INV 21/09/2017 37.500,00 37.500,00 | C
Atendimento Social — programa de habitacdo — aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela
comprovacgéo da aplicag&o do recurso) 21/09/2017 37.500.00 000! C
‘ TRX CT INV 28/09/2017 1.500,00 1.500,00 | C
Atendimento Social — programa de habitacdo — aluguel social -
Documentagdo ndo apresentada (A SP URBANISMO é responsavel pela
comprovacao da aplicacdo do recurso) 28/09/2017 1.500.00 000! C
Saldo 30/09/17 0,00
6.1.2 Conta: PMSP SMDU vinculada & OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4
Histérico D_ata Valor Saldo
movimento
TRX CT INV 25/07/2017 36.999,96 | C 36.999,96 | C
SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF. CT 018/SEHAB/2016 - MED. 03 e
04 - NOV e DEZ/2016 - BUREAU / CT 008/SEHAB/2013 - MED. 40 -
DEZ/2016 - OAS / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 56 - DEZ/16 - DIAGONAL. 25/07/2017 36.444,96 | D 555,00 | C
RETENCAO IRRF - SP URBANISMO - TAXA DE ADM. REF. CT
018/SEHAB/2016 - MED. 03 e 04 - NOV e DEZ/2016 - BUREAU /CT
008/SEHAB/2013 - MED. 40 - DEZ/2016 - OAS / CT 011/SEHAB/2012 -
MED. 56 - DEZ/16 - DIAGONAL. 25/07/2017 555,00 | D 0,00| C
TRX CT INV 26/07/2017 36.999,96 | C 36.999,96 | C
SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF. CT 018/SEHAB/2016 - MED. 03 e 04 -
NOV e DEZ/2016 - BUREAU / CT 008/SEHAB/2013 - MED. 40 - DEZ/2016 -
OAS / CT 011/SEHAB/2012 - MED. 56 - DEZ/16 - DIAGONAL. 26/07/2017 36.444,96 | D 555,00 C
RETENGAO IRRF - SP OBRAS - TAXA DE ADM. REF. CT
018/SEHAB/2016 - MED. 03 e 04 - NOV e DEZ/2016 - BUREAU /CT
008/SEHAB/2013 - MED. 40 - DEZ/2016 - OAS / CT 011/SEHAB/2012 -
MED. 56 - DEZ/16 - DIAGONAL. 26/07/2017 555,00 | D 0,00| C
TRX CT INV 10/08/2017 6.098.176,25 | C 6.098.176,25 | C
TRANSFERENCIA DE VALORES PARA A PREF. DE SAO PAULO EM
CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL n° 57.380/2016 e a PORTARIA
n° 279/2016. 10/08/2017 6.098.176,25 | D 0,00 | C
TRX CT INV 23/08/2017 34.527,74 | C 34.527,74 | C
CT 03/SMSP/COGEL/2016 - MED. 03 - JUL/2016 - ARC - NF 3205 (22 Parte) | 23/08/2017 34.527,74| D 0,00| C
TRX CT INV 13/09/2017 40.244,88 | C 40.244,88 | C
CT 00261438000 - JAN a ABR/2017 - servicos de escri turacdo de titulos
de valores imobiliarios CEPACs - BB - R$ 11.940,56 / CT 0541435000 -
01/01/2017 a 31/03/2017 - TARIFA CAIXA pelos servi¢ os de
acompanhamento de obras e aplicagéo dos recursos de CEPAC R$
28.304,32, ref 1° trim 2017. 13/09/2017 40.244,88 | D 0,00 | C
Saldo 30/09/17 0,00

6.1.3 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima
Banco: Caixa Econdémica Federal
Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 — 001270-7

N&o houve movimentag¢ao no periodo

6.1.4 Conta: METRO REURBANIZACAO vinculada & OUC Faria Lima

Banco: Caixa Econdmica Federal




CAIXA fl. 28/30
CAIXA -
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP N° 25/2017

Agéncia: 2873 — Conta corrente 003 — 144-6

N&o houve movimentagéo no periodo

6.2 Total desembolsado no trimestre por cada uma das contas vinculadas a Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima

Item Especificacdo Valor Desembolsado no trimestre (R$)

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada a OUC Faria Lima

621 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3 6.501.886,62
Conta: PMSP / SMDU vinculada & OUC Faria Lima

622 Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4 148.772,54
Total Aplicado no trimestre (R$) 6.650.659,16

6.3 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas a Operacdo Urbana Consorciada
Faria Lima (valores suijeitos a tributagéo, conforme legislagéo em vigor)

Item Especificacdo Saldo Bruto em 30/09/2017 (R$)

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada a OUC Faria Lima
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0019-3

Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima
Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0027-4

6.33 Conta: SP Obras vinculada a OUC Faria Lima

6.3.1 23.923.732,27

6.3.2 380.222.917,56

Banco: CAIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 4.904,08
Saldo Bruto total de investimentos (R$) 404.151.55 3,91
6.4 Rendimento Acumulado dos Investimentos
Item Especificacao Saldo Bruto em
30/09/2017 (R$)
1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima 1.473.883.580,34
2 Saldo Bruto total de investimentos em 30/09/2017 404.151.553,91
3 Saldo Bruto total das contas correntes em 30/09/2017 0,00
4 Total arrecadado nas Distribuigdes (Publica e Privada) de CEPAC 1.390.191.925,18
Total arrecadado com a venda de Outorga Onerosa, transferido para a conta METRO
5 Ag. 2873 022-19-5 60.000.000,00
@a+2+
3) Rentabilidade acumulada dos investimentos até 30/09/2017 427.843.209,07
-(4+5)

7  Total de Recursos aplicados na Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima

Total
Desembolsado
(R$)

Desembolsado até o Desembolsado no 3°

Especificagéo trimestre anterior (R$) trimestre 2017 (R$)




‘ CAIXA
‘ ECONOMICA
FEDERAL

Relatério Geréncia Executiva Governo Sao Paulo/SP N° 25/2017

Obras e Servigos (CEPAC - Leildo

fl.29/30

S 1.003.840.148,39 3.710.814,64 1.007.550.963,03
Publico)
Obras e Servigos (CEPAC - Colocagdo 140.971.609,42 0,00 140.971.609,42
Privada)
Desapropriacdes 212.499.734,42 0,00 212.499.734,42
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico
Social - DIAGONAL 23.413.391,42 2.775.026,49 26.188.417,91
Taxas de Administracdo e Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanismo e SP Obras) 52.324.179,73 72.889,92 52.397.069,65
Taxa de Coordenaggio de Colocagdo 13.459.584,81 0,00 13.459.584,81
(Banco do Brasil)
Taxa de Andlise e Acompanhamento de
Obras (CAIXA) 5.348.241,09 28.304,32 5.376.545,41
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP,
CPMF, ISS, IRRF, INSS) 13.881.526,05 51.683,23 13.933.209,28
Serylgos e Consultorias (Comunicagao, 639.594.28 0,00 639.594.28
Juridica)
Despesas Diversas (Publicacdo de
Editais, Taxas de Registro, Escrituracdo 854.911,57 11.940,56 866.852,13
de Titulos)
Total Acumulado (R$) 1.467.232.921,18 6.650.659,16 1.473.883.580,34

8 A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econbmica Federal toda documentacdo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta instituicéo financeira.

8.1

8.2

8.3

As obras e servicos executados foram aferidos pela Caixa Econdmica Federal. Para
efetuar a emissdo de Certificados de Potencial Adicional de Construgdo (CEPAC) —
Distribuicdo Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de S&o Paulo, através da SP
Urbanismo e SP obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do
art. 17 da Instrucdo CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n° 13.769 de 26/01/2004, na Lei n°
13.871 de 08/07/2004 e na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras, com exce¢do das seguintes
despesas:

Tarifa da Caixa, apesar do débito na conta da operacdo urbana ter ocorrido, ndo houve o
pagamento devido a restricdo da Caixa no CADIN.

Foi efetuada transferéncia de valores para a Prefeitura de S&o Paulo em cumprimento ao
Decreto Municipal n°® 57.380/2016, Portaria n® 279/2016, no valor total de R$ 6.598.739,18.

E o que temos a relatar.
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ANEXO |

Extratos dos Investimentos vinculados a OUC Faria Lima na Caixa Econdmica Federal

- Banco 104 - Ag 2873 - ¢/c 006 - 0019-3 — PMSP / SEHAB / HIS
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 006 - 0027-4 — PMSP / SMDU
- Banco 104 - Ag 2873 - c/c 003 — 1270-7 — SP OBRAS

fl. 30/30



