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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador: Caixa Econdmica Federal

Coordenador da Operacao Urbana: Sao Paulo Urbanismo — SP Urbanismo

Coordenador da Distribuicao de CEPAC: BB Banco de Investimento S/A

1 A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com as
Distribuicées Publicas de CEPAC da Operacao Urbana Consorciada Faria Lima, bem como
acompanha o andamento das intervengdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informacdes que sao periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 12/SMDU/2019 vigente até 12/12/2023 firmado entre a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU) e a CAIXA para a prestagdao de
servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia referentes as
intervencoes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato teve como interveniente a SP
Urbanismo.

2 O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissées Publicas de
CEPAC da Operagdao Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

2.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

2.2  Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

2.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicagao, energia elétrica, iluminacao, etc na
area das intervencoes;

2.4  Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligagédo das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

2.5 Reconversao Urbana do Largo da Batata;

2.6 Boulevard Juscelino Kubitschek;

2.7 Implantacao de sistema de transporte coletivo;

2.8 Habitac6es de interesse social e urbanizagédo de favelas;
2.9 Desapropriagdes;

2.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata — Fase |;

2.11  Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagédo de Imdveis.

2.13 Implantacao de Ciclovias
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3.1

3.2

3.3

3.4

Os valores arrecadados nas distribuicoes de CEPAC séo apresentados a seguir:

12 Distribuicao de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocagao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocagéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocagéo Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocagéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocagéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocagao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leilao Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total
59.213.000,00

22 Distribuicdo de CEPAC
22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocagao Privada 20-dez-07 90.448.809,42
2° L eildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacao Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,60

32 Distribuicado de CEPAC
32 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
22 Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
32 Leilao Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leilao Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

42 Distribuicdo de CEPAC
42 Distribuicao de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
12 Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,19
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,05
32 Leildo Publico * 14-set-17 63.879.808,81

Total

265.191.661,05

fl. 3/20

* Valor retificado conforme solicitacdo via mensagem eletronica da SP Urbanismo em 14/05/2018.
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3.5 52 Distribuicao

Valor Arrecadado (R$)

1.636.893.000,00
182.663.178,00

52 Distribuicao de CEPAC Data
19 Leildo Publico 05/dez/19
2° Leilao Publico 14/out/21
Total

1.819.556.178,00

3.6  Total Arrecadado

Resumo das Distribuicoes de CEPAC

Valor Arrecadado (R$)

12 Distribuigao
22 Distribuicao
32 Distribuicao
42 Distribuicao
52 Distribuicao

59.213.000,00
417.974.158,60
711.692.915,00
265.191.661,00
1.819.556.178,00

Total

3.273.627.912,60

fl. 4/20
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4 Intervencdes executadas na area da Operagao Urbana Consorciada Faria Lima com recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas

pela equipe técnica.
4.1

CONTRATOS EM EXECUCAO

Inicio da

Valor atestado

] Valor atestado no trimestre

Descrigao Contrato Contratada execucio I | [ abW23 [ wmai23 [ jun@3 ] Total atestado
acumulado
4.1.1 |Execucéo de obras de construgéo de 015/201HSEHA Consorcio 28/01/2020| R$ 30.646.484,91 R$  21.003,49 R$  1.644.566,96 R$ 3.721.873,41 R$ 36.033.928,77
empreendimento habitacional de interesse B LEMAM-HABITEM Total med| R$ 21.003,49 R$  1.644.566,96 R$ 1.655.682,64
social e de uso misto no &mbito da OUC Faria lo| R$ 1443837 jani23 R$ 113051967 | fev23 |R$ 1.138.160,80 | man23
Lima (Coliseu) Reajuste| R$ 6.565,12 RS 514.047 29 R$ 517.521,75
Total med| R$ RS - RS 208.750,03
lo R$ 143.500,40 few23
Reajusis RS 6524963
Total med| R$ RS - RS 1.857.440,74
lo R$ 1.701.489,31 abr/23
Reajusie R$ 15595143
412 |Gerenciamento Social 019/2019/SEHA COBRAPE 01/10/2019 | R$ 3.040.363,07 R$ - RS - R$ - R$ 3.040.363,07
B Empreendimentos Total med| R$ - RS - RS -
e Gestéo de lo
Negocios Ltda Reajusie
Total med| R$ - RS - RS =
lo
Reajusie
Total med| R$ - RS - RS -
lo
Reajusie
413 |Gerenciamento e Fiscalizagdo Coliseu 017/2016/SEHA |  Consorce PRI- | 01/09/2016| R$ 4.321.318,15 R$ RS - R$ R$ 4.321.318,15
E BlErr L Total med Rs R$ - Rs
lo
Reajusie
Total med| R$ RS - R$
lo
Reajuste
Total med| R$ R$ - R$
lo
Reajuse
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[ \Valoratestadonotrimeste |
I abri23

Valor atestado
anterior

Inicio da

Total atestado
execugio

acumulado

Descrigao Contrato Contratada

414 |Gerenciamento e Fiscalizagéo HIS 010/2020- Consércio SLP | 01/12/2020| R$ 57.014,82 RS - RS - R$ - R$ 57.014,82
SEHAB En;zﬁn“:ﬁ:“m Total med| RS . RS . RS -
LBR Engenharia e lo
Consulioria e Reajusia
415 |Corredor de dnibus Santo Amaro - Trecho Av. 006/SIURB/2016| Consorcio Scuza | (01/06/2016| R$ 13.007.506,85 R$ 3.611.297,59 R$ 2.095.731,31 R$ 1.212.477,57 R$ 19.927.013,32
Juscelino Kubitschek até A. dos Bandeirantes / Compec / Copian Total med| RS 1.938.389,13 R$ 209573131 R$ 121247757
Requalificacéo da Av Sto Amaro lo| R$ 99455472 novi22 RS 963.20288 | jan22 |R$ 557.309,52 fevi22
Reajusie| RS 94383441 R$ 113243843 RS 655.168,05
Total med| R$ 1.672.908,46 R$ - R$
lo| R$ 85834107 dezi22
Reajustz| R 81456739
Total med| R$ R$ - R$
lo
Reajuse
416 |Projeto Ciclovias nas Pontes Cidade Universitaria ECR Engenharia | 12/12/2018| R$ 53.999,43 it - RS - RS - R$ 53.999,43
e Jaguaré e Total med| R$ - RS - RS -
lo
Reajusie
417 |Execugéo de obras e serigospara adequagdes |082/SIURB/2019 Consércio 09/08/2019| RS 883.560,93 RS RS - RS R$ 883.560,93
vidrio, drenagem, acessibilidade e sinalizagio SEIEEDIEE Total med| R$ R$ - R$
viéria da rua Eugénio de Medeiros, rua Butanta, lo
rua Costa Carvalho, rua Amaro Cavalheiro - Reajuste
418 |Elaboragéo de projeto executivo e estudos 114/SIURBI2019| Cﬂmﬂf‘m 04/12/2019| R$ 1.556.483,15 RS - RS - R$ - R$ 1.556.483,15
ambientais da Ciclopassarela Bernardo Goldfarb m:;';:?gg;:im Total med| R$ - R$ - R$ -
- Pinheiros/Butanta lo
Reajusie
Total med| R$ - R$ - R$ -
lo
Reajusie
419 |Prestacéo de serigos técnicos ambientais para |142/SIURB/2018| Websr consuforiae | 11/03/2020| R$ 58.482,00 R$ R$ 47.459,89 R$ R$ 105.941,89
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"harr;zambb"tal Total med| R$ R$ 47.459,89 RS
investigacdo confirmatoria em imdveis na Av. o lo RS 37476,10 | dezi22
Santo Amaro, n® 749, 1027, 1451-1455, 1461- Reajusie RS 9.983,79
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Inicio da

Valor atestado

I Valor atestado no trimestre

7/20

Descrigao Contrato Contratada execugio anterior | [ a3 [ wmai23 [ w3 T::]t:;lllI :EE:: :o
4110 |Prestagéo de servigos técnicos ambientais para |139/SIURB/2019| Weber consuforiae | 05/02/2020| R$ 100.612,77 R$ - R$ - R$ R$ 100.612,77
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenna:; TIEEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. ' lo
Santo Amaro, n® 223, 239, 271, 295, 311 e 800 Reajusie
4111 |Prestagéo de serigos técnicos ambientais para | 143/SIURB/2019| Weber consutoriae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 RS R$ 37.810,79 R$ R$ 86.545,79
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e e"ge"ha:;zambiental Total med| R$ R$ 37.810,79 RS
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo R$ 29.856,81 | dez22
Santo Amaro, n® 1860, 1862, 1865, 1994, 2093, Resjusie RS 795398
4112 |Prestagéo de serigos técnicos ambientais para | 140/SIURB/2019| Weber consutoriae | 11/03/2020| R$ 48.735,00 R$  29.054,49 RS - RS R$ 77.789,49
estudo de passivo com avaliagéio preliminar e engenha:; TIEEE Totalmed| R$  29.054,49 R$ - R$
investigagdo confirmatdria em imoveis na Av. ' lo| RS 2294252 dez/22
Santo Amaro, n® 1703, 1707, 2169, 2189 e 2455 Reajusie| RS 6.111,97
4113 |Prestagéo de servigos técnicos ambientais para |141/SIURB/2019| Weber consuforiae | 05/02/2020| R$ 140.517,82 RS R$ - R$ R$ 140.517,82
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e enge"harr;zambie"-‘al Total med| R$ R$ > R$
investigagéo confirmatoria em iméveis na Av. o lo
Santo Amaro, n® 354, 372, 400, 526, 650 e 1182 Reajusts
4.1.14 |Prestacdo de servigos técnicos ambientais para |015/SIURB/2020| Weber consuforiae | 06/05/2020| R$ 101.955,63 it] - RS - RS R$ 101.955,63
estudo de passivo com avaliagéo preliminar e engenha:j: TEEE Total med| R$ - R$ - R$
investigagéo confirmatoria em iméveis no Largo ' lo
de Pinheiros n 111 Reajusie RS -
4115 |Prestagéo de serigos técnicos ambientais para | 106/SIURB/2020| Weber consutoriae | 04/12/2020| R$ 79.320,56 RS RS - R$ R$ 79.320,56
estuda de passivo com avaliaco preliminar e e"ge"harr;ambb"tal Total med| R$ RS = RS
investigagdo confirmatdria em iméveis no Largo o lo
de Pinheiras n 111 Reajusie RS
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4.2

421

422

423

424

425

426

427

428

429

4210

CONTRATOS CONCLUIDOS

Descrigéo

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e’
Nove de Julho (T unel Max Feffer)

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Rebougas e "
Eusébio Matoso (T Uinel Jornalista Fernando Vieira de Mello)

Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizagdo com a’
rede subterrdnea nas Avenidas Rebougas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de
Julho e Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana)

Adaptagdo das Redes eléfrica e de telecomunicagdes das passagens de desnivel, "
remogao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demoli¢éo da infra-estrutura da passarela, demoli¢do e adaptagdo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalagao de plataforma de 6nibus, instalagao
e adaptacéo de passarela para o Passa Rapido:

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Rebougas e Cidade Jardim:

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantagdo de avenida duplicada no eixo”
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Obras e senvigos de pavimentagdo, drenagem, paisagismo, iluminagéo publica e infra-"
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas
Gomes de Carvalho e Olimpiada

Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tlineis Sebastido v
Camargo/Janio Quadros e a R. Afilio Innocenti, e Pavimentagéo, Drenagem, Paisagismo,
lluminagao Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligag&o da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras

Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o "
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagédo do Projeto

funcional da Intervengao e a elaboragdo do Projeto Preliminar
L 4

Prestacdo de senvigos especializados de engenharia para a adequagdo de projetos
executivos e assessoria técnica para construgao do Boulevard Juscelino Kubitschek.

Contrato

0122301000

012301000

0128409000

0145409000

Diversas NE

0023301000

0143601000

005701000

0033705000

0286703000

Contratada

CBPO Engenharia
Ltda
Construtora Queiroz
Galvao S.A
Consdcio
Concremat, Engevix,
Tekhnites

Araguaia Engenharia
Ltda

AES Eletropaulo

Emparsanco S.A

SOEBE Construgdes
e Pavimentagéo Ltda

Construgdes e
Comeércio Camargo
Corréa S/A

Promon Engenharia
Ltda

Maubertec
Engenharia e
Projetos Ltda

Inicioda Términoda

Execugéo

25/09/2003

25/09/2003

18/06/2004

28/06/2004

01/01/2004

20/09/2003

20/06/2007

01/02/2008

01/03/2004

14/03/2008

Execugao

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

30/09/2004

31/12/2004

31/08/2008

30/11/2010

30/09/2004

30/09/2008

Reajuste total

Valor lo total atestado
atestado

R$  3.96946429 R$  659.151,92

R$ 41212.13268 R$ 6.812.600,95

Valor total atestado

RS

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

77.431.463,37

43.073.388,43

2.689.331,87

25.180.826,90

14.257.204,12

3.141.904,30

4.628.616,21

48.024.733,63

1.045.416,68

96.540,00

8/20
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Inicioda Término da Reajuste total
Descrigdo Contrato Contratada ! I Valor lo total atestado W

. . Valor total atestado
Execucdo Execugdo atestado

F
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagdo de Consocio Falcao
(980 DEIRL [ et i 'SPONDIIZAGAC €8 4255301003 ' 01/05/2008 3111212010 R$ 645931796 RS 1.986.47515 R$ 844579311
equipamentos e veiculos para execugdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros Bauer - Ductor.
(complexo viario Real Parque), implantagdo viaria e reurbanizagéo do prolongamento da

Av. Faria Lima com a ligagdo Funchal - Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

F P a q
Consorcio Pinheiros

Reconversdo Urbana do Largo da Batata — elaboragao de projeto executivo e execugéo (Carioca Engenharia

4212 i 055301000 01/08/2007 12/12/2010 R$ 78.684.680,89 R$ 57.201.854,45 R$ 135.886.535,34
de obras e senigos e Construbase
Construtora)
Prestacao de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as ¢
atividades de gerenciamento, fiscalizagdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de Consércio LENG -

4.2.13 equipamentos e veiculos para execucéo da Reconversdo Urbana do Largo da Batatae 0255301001 EPT 24/09/2004 31/03/2009 R$  5.990.87790 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50
da execugao das Passagens em desnivel e estagdo de transferéncia de passageiros da
Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas Rebougas, Eusébio

Matoso e Cidade Jardim.
r

Prestagdo de senigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizag&o, supervisao e controle tecnolégico das obras e
senigos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizagédo de
equipamentos e veiculos para execugao da Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

4214 0047901000  Consorcio LENC - EP 01/09/2009 31/07/2014 R$ 12.320.15644 R$ 1.077.54351 R$ 13.397.699,95

Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
010/2010/SEHAB Constran 29/09/2010 31/11/113 R$ 182.933.44244 R$ 14.350.377,80 R$ 197.283.820,24
Construgdes e
Comércio
Consorcio SEHAB -
Construtora OAS e
008/2013/SEHAB Constran 30/09/2013 31/9/2017 R$ 99.046.640,93 R$ 8.179.549,35 R$ 107.226.190,28
Construgdes e
Comércio

Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ Parque), no &mbito da Coordenadoria da Habitag&o da SEHAB.

4216 Execugao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
“ Parque Fase Il), no &mbito da Coordenadoria da Habitagao da SEHAB.
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Descri¢do Contrato Contratada Inicio d~a Term|no~da Valor lo total atestado Reajuste lotal Valor total atestado
Execugdo Execugéo atestado
Implantagdo da Linha 4 - Amarela do METRO, no ambito da Operagédo Urbana Consorcio Via
Consorciada Faria Lima Convénio Amarela (Odebrecht,
4217 Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo - 0262880101 OAS, Queiroz Galvao, 22/12/2008 30/12/2011 R$ 201.352.701,31
METRO e a EMURB; e Termo de Cooperagdo celebrado em 30/09/2008 entre Andrade Gutierrez,
Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - METRO e a EMURB Alstom)

Consorcio Largo da
Batata - Carioca
Christiani - Nielsen

4.2.18 Reconversdo Urbana - Largo da Batata - Fase I 178/SIURB/2011 . 08/12/2011 31/03/2014 R$ 182.892.22857 R$ 4.632.569,34 R$ 187.524.797,91
CONSTRUBASE
Engenharia Ltda
4.2.19 Gerenciamento Técnico Habitagao 002/2010SEHAB  Consorcio DOMUS  01/07/2012 29/02/2016 R$  5.200.89320 R$  939.890,96 R$  6.140.784,16
Diagonal

Empreendimentos e

4.2.20 Gerenciamento Social . . 01/07/2012 31/10/2019 R$ 22.068.604,02 R$ - R$ 22.068.604,02
Gestédo de Negocios
Ltda
4.2.21 Gerenciamento e Fiscalizagao HIS Real Parque 018/2016/SEHAB  Consorcio Bureau  01/12/2016 29/02/2020 R$ 712.098,22 R$ 26.070,66 R$ 738.168,88
r q
AVAL S d
4220 Laudo Técnico de Avaliagdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operagéo 0111203000 Engei::i(;se ¢ RS 36.000,00 RS 36.000,00

Urbana Consorciada Faria Lima. Consultoria S/C Lida
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Descrigao

Contrato

Contratada

Inicioda Términoda

Execucao

Execugéo

Valor lo total atestado

Reajuste total

atestado

11720

Valor total atestado

4.2.23 Implantagéo de Ciclovias

4.2.24 Projeto da Ciclopassarela

4.2.25 Material Expropriatério

4.2.26 Instalagéo e Implantagéo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3

Requalificagdo para conservagcdo e manuteng@o da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Amaro
4.2.28 Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua
Pascoal Bianco - Pinheiros
Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria nas Ruas Costa
Carvalho, Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros
4230 Requalificagdo para conservagdo e manutencdo da malha viaria na Rua Jodo Elias
Saada, entre as ruas Ferreira de Araujo e Padre Carvalho — Pinheiros
Prestagdo de senvigos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de
4.2.31 fundagdes para a reconversdo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata —
Fase Il

4227

4229

05/SMSP/COGEL/
2014
06/SMSP/COGEL/
2014
07/SMSP/COGEL/
2014
08/SMSP/COGEL/
2014
09/SMSP/COGEL/
2014
10/SMSP/COGEL/
2014
05000000

078/SIURB/2015

007/SIURB/2016

041/SIURB/2016

042/SIURB/2016

043/SIURB/2016

044/SIURB/2016

055/SIURB/2016

JOFEGE

GAB Engenharia
LTDA
Delta Industria e
Comércio de Mob.
Urb. Ltda. EPP

SOEBE Construgéo e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgdo e

Pavimentagdo S.A

SOEBE Construgéo e

Pavimentagéo S.A

SOEBE Construgdo e

Pavimentagédo S.A

Stracta Engenharia
Ltda.- ME

15/08/2014

01/09/2015
01/04/2016

01/07/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

01/09/2016

31/10/2016

30/07/2016
30/04/2016

31/10/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

22.470.756,14

2.062.555,73

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37

R$

R$

R$

R$

871.587,66

203.903,63

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

23.342.343,80

2.266.459,36

5.254,63

702.812,03

129.680,75

1.999.480,75

785.597,36

172.243,85

8.892,37
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Inicioda Términoda Reajuste total

Descrigdo Contrato Contratada Valor lo total atestado Valor total atestado

Execucdo Execugéo atestado

Manutengdo, readequacdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4230 " anUIeNgdo, reacequagao | g S 071/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/11/2016 30/11/2016 R$  96.950.71 R$ 9695071
Eugénio de Medeiros — Pinheiros

Ltda.
Manutengdo, readequagdo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Projegéo Engennaria
4233 o0 [BACEARACHD g S 072/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/10/2016 30/11/2016 R$ 35404871 R§ 35404871
Eugénio de Medeiros - Pinheiros
Ltda
Projegdo Engenharia
4.2.34 Manutengdo e Readequagao ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros 073/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$ 451.110,50 R$ 451.110,50
Ltda
Manutengao Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro Projegao Engenharia
4235 R LD PSS PERIES, 074/SIURB2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3141022016 R$ 82270501 R§ 82270501
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda.
Manutengao, Readequacéo e Acessibilidade no passeio publico localizado @ Rua Amaro Projegdo Engenharia
4236 (e . 075/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/08/2016 30/11/2016 R$  596.17141 R$ 59617141
Cavalheiro — Pinheiros
Ltda
Manutengao e Readequacao e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagéo entre Projegéo Engenharia
42. 2 TS e et 076/SIURBI2016  Paulistade Obras  01/07/2016 3111012016 R§  1.008.659,59 RS 100865959
as Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butanta — Pinheiros Lida
Projegdo Engenharia
4.2.38 Manutengdo e Readequagéao na calgada da Rua Jo&o Elias Saada - Pinheiros 077/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 385.011,56 R$ 385.011,56
Ltda
Proje¢ao Engenharia
4.2.39 Manutengdo e Readequagao na calgada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros 078/SIURB/2016  Paulista de Obras  01/09/2016 31/10/2016 R$ 335.802,51 R$ 335.802,51
Ltda.
~ . ~ Proje¢ao Engenharia
Execucgéo de senigos de readequagdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - )
424 082/SIURB/2016  Paulistade Obras  01/10/2016 31/10/2016 R$ 69.974,64 R$ 69.974,64

T
Inneiros Ltda
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43 DESAPROPRIACOES

Valor atestado no trimestre

Valr aestado anteio ota stestado acumuiado
431 |FavelaReal Parque RS 8.366.580,89 | R$ - R$ - R$ - R$ 8.366.580,89
432 |Reconversdo Urbana do Largo da Batata R$  70.820.032,36 | R$ - R$ - RS - R$ 70.820.032,36

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e
implantagéo de avenida duplicada no eixo

433 formado pela Rua Funchal & Rua Haroldo R$ 37.929.524,97 | R$ - R$ . R$ . R$ 37.929.524,97
Veloso

434 |implantagéio de Area Verde - Largo dos Pinheil R$ 4.703.930,27 | R$ - R$ - R$ - R$ 4.703.930,27

435 [Alargamento Rua Eugénio de Medeiros R$ 3.611.932,40 | R$ - R$ - R$ - R$ 3.611.932,40

Implantagdo da Ligagdo Viaria entre as Ruas
43p [P onmaseodatigazEot RS  7.493.350,70 | RS . RS - RS - RS  7.493.350,70
Butantd e Amaro Cavalheir

437 |HIS Favela Coliseu R$ 18.433.260,27 | R$ - R$ - R$ - R$ 18.433.260,27
R$ 172.547.865,13 R$ 204.131,79 R$ 1.351.752,18 R$  174.103.749,10
R$ 14.585,15 | 1016984-24.2016.8.260053 R$ 1.351.75218 1022189-34.2016.8.26.0053
438 |Melhoramentos da Av. Santo Amaro RS 33079963 | 1049501-82 2016 .8 26.0053

RS (150.252,99)

Conservagéo e Melhoramento de Logradouro
439 L L R$ 206.762,96 | R$ - R$ > R$ > R$ 206.762,96
Plblico Av. Faria Lima
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4.4  ALUGUEL SOCIAL

Valor acumulado Valor atestado no trimestre
abr/23 Total atestado

Descrigao .
anterior
Processo Valor Processo Valor Processo acumulado

Solicitado R$ 18.903.520,74 | R$ 127.500,00 R$ 127.000,00 R$ 127.000,00 R$ 19.285.020,74
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4.5  FATOS RELEVANTES CONSIDERADOS

Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitacao da Prefeitura de Sao Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunidao Ordinaria do Grupo de Gestdo da Operagao Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacao do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagao Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acbes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nos servigos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericao
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacao de contas foi concluida com a apresentacao da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacao dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacao de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de
Aluguel Social.

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando e
ratificando o Oficio da Secretaria de Habitacdo de Sao Paulo, oficio n® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que nao disponibilizard o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estao
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

Nao foram apresentadas movimentacdes referentes a aluguel social no 4° Trimestre de 2020
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5 Total de obras, servigos e desapropriacoes atestados pela CAIXA

fl. 16/20

" Eeoocificacd :e"‘ no  Total f‘_temf”‘e Valor Atestadono  Total Atestado
em specificagao esu‘rr'!c- o nme.s re trimestre (R$) pela CAIXA (RS)
relatorio anterior
51 CONTRATOS EM EXEC l.I(;.iO 54,145.090,09 12.421.275,50 66,566,365,59
Execucdo de obras de construcio de
511  empreendimento habitacional de interesse social e de 5133 30.645 484 91 538744385 3603392877
us0 misto no dmbito da QUC Faria Lima (Coliseu}
5.1.2 Gerenciamente Secial COBRAPE 517.22 3.040.383,07 0,00 3.040.363,07
5.1.3  Gerenciamento e Fiscalizacdo Coliseu 517.4 432131815 0,00 4321.31815
5. Gerenciamente & fiscalizac8o - HIS / SLP-52 5175 57.014 82 0,00 57.014,82
5.1.5 Corredor de dnibus Santo Amaro 5.23 13.007 506,85 6.919.506 47 19.927.013,32
518 Projeto _Clcluwﬂs nas Pontes Cidade Universitaria e 524 53.999 43 0.00 5399943
Jaguare
517 Melhoria regido do entorno do Largo da Batata Fase 3 525 583 560 93 0,00 333 560 93
Elaboracdo de projeto executivo e estudos ambientais
5.1.8 daCiclopassarela Bernardo Goldfarb - 5.26 1.556.483 15 0,00 1.556.483,15
Rinheiros/Butantd
519 Prestacdo de servicos técnicos ambientais 527 +528 57835878 11432517 69268395
52 CONTRATOS CONCLUIDOS 1.139.877.234,75 0,00 1.139.877.234,75
521 F‘ﬂ?sagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim 51 77.431.463.37 0.00 77.431.463.37
(Tunel Max Feffer)
5pp rassagememDesnivel Faria Lima x Reboucas 52 43.073.388.43 0,00 43.073.388 43
(Tunel Jornalista Fernande Vieira de Mellio)
gp3 Cnierramento das redes acreas 5.3.1 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basicoe e Executivo
524 CrMerramento das redes agreas 5.3.2 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas
g5 c £ g
525 Serviges da AES Betropaulo 5.3.3 14.257.204,12 0,00 14.257.204 12
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino & Implantacdo
528 54 3.141.904 30 0,00 3.141.904,30
de avenida no ebco Funchal X Haroldo Veloso ' ' '
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na
527 . 5.5 462861621 0,00 452881821
diretriz das Huas Gomes de Carvalho e Olimpiadas
538 Boulevard Juscellnul Kubrt?cl?ek g ligacdo da R. 5g 48.024 73363 0,00 4802473363
Funchal com Av. Brig. Faria lima
529 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 58 1.045.416 68 0,00 1.045.415,68
310 ﬁ?de-:.}um;au de projetos ex,ecutrvug £ as8ess0ria g 96.540,00 0,00 95.540,00
técnica - Boulevard Jusceline Kubitschek
g21q AP0 an Gerenciamento, Fiscalzacdo, Supervisao & 5.7 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11
Controle Tecneologico - Boulevard JK
5212 Reconverszdo Urbana do Largo da Batata 5.10 135.886.535,34 0,00 135.886.535,34
£33 Apoio ao Gfrencmmentu - Passagens em Desnivel e 541 6.673.514 .50 0,00 6.673.514,50
Reconversdo Urbana do Largo da Batata
5714 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 542 13,397 699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata
5515 Habrtau;\au de Interesse Social - Lote 10 (Favela Real 5131 197 283 820 24 0.00 197 283 820 24
Parque)
52.16 E:::a"';;f' de Interesse Social - Favela Real Parque 5132 107.226.190,28 0,00 107.226.190,28
)
5217 Implantacdc da Linha 4 - Amarela do METRO 5.14 201.352.701,31 0,00 201.352.701,31
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f1.17/20

Item no s
Total Atestado at
ltemn Especificacio Resumo o otrifnsestrza € Valor Atestado no Total Atestado
P e relatorio . trimestre (R$)  pela CAIXA (RS)
: anterior
antigo
5218 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata — Fase |l 5.16 187.524.7597 91 0,00 187.524.7597 91
5218 Gerenciamente Técnico Habitacio 5171 §.140.784 16 0,00 6.140.784,16
5220 Gerenciamento Social DIAGONAL 517.21 22.068.604,02 0,00 22.058.604 02
£.2.21 Gerenciamento e Fiscalizacdo HIS Real Pargue 3173 738.168 88 0,00 738.168 88
Laudo Técnico de Avaliacdo de Terrenos e
5222 5.18 35.000,00 0,00 36.000,00
Empreendimentos Paradigmas - OUC Faria Lima.
5223 Implantacdc de Ciclovias 519 23.342.343 20 0,00 23.342.343 B0
5224 Projeto da Ciclopassarela 5.20 2.266.459 36 0,00 2.266.459 36
5.2.25 Material Expropriatorio 52 525463 0,00 525463
Melhoria regio do entorno do Largo da Batata (obras
5 3. 81814175 | 81814175
5228 concluidas de 42,26 a 4.2 40) 22 7.815.141 T 0,00 7.8915.141,7
53 DESAPROPRLR{;E)ES 324.113.239,95 1.555.883,97 325.669.123,92
5.31 Fawvela Real Pargue 5.15.1 B8.366.580 89 0,00 B8.366.580,89
532 Reconverzdo Urbana do Largo da Batata 5152 70.820.032,35 0,00 70.820.032 35
Prolongamento da &v. Helio Pellegrino e implantacdo
5.3.3 de avenida duplicada no eixo formade pela Rua 5.15.3 37.929.524 97 0,00 37.929.524 97
Funchal & Rua Haroldo Veloso
5.34 Implantacdo de Area Verde - Largo dos Pinheiros 5154 4.703.930 27 0,00 470393027
535 Alargamento Rua Eugénio de Medeiros 5155 3.811.932 40 0,00 3.511.932 40
535 Implantacdoc da ngﬂgﬂu Vfiaria entre as Ruas Butanta 556 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
g Amarn Cavalheir
537 HIS Favela Coliseu 5157 18.433.260 27 0,00 18.433.250 27
5.3.8 Wehoramentos da Av. Santo Amaro 5.15.8 172.547.865,13 1.555.883,97 174.103.748,10
sag Cunser'l.fﬁg.ﬁu & Melhoramento de Logradouro Pablico 5159 206.762.96 0.00 206.762.96
Av. Faria Lima
54  ALUGUEL SOCIAL 5.17.6 18.903.520,74 381.500,00 19.285.020,74
Total Acumulado (RS) 1.537.039.085,53 14.358.659,47 1.5561,397.745,00

Consolidacao Bancaria

FATO RELEVANTE

Conforme Decreto 60.038 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 do Prefeito do municipio de Sao
Paulo, a Secretaria Municipal de Licenciamento — SEL incorporou a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano — SMDU, e passou a denominar-se Secretaria Municipal de Urbanismo e
Licenciamento — SMUL, por este motivo o CNPJ de SMDU deixou de existir junto a Receita

Federal do Brasil — RFB e houve a necessidade de abertura de novas contas vinculadas ao CNPJ
de SMUL.

A partir do més de novembro de 2022 foi aberta nova conta vinculada a Operagado Urbana
Consorciada Faria Lima e foi iniciado o processo de migragdo dos recursos remanescentes
conforme pareamento listado abaixo:
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DE PARA

| 006.00000027-4 | 006.0071075-1 |

6.1 Saldo dos Investimentos relativos as contas vinculadas e Total desembolsado no trimestre
por cada uma das contas vinculadas a Operacao Urbana Consorciada Faria Lima

SALDO BRUTO DAS
it E ifi . Valor Desembolsado CONTAS INVESTIMENTO
em specificacao
P ga no trimestre (RS) em (RS)
30006/2023

Conta: SP Urbanismo vinculada & OUC Faria Lima
6.1 RE 0,00 RE 0,00
Banco: CALA - Agéncia: 1004 — Conta Corrente 003 - 000702-0 ' '

Conta: Metrd vinculada & OUC Faria Lima
5.2 RZ 0,00 RS 0,00
Banco: CADIA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 144-5 ' '

Conta: PMSP / SEHAB / HIS vinculada & QUC Faria Lima -
$3.521.764,7 / !
63 Banco: CALIXA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 008 - 0018-3 RS 3521 e

Conta: PMSP / SMDU vinculada a OUC Faria Lima _
6.4 - RS 12.994.221 75 RS 1.911.345.493 49
Banco: CALA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 71075-1 SRl J '

Conta: METRO Linha 4 Amarela vinculada a OUC Faria Lima
6.5 . RS 0,00 RE 0,00
Banco: CAA - Agencia: 2873 — Conta Poupanca 022 - 0018-3

Conta: PMSP / SIURB vinculada & OUC Faria Lima
6.6 . RS 0,00 RS 0,00
Banco: CADRA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 006 - 0023-1

Conta: SP Obras vinculada & QUC Faria Lima
= f=sn]
&7 Banco: CAIA - Agéncia: 2873 — Conta Corrente 003 - 001270-7 RS 0,00 R 6.801,69

Saldo Bruto total de investimentos A% 16.515.986,45 R$ 2.528.975.178,48

DESVINCULAGAO DE RECEITAS (DECRETO 57.380/16 e PORTARIA S n® 279/2016 e 220/2018)

Data do Evento Conta de Desvinculagio Valor

acumulado até trimestre anterior RS 126.506.491,49

TOTAL ACUMULADO RS 126.506.491,49
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6.2 Rendimento Acumulado dos Investimentos

f1. 19/20

Saldo Bruto em 30/06/2023

ltem Especificagdo
(RS)
1 Total de recursos aplicados na OUC Faria Lima RE 1.671.196.485,03
2 Saldo Bruto total de investimentos em I0N06/2023 RS 2.528.975.178 48
3 Saldo Bruto total das contas correntes em  30/06/2023 RE 0,00
4 Total arrecadado nas Distribuicdes (Publica e Privada) de RS 3.273.627.912 65
CERALC
Total arrecadado com a venda de Qutorga Onerosa,
5 . RS 50.000.000,00
transferido para a conta METRO Ag. 2873 022-15-5
. Rentabilidade acumulada dos investimentos até
(1+2+3)
445 RS B66.543.750,86
-(#+3) 30/06/2023

Total de Recursos aplicados na Operagao Urbana Consorciada Faria Lima

Total Desembolsado
no trimestre anterior

Especificagdo (RS)

3110312023

Total Desembolsado

(RS)

Total Desembolsado
no Trimestre atual

J0i06/2023

Obras & Servigos (CEPAC - Leildo Plblico) RE 1.052.333.063,80

Obraz & Servigos (CEPAC - Colocacio Privada) R% 140.971.609 42

RE 321.670.234, 31
RS 421459123 54

Desapropriacies
Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social

Taxas de Administracio & Gerenciamento
(EMURB, SP Urbanizmo & SP Obras)
Taxa de Coordenacdo de Colocacdo (Banco do

RE §1.424.519,63

R%13.510.815 51

Brasil)
Taxa de Andlise & Acompanhamento de Obras

RS 6.4597.570 49
[CADA)
Impostos (COFINS, CSLL, PIS, PASEP, CPMF, IS5,

RS 14.409.350 93
IRRF, INSS)

Servicos e Consuftorias (Comunicacdo, Juridica) RE 639.5594 28

Despesas Diversas (Publicacdo de Editais,

E.
Taxas de Registro, Ezcrituracdo de Thulos) R31.074.571,87

1.085.525.445 34

RE 0,00 140.971.609 42

R% 1.553.35317 J23. 223787 48

RS 555.548 55 4270487253
F

RE 749.141,85 62.173.681 48

13.510.815,51
R% 33.302,57 6.530.673,06
RE 15.165,23 14.424 556,16
RS 0,00 635.504 28

R31 1.051.464 87

[=r]

853,00

Total Acumulado " RS 1.654.680.498,58

RS 16.515.986,45 1.671.196.485,03
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8

8.1

8.2

A SP Urbanismo apresentou a Caixa Econdmica Federal toda documentagéo relativa as
despesas decorrentes da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que foi analisada e
aceita por esta institui¢cdo financeira.

As obras e servigos executados foram aferidos pela Caixa Econémica Federal. Para efetuar
a emissao de Certificados de Potencial Adicional de Construcdo (CEPAC) — Distribuicao
Publica e Privada, a Prefeitura da Cidade de Sao Paulo, através da SP Urbanismo e SP
obras (ex-EMURB), adotou todos os procedimentos previstos no § 1° do art. 17 da Instrugéao
CVM 401 de 23/12/2003, na Lei n® 13.769 de 26/01/2004, na Lei n® 13.871 de 08/07/2004 e
na Portaria n® 174 de 30/07/2004.

Informamos que as despesas mencionadas no presente relatério foram justificadas,
comprovadas e liquidadas pela SP Urbanismo e SP Obras.

OBS: A partir do ano de 2020, os montantes referentes aos Aluguéis Sociais (item 4.17.15 acima)

foram apresentados anualmente, portanto, a partir do préximo relatério trimestral (2021)
serdo apresentados os aluguéis sociais ao ano anterior (2020).

E 0 que temos a relatar.



		2023-08-11T10:02:52-0300
	BRUNO KENJI UENO:29992547847




