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ÁAPRESENTAÇÃO INICIAL

ÁEIXOS DE AÇÃO

-REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS

- INTEGRAÇÃO COM EQUIPAMENTOS DO 
ENTORNO

-OS MINICEUS

-PROCEDIMENTO DE AMPLIAÇÃO

ÁPAGAMENTO DA CONCESSIONÁRIA

ÁSISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

ÁGARANTIA DO PODER PÚBLICO

ÁQUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OUTROS ASPECTOS 
JURÍDICOS

ÁCRONOGRAMA

AGENDA
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CONTEXTO

AÇÕES JÁ EXECUTADAS

277
Escolas

(18% da Rede 
Direta)

Mais de 

130 mil
Alunos

Mais de

3 mil
Alunos PcD

5
Empresas 

autorizadas 
para os estudos

Estudos finais entregues por: 

1) Consórcio JHE, LOPES 
KALIL, LBR, GERIBELLO; e

2) VALLYA 

NÚMEROS DO PMI

18/set/2021

Publicação do PMI para  soluções para 
gestão predial de unidades educacionais 
nas DREs Pirituba e São Mateus

Entrega dos estudos 
preliminares

08/fev

Entrega dos estudos 
definitivos

1°/abr
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RESUMO DO PROJETO

PPP PARA REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS

Consulta Pública para PPP para requalificação, manutenção e zeladoria de  
Escolas - alternativa para a manutenção de infraestrutura escolar a longo prazo.  

25 anos

90 Escolas da DRE São Mateus, incluindo EMEFs, EMEIse EMEFM.

EIXOS DE AÇÃO 

1) Requalificação das 90 Escolas em 5 anos, incluindo melhorias estruturais, 
adequações às normas de acessibilidade e de segurança; 

2) Integração com Praças adjacentes como espaços socioeducativos; 

3) 4 Escolas pré-definidas com potencial para construção de MiniCEUs;

4) Possibilidade de ampliação das escolas pela construção de estruturas modulares 
com precificação pré-definida. 

IMPACTO

Melhores condições de 
ensino para, pelo 

menos, 50.000 alunos

Ampliação do Ensino 
Integral e maior integração 

com a comunidade. 

VALORES

Contraprestação

até R$ 89,9 milhões/ano

Aporte de R$ 207 milhões em 
infraestrutura educacional.  

DRE SÃO MATEUS

Indução de impacto no território 
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CONTEXTO

DRE SÃO MATEUS
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MAIOR CONTINUIDADE DAS REFORMAS, pois o parceiro 
privado é responsável pela manutenção das estruturas por 
longo período.

CICLO VIRTUOSO DA
PPP

INTEGRAÇÃO entre PROJETO BÁSICO e EXECUÇÃO em uma 
única contratação, o que possibilitará a realização de 
investimentos mais céleres em reformas estruturais.

POSSIBILIDADE DE MAIS INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL
Mais R$ 250 milhões serão investidos.

POTENCIAL PARA SER A MAIOR PPP DE EDUCAÇÃO
contratada do País!

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADE DE RELEVANTE IMPACTO SOCIAL em uma 
das regiões mais vulneráveis da Cidade de São Paulo.

PAGAMENTO BASEADO EM CRITÉRIOS OBJETIVOS DE 
DESEMPENHO gera incentivos para uma melhor qualidade 
da reforma no longo prazo. 

REQUALIFICAÇÃO

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

GESTÃO

PROJETO



EIXOS DE AÇÃO
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01 02

04 03

PPP DE 
ESCOLAS

REQUALIFICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE

INTEGRAÇÃO COM 
EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS DO ENTORNO

AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS 
PARA ENSINO 
INTEGRAL

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DOS 

MINI-CEUS

EIXOS DE AÇÃO
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01 02

04 03

PPP DE 
ESCOLAS

REQUALIFICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE

INTEGRAÇÃO COM 
EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS DO ENTORNO

AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS 
PARA ENSINO 
INTEGRAL

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DOS 

MINI-CEUS

1° EIXO: REQUALIFICAÇÃO
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projeto reforma

projeto reforma ...

Divisão em 

grupos: 

Requalificação da Escola
Até 5 anos

Reformas estruturais Racionalização dos
ambientes e mais
conforto a alunos e
professores.

Adaptação às normas
técnicas de
Acessibilidade.

Adaptaçãoàs normasde
prevenção de
emergências e obtenção
de AVCB.

Requalificação:

Ciclo de reformas 
adaptado ao 

calendário escolar

1° EIXO: REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS
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ENCARGOS:

CONSERVAÇÃO E 
REPOSIÇÃO DO 

MOBILIÁRIO
CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO 
PREDIAL

LIMPEZA VIGILÂNCIA

CUIDADO DE 
ÁREAS VERDES

GARANTIA DE 
ACESSIBILIDADE NAS 

INSTALAÇÕES

SOLUÇÕES DE 
SUSTENTABILIDADE

FORNECIMENTO DE 
ÁGUA E ENERGIA

INTEGRAÇÃO À REDE 
DE GÁS CANALIZADO

REQUALIFICAÇÃO 
DA ESCOLA

ORDEM DE INÍCIO

TODOS OS ENCARGOS INICIAIS SÃO MANTIDOS...

RENOVAÇÃO DO AVCB

CONTROLE DE 
PRAGAS E LIMPEZA 
DE CAIXA D’ÁGUA

LIMPEZA DE FORROS 
E TELHADOS

1° EIXO: REQUALIFICAÇÃO DAS ESCOLAS

INFRAESTRUTURA 
DE TIC
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01 02

04 03

PPP DE 
ESCOLAS

REQUALIFICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE

INTEGRAÇÃO COM 
EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS DO ENTORNO

AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS 
PARA ENSINO 
INTEGRAL

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DOS 

MINI-CEUS

2° EIXO: INTEGRAÇÃO
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INTEGRAÇÃO DA ESCOLA E COMUNIDADE

ESCOLA NA PRAÇA: Escola como eixo do fazer pedagógico 
integrada com espaços promotores de aprendizagem

CUIDADO 
ÁREAS VERDES

CONSERVAÇÃO E 
REPOSIÇÃO DO 

MOBILIÁRIO

CONEXÃO 
WI-FI

REFERÊNCIA

ENCARGOS

12 PRAÇAS – 35,6 mil m² 

VIGILÂNCIA 
DIURNA

2° EIXO: INTEGRAÇÃO
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Estruturas para possíveis exposições dos alunos

Estruturas não permanentes para aulas

OUVIR A COMUNIDADE DEFINIR AS 
INTERVENÇÕES 
APROPRIADAS

ELABORAR PLANO 
PAISAGÍSTICO

IMPLENTAR AS 
INTERVENÇÕES

CONCESSIONÁRIA 
deverá:

Pinturas urbanas

Pinturas lúdicas

Pisos que permitam interação 

(lousa verde, xadrez, amarelinha)

APOIO

Ilustrações:

2° EIXO: INTEGRAÇÃO

Instalações lúdicas e artísticas

Palco para apresentações
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01 02

04 03

PPP DE 
ESCOLAS

REQUALIFICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE

INTEGRAÇÃO COM 
EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS DO ENTORNO

AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS 
PARA ENSINO 
INTEGRAL

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DOS 

MINI-CEUS

3° EIXO: IMPLANTAÇÃO



CONFIDENCIAL
USO RESTRITO

O MINICEU

EMEF CLÁUDIO 

MANOEL DA COSTA

EMEF JOSE 

MARIA 

WHITAKER

EMEFM 

RUBENS PAIVA

EMEF 

ARMANDO DE 

SALLES

O QUE É?

Escola em que se identificou

possibilidadede ampliaçãodadoo

potencial construtivo e que terá

uma implantação pré-

determinada no projeto.

DO QUE É COMPOSTO?

Módulos educacionais, culturais e

esportivos, que proporcionarão

atividades de Ensino Integral aos

alunos da EMEF e atividades à

comunidadedo entorno.

ONDE FICA?

Localizadopreferencialmentefora

do raio de influência dos CEUs já

existentesou na sua borda, para

oferecerum equipamento público

mais próximo à vizinhança.

PRAZO

Prazode implantaçãode 24 meses

a partir daOrdemde Início.

ENCARGOS

Mesmosencargosde operaçãodas

Escolasapósa requalificação.
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Tabela de áreas

ÁreaconstruídaEMEF 4.327,91 m²

ÁreaconstruídaMINICEU 4.612,32 m²

ÁreaconstruídaMINICEU + EMEF 8.940,23 m²

Aumento de 106% na Área Construída

TERRENO EMEF JOSÉ MARIA WHITAKER

Distrito: SÃO MATEUS Zoneamento: ZMa

Coeficiente de Aproveitamento:
üMáximo: 1,00 | Atingido: 0,49

Taxa de Ocupação:
üMáximo: 0,70 | Atingido: 0,22

ÁREA DA CONCESSÃO

Parâmetros Urbanísticos

Endereço:
Avenida Satélite, 688 - Cidade 
Satelite Santa Barbara

EMEF JOSÉ MARIA WHITAKER
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EMEF JOSÉ MARIA WHITAKER

Alunos
EMEF 1.234 alunos¹

Programa de necessidades

Nota 1: Fonte Escola Aberta SME, 2022.

Bloco Esportivo

Ambiente Qtd Capacidade

Quadra Esportiva Coberta 1 35

Sala Multiuso de Esportes 1 40

Bloco Educação e Cultura

Ambiente Qtd Capacidade

Sala de aula UniCEU 8 35

Biblioteca 1 30

Sala de Informática 1 28

Estúdio de Gravação 1 10

FabLab 1 15

Cozinha Experimental 1 20

Sala Multiuso 1 60

Pátio Coberto 1 60

Ateliê de Artes 1 30

Horta 1 35

Playground 1 35

Base: Google Earth. Elaboração: São Paulo Parcerias.

EMEF
MINICEU

PRAÇA

678 vagas/turno em ampliação de 

capacidade. 

Pelo menos 340 horas de atividades para 

a comunidade aos finais de semana. 
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Tabela de áreas
Área construídaEMEF 4.588,00 m²

ÁreaconstruídaCEU 3.599,88 m²

ÁreaconstruídaCEU + EMEF 8.187,88 m²

Aumento de 78% na Área Construída

TERRENO EMEF CLÁUDIO MANOEL DA COSTA

Distrito: SÃO RAFAEL Zoneamento: ZM

Coeficiente de Aproveitamento:
üMáximo: 2,00 | Atingido: 1,05

Taxa de Ocupação:
üMáximo: 0,70 | Atingido: 0,51

ÁREA DA CONCESSÃO

Parâmetros Urbanísticos

Endereço:
Avenida Rodolfo Pirani, 224 -
Jardim Rodolfo Pirani

EMEF CLAUDIO MANOEL DA COSTA
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EMEF CLAUDIO MANOEL DA COSTA

Alunos
EMEF 1.058 alunos¹

Programa de necessidades

Bloco Esportivo

Ambiente Qtd Capacidade

Quadra Esportiva Coberta1 35

Sala Multiuso de Esportes1 40

Bloco Educação e Cultura

Ambiente Qtd Capacidade

Salas de Aula UniCEU 6 35

Sala de Informática 1 28

Estúdio de Gravação 1 10

FabLab 1 15

Cozinha Experimental 1 20

Ateliê de Artes 1 30

Brinquedoteca 1 40

Horta 1 35

Nota 1: Fonte Escola Aberta SME, 2022.Base: Google Earth. Elaboração: São Paulo Parcerias.

EMEF

MINICEU

463 vagas/turno em ampliação de 

capacidade. 

Pelo menos 255 horas de atividades para 

a comunidade aos finais de semana. 
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Tabela de áreas
Área construídaEMEF 2.797,67m²

ÁreaconstruídaMINICEU 6.342,02 m²

ÁreaconstruídaMINICEU + EMEF 9.139,69 m²

Aumento de 227% na Área Construída

TERRENO EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

Distrito: SAPOPEMBA

Zoneamento: ZM

Coeficiente de Aproveitamento:
üMáximo: 2,00 | Atingido: 1,16

Taxa de Ocupação:
üMáximo: 0,70 | Atingido: 0,19

ÁREA DA CONCESSÃO

Parâmetros Urbanísticos

Endereço:
Rua Milton da Cruz, 659 -
Jardim Planalto

EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA
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EMEF ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA

Alunos
EMEF 828 alunos¹

Programa de necessidades

Bloco Esportivo

Ambiente Qtd Capacidade

Quadra Esportiva Coberta 1 35

Sala de Ginástica Multiuso 1 40

Bloco Educação e Cultura

Ambiente Qtd Capacidade

Sala de Aula UniCEU 8 35

Biblioteca 1 30

Sala de Informática 1 28

Estúdio de Gravação 1 10

FabLab 1 15

Cozinha Experimental 1 20

Sala Multiuso 1 60

Ateliê de Artes 1 30

Pátio Coberto 1 60

Horta 1 35

Playground 1 35

Nota 1: Fonte Escola Aberta SME, 2022.

Cineteatro

Ambiente Qtd Capacidade

Cineteatro 1 274

Base: Google Earth. Elaboração: São Paulo Parcerias.

MINICEU

EMEF

892 vagas/turno em ampliação de 

capacidade. 

Pelo menos 340 horas de atividades para 

a comunidade aos finais de semana. 
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Tabela de áreas
Área ConstruídaEMEFM 4.202,45 m²

ÁreaConstruídaAmpliaçãonaEMEFEM 759,00 m²

Área Construída Biblioteca na Praça 324,30 m²

ÁreaConstruídaFinal 5.285,75 m²

Aumento de 26% na Área Construída

TERRENO EMEFM RUBENS PAIVA

Distrito: SÃO MATEUS

Zoneamento: ZM

Coeficiente de Aproveitamento EMEFM
üMáximo: 2,00 | Atingido: 0,47
Taxa de Ocupação EMEFM
üMáximo: 0,70 | Atingido: 0,19

Coeficiente de Aproveitamento Praça
üMáximo: 2,00 | Atingido: 0,07
Taxa de Ocupação Praça
üMáximo: 0,70 | Atingido: 0,07

ÁREA DA CONCESSÃO

EMEFM RUBENS PAIVA
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EMEFM RUBENS PAIVA

Alunos
EMEFM 793 alunos¹

Programa de necessidades

Ampliação EMEFM

Ambiente Qtd Capacidade

FabLab 1 15

Cozinha Experimental 1 20

Sala de Informática 1 28

Estúdio de Gravação 1 10

Ateliê de Artes 1 30

Horta 1 35

Playground 1 35

Nota 1: Fonte Escola Aberta SME, 2022.

Biblioteca na Praça

Ambiente Qtd Capacidade

Biblioteca 1 60

Base: Google Earth. Elaboração: São Paulo Parcerias.

MINICEU EMEFM

BIBLIOTECA NA PRAÇA

233 vagas/turno em ampliação de 

capacidade. 

Pelo menos 136 horas de atividades para 

a comunidade aos finais de semana. 
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01 02

04 03

PPP DE 
ESCOLAS

REQUALIFICAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA 
EXISTENTE

INTEGRAÇÃO COM 
EQUIPAMENTOS 

PÚBLICOS DO ENTORNO

AMPLIAÇÃO 
DAS ESCOLAS 
PARA ENSINO 
INTEGRAL

CONSTRUÇÃO E 
IMPLANTAÇÃO DOS 

MINI-CEUS

4° EIXO: AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS
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NUVEM | NÚCLEO DE VIVÊNCIA E EDUCAÇÃO MULTIDISCIPLINAR

O que são?
Estruturas modulares que a concessionária implantará, mediante 
pagamento pré-calculado, para possibilitar a expansão das escolas 
para o ensino integral.

Å Concessionária só poderá propor ampliações se estiver com 
bom nível de serviço na operação. 

Å Mecanismo possibilitará a SME implementar novas unidades
e ampliações de forma mais célere e padronizada!

CONCESSIONÁRIA

SME

SME

CONCESSIONÁRIA 

IMPLEMENTA

projeto, desapropriação, 

licenciamento, construção

REEQUILÍBRIO 

CONTRATUAL

OPERAÇÃO 

PELA 

CONCESSIONÁRIA

Exemplos de modulação para os NUVEMs. 
Elaboração: São Paulo Parcerias. 

4° EIXO: AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS
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SALA MULTIUSO 
ESPORTIVA

PISTA DE 
SKATE 

HORTA PLAYGROUND PISCINA SALA MULTIUSO 
ESPORTIVA

QUADRA 
POLIESPORTIVA

SALA MULTIUSO 
ESPORTIVA

FABLAB BIBLIOTECA SALA DE 
INFORMÁTICA

ESTÚDIO DE 
GRAVAÇÃO

COZINHA 
EXPERIMENTAL

SALA 
MULTIUSO

BRINQUEDO
-TECA

ATELIÊ DE 
ARTES

SALA DE 
AULA

CINETEATRO

SALA 
ADMINISTRATIVA

COPA DEPÓSITO VESTIÁRIOS SALA DE 
REUNIÕES

SANITÁRIOS DIRETORIA

4° EIXO: AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS

NUVEMS EDUCAÇÃO E CULTURA

NUVEMS ESPORTE E AR LIVRE

NUVEMS ADMNISTRATIVOS E SERVIÇOS

OPÇÕES DE NUVEMS PARA AMPLIAÇÃO

NUVEM PISCINA
NUVEM QUADRA 
POLIESPORTIVA
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Exemplo de ampliação na EMEF Jardim das Laranjeiras, distrito de São Rafael. 

EDIFÍCIO EMEF

HORTANUVEM 
TECNOLOGIA

NUVEM 
MAKER

QUADRA 
ESPORTIVA

4° EIXO: AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS



PAGAMENTO DA 
CONCESSIONÁRIA
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MECANISMO DE PAGAMENTO

APORTE Aportede R$ 206,97 milhões

Pagamentorealizadoapósa requalificaçãodasEscolase a implantaçãodos MINICEUs,
conformeosrespectivosfatoresde construção

Possibilidadedeutilizaçãodacontaaportecomogarantiaaosfinanciadores

CONTRAPRESTAÇÃO

╒╜╔ ╒╜╜ ╕╘

■

╕╞▄▼╬▫■╪■

░

╕╞□░▪░╬▄◊░ ╟╕ ╟╥ ╕╓

Emque:

ὅὓὓé a ContraprestaçãoMáxima,conformepropostacomercial

daConcessionária;

ὊὍé o FatorInicial,correspondentea 53%

ὊὈé o FatordeDesempenho

ὅὠὍé o fator decontrataçãodo VerificadorIndependente
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MODELAGEM ECONÔMICA

ESCOLASPRAÇAS
MINICEUS

(média)

TOTAL

OPEX/ano 

CAPEX

OPEX/ano

CAPEX

OPEX/ano

CAPEX202,3

61,7

3,5

4,9

52,9

11,2

CONTRAPRESTAÇÃO 
(por ano)

APORTE (total) 206,97

89,9

PRAZO: 25 anosTIR: 8,44% a.a. 

47,6 
59,8 

73,5 
79,8 

85,7 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9 

(29,8)

(56,4)

(70,3) (73,1) (75,8) (77,8) (77,8) (77,8) (77,8) (77,8) (77,8)

(46,5)

(81,3)

(43,6) (43,6) (43,6)

-

37,2 

65,0 

34,9 34,9 34,9 

 (100,0)

 (50,0)

 -

 50,0

 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25

CONTRAPRESTAÇÃO OPEX CAPEX APORTE

ANO

R
$

M
M

(...)

Contraprestação, Aporte, OPEX e CAPEX Anuais (R$ Milhões)

Principais Valores (R$ Milhões)
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GANHOS PARA O MUNICÍPIO 

Nota:  (i) 25 anos (ii) a taxa de 6,56% a.a.

Maior qualidade e 

continuidade na manutenção 

das Escolas

Maior celeridade na 

realização das obras

1

Infraestrutura de Educação, 

Esporte e Cultura em 

territórios socialmente vulneráveis

Economia de

R$ 255,2 MM

Em R$ Mil (Valor Presente)



SISTEMA DE MENSURAÇÃO 
DE DESEMPENHO
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SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO

ÍNDICES DE 

DESEMPENHO

Peso do 

ÍNDICE
Indicador

Peso do Indicador 

na composição 

geral do Índice

Início da avaliação

IQD 0,45

Higiene e Limpeza (HL-IQD) 0,400 Ordem de Início

Manutenção e Conservação (MC-

IQD)
0,300 Ordem de Início

Serviços e Utilidades (SU-IQD) 0,125 Ordem de serviço definitiva

Qualidade das Praças (Pr-IQD) 0,175
Ordem de serviço definitiva e somente para as 

unidades que possuem praças integradas

IBE 0,40

Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC-IBE)
0,200 Ordem de serviço definitiva

Acessibilidade (Ac-IBE) 0,250 Ordem de serviço definitiva

Prevenção de Danos (PD-IBE) 0,250 Ordem de serviço definitiva

Segurança (Se-IBE) 0,100 Ordem de Início

Padrões de Conforto (PC-IBE) 0,200 Ordem de serviço definitiva

IIN 0,10
Satisfação do Usuário (Sat-IIN) 0,500 Ordem de serviço definitiva

Comunidade (Cd-IIN) 0,500 Ordem de início

IIC 0,05

Pontualidade (Pn-IIC) 0,200 Ordem de Início

Completude das Informações (CI-

IIC)
0,200 Ordem de Início

SGA (S-IIC) 0,600 Ordem de Início

Objetivo O SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO destina-sea fixar osníveisde qualidadee
disponibilidademínimos,medianteo cálculodo Fatorde Desempenho

Impacto
Å OFatorde Desempenho(FD)é um valorentre 0 e 1, aferidoem15 escolas por mês;

Å FDimpactaaté 30% nacontraprestaçãomensaldevidapeloPoderPúblico.
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FLUXO DE GARANTIA

PAGAMENTO 
ORDINÁRIO 

GARANTIA

PODER 
CONCEDENTE

RELATÓRIO DE 
CÁLCULO

VERIFICADOR
INDEPENDENTE

RELATÓRIO DE 
CÁLCULO

CONCESSIONÁRIA
PAGAMENTO CME

CONTA GARANTIA
6CMM

PENHOR

GARANTIA 
SUBSIDIÁRIA

QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO 
(QSE)

TRANSFERÊNCIA
DA UNIÃO 

Características da Quota 
Salário-Educação (QSE)

ÅContribuiçãosocial;

ÅArrecadação vinculada, pela
União;

ÅRepasse automático aos
Municípios,com baseno n° de
alunos;

A SPDA é uma sociedade 
de economia mista, não 
dependente, que como 
uma de suas atribuições 

legais a prestação de 
garantias a contratos de 

PPPs. 

Já atua como 
garantidora em outras 

PPPs municipais.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

E DEMAIS REGRAS



CONFIDENCIAL
USO RESTRITO

42|

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e EXIGÊNCIAS

A

Experiêncianaconstrução e/ou recuperação e/ou requalificação e/ou reforma de 10 edificações de
usoinstitucional,comerciale/ou de serviços,comfluxoconstantede pessoas,observadoque:

ü As 10 edificaçõesdevemter áreasconstruídasque, somadas,totalizem, no mínimo,
10.000 m²; e

ü Pelo menos um dos atestadosdeve comprovar a experiênciana construçãoe/ou
recuperaçãoe/ou requalificaçãoe/ou reforma de maneira simultânea em, pelo
menos, 5 edificações.

OU

Participaçãona viabilização de edificações ou de infraestrutura de serviços públicos no qual tenha
sido realizado investimento de,no mínimo,R$ 77,6 MM, comrecursosprópriosou de terceiros.

Experiênciana execução direta ou indireta de serviços de gestão predial, incluindo,ao menoslimpeza
ou manutençãoou conservação,de 30 edificações, de uso institucional,comerciale/ou de serviços,
comfluxoconstantedepessoas,observado:

ü As 30 edificaçõesdevem ter áreas construídasque, somadas,totalizem, no mínimo,
30.000 m²; e

ü Pelomenosum dosatestadosdevecomprovara experiênciana limpezaou manutenção
ou conservaçãode maneira simultânea em, pelo menos, 15 edificações.

B
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DEMAIS REGRAS

PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

ÅSerãoadmitidossomenteatestadoscomparticipaçãorelevantedo Licitanteemconsórciosanteriores(superiora 30%)

ÅGarantiadeproposta: 0,25%do valordo contrato(cercade R$ 5,9 MM)*

*

EXIGÊNCIAS APÓS ADJUDICAÇÃO

Integralização de Capital Social Mínimo na SPE: R$ 23.774.675,00, sendo:

Å Metadedeveráser integralizadona SPEantesda assinaturado Contratoe o restanteem até 6 mesesda data da
ordemde início;

Å 12 mesesapós a conclusãode todos os MINICEUsa Concessionáriapoderá reduzir o capital integralizado,
mantendo90%do valortotal;

Å 12 mesesapósa conclusãodaRequalificaçãode todasasEscolaspoderáreduziro capitalintegralizado,mantendo
50%do valortotal integralizado.

Garantia de Execução Contratual: 5% do valor do Contrato, sendo:

Å Liberaçãode12%apósa conclusãode implantaçãodosMINICEUS;

Å Liberaçãode48%apósa conclusãodaRequalificaçãode todasasEscolas.
*

MATRIZ DE RISCO

ÅRiscodedepredaçãoatribuídoà Concessionáriasomenteaté determinadovalor.

ÅBandadevaloresserádeterminadaapósa consultapública.*
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PRÓXIMOS PASSOS

Maio

Abertura do 

período da 

consulta 

pública

Licitação ContrataçãoRoadshow Audiência 

Pública

25/05

Encerramento 

da Consulta 

Pública

10/06

Estamos 

aqui
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Obrigado!


