
SÃO PAULO OBRAS
Chefia Gabinete

RUA XV DE NOVEMBRO, 165, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone:

Resolução

 

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA
 

RD N.º PRE-DOB-092/2024
 

DATA APROVAÇÃO

04/07/2024
 

 
 

 

ASSUNTO: Processo SEI nº 7910.2022-0.000.770-5 - Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº
076/SPOBRAS/2022 – Execução de MANUTENÇÃO de Unidades Educacionais - LOTE 11 – Diretoria Regional De Educação –
DRE São Mateus, com o objetivo de aprovar a inclusão de serviços e preços adicionais, bem como adotar as novas planilhas de
serviços e preços, readequadas em suas quantidades e itens, com alteração do valor contratual e um novo cronograma físico-
financeiro, sem alteração dos atuais prazos contratuais. O objetivo é o pleno atendimento ao objeto do contrato e garantir o
cumprimento do escopo contratual.

 
RESOLUÇÃO
A Diretoria, apreciando o exposto pelo Diretor Relator e considerando:

1. O contrato nº 076/SPOBRAS/2022 cuja contratada é a empresa AN Engenharia e Construções Ltda, tem por objeto a
Execução de MANUTENÇÃO de Unidades Educacionais - LOTE 11 – Diretoria Regional De Educação – DRE São
Mateus (CEI Indireto Antonio Assunção Ferreira, CEI Indireto Parque Santa Madalena II, CEI Indireto Sapopemba ll,
CEI Indireto Vila Flávia, CEI Indireto Auta de Souza, CEI Indireto Jardim Imperador, CEI Indireto Jardim São Francisco,
CEI Indireto Menino Jesus Jardim Grimaldi, CEI Indireto Ondacaima I, CEI Indireto Ondacaima, CEI Indireto
Sapopemba l, CEI Indireto Sapopemba lll).

 
2. A necessidade de inclusão de serviços e preços adicionais ao contrato, informada pela contratada por meio da carta

(doc. SEI n° 079929313) que foi aprovada pela área gestora Gerência de Obras de Educação - GED no processo SEI nº
7910.2023/0000481-3. O referido processo está relacionado/vinculado ao processo SEI do contrato.
 

3. A elaboração do RPA – Relatório de Aprovação de Preços Adicionais doc. SEI n° 080676200, aprovando os novos
serviços e preços conforme necessidade identificada;

 
4. A adoção da nova planilha de serviços e preços – doc. SEI n° 084349135, readequadas em suas quantidades e itens,

incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA doc. SEI nº 080676200, alterando o valor do contrato de
R$7.121.863,59, para R$8.896.404,96, ou seja, um acréscimo de R$1.774.541,37 que corresponde a 24,92% sobre o
valor do contrato, sendo este o valor de diferença visto que não houve qualquer redução sobre o valor inicial do



contrato. As alterações de valores por unidade educacional podem ser verificadas conforme Quadro Resumo de
alteração de valor doc. SEI n° 084349259;
 

5. Importante salientar que consta desta nova planilha, informações relativas ao valor aditado sob a óptica do Acórdão
nº 749/2010 - Tribunal de Contas da União – TCU, demonstrando que o percentual acumulado de aumento para a
somatória positiva dos itens na planilha ficou entre 24,37% e 25% e o percentual acumulado de redução para a
somatória negativa dos itens na planilha ficou ZERO%;

 
6. Adotar o novo cronograma físico-financeiro – doc. SEI nº 105697396, sem alteração dos atuais prazos contratuais, no

intuito de garantir o pleno cumprimento do escopo contratual.

RESOLVE:
Autorizar a formalização do Termo de Aditamento nº 02 ao contrato nº 076/SPOBRAS/2022 conforme
informações acima propostas.

 
 
 
 

 
SOLICITANTE

 
 

SIGLA - DATA
GEC – 26/06/2024

 
___________

VISTO

 
PROPONENTE

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 26/06/2024

 
___________

VISTO

 
PROPOSTA DE

RESOLUÇÃO DE
DIRETORIA

 
PRD Nº

PRE/DOB-
092/2024

 
 

 
RELATOR

 
 

SIGLA - DATA
DOB – 26/06/2024

 
___________

VISTO

 
APROVAÇÃO

 
SIGLA - DATA

CHG – 04/072024
 

___________
VISTO

           
 

Bruno Gabriel De Mesquita
Chefe de Gabinete
Em 04/07/2024, às 15:44.

Mauricio Guerreiro Trevisan
Gerente
Em 04/07/2024, às 16:08.

Marco Alessio Antunes
Diretor(a)
Em 05/07/2024, às 16:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 106345373 e o código CRC 93CF3BD7.

Referência: Processo nº 7910.2022/0000770-5 SEI nº 106345373


