
ADITAMENTO n° 04 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000739-0 CONTRATO n° 054/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 001/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV 
de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, 
neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro DIEGO VIACELLI 
CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n° 420.621.548-01 e por seu Diretor 
de Obras MARCO ALESSI° ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e 
CPF n° 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada 
SPObras, e de outro lado a empresa DB CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 03.101.876/0001-12, com sede Av.Euclides,300, Vila Facchini, 
Sao Paulo-SP, representada por seu Sócio ROBERTO OCTAVIO DUTRA 
RODRIGUES, portador do RG n°18.206.302-1 e CPF n°246.567.738-16, firmam o 
presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro— documento SEI n°099524586, alterando 
o prazo de execução contratual até 30/06/2024 e o prazo de vigência contratual até 
28/09/2024. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e 
forma. 

São Paulo, 4Fde A5,72,4 L_ de 2024. 

SPObras: 

r MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

CONTRATADA 

1,_LLL 
ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES 
Sócio 

r YIACEEJILCABRAL 
Diretor Administrativo e Financeiro 
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gilperintendente 
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