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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000822-1 CONTRATO n° 086/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 029/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL 
portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n° 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras 
MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 
213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa, CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 07.879.965/0001-45, com sede na Av. Regente Feij6 944 — Vila Regente Feijó - 
São Paulo/SP — CEP 03342-000, representada por seu Sócio-Diretor RODRIGO 
CORDARO, portador do RG n° 32.900.879-1 SSP/SP e CPF n° 307.239.808-96, doravante 
denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas 
abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n° 099518947, 
alterando o prazo de execução contratual até 30/06/2024 e o prazo de vigência contratual 
até 28/09/2024. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e 
forma. 

São Paulo, O -de A-67 tek de 2024. 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

CONTRATADA 
RODRIGO 

Assinado de forma digital por 

CORDARO:307239 RODRIGO CORDAR030723980896 
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RODRIGO CORDARO 
Sócio-Diretor 

DIEGO VIACELLI CABRAL 
Diretor Administrativo e Financeiro 

Ricardo de e es Dias 
Supe dente 
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