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ADITAMENTO N° 03 

PROCESSO SEI 7910.2022/0000698-9 CONTRATO N° 067/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS n° 008/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e 
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n° 
420.621.548-01, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 03.302.648/0001-00, com sede a Rua da Memória, 89 — Vila Assunção — 
Santo Andre, tel: 11 — 4427-9834, e-mail: comercial@mathesis.eng.br, por seu Representante 
Legal WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA, portador do RG n° 14.501.243-8 e do CPF n° 
032.069.488-78, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de 
acordo com as cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Adotar a nova planilha de serviços e preços — doc. SEI n° 105476608, readequada em suas 
quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes RPA - n° 089/2023 SEI 
n° 7910.2023/0001788-5. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Com a adoção da nova planilha fica alterando o valor total do contrato de R$ 5.193.580,92 
(cinco milhões, cento e noventa e três mil e quinhentos e oitenta reais e noventa e dois 
centavos) — PO, para R$ 5.790.487,44 (cinco milhões, setecentos e noventa mil e 
quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) — PO, isto 6, um 
acréscimo de R$ 596.906,52, (quinhentos e noventa e seis mil e novecentos e seis reais e 
cinquenta e dois centavos) ou ainda 11,49% (onze virgula quarenta e nove por cento) em 
relação ao valor inicial total. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Fica adotado novo cronograma físico-financeiro - doc. SEI n° 105476740, sem alterar os 
prazos contratuais. 
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CLAUSULA QUARTA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não 

atingidas por este aditamento. 

E por se acharem justas e acertadas, as partes firmam o presente termo de aditamento. 

São Paulo, hIde 

SPObras: 

de 2024. 

VIACELLItABRAL 
Diretor Administrativo e Financeiro 

CONTRATADA: 

MATHES'S Assinado de forma digital 

ENGENHARIA E por MATHESIS ENGENHARIA 
E CONSTRUCAO CONSTRUCAO LIMITADA:03302648000100 

LIMITADA:033026480 Dados, 2024.07.11 11:51:54 

00100 -0300' 

MARCO ALESSIO ANTUNES 
Diretor de Obras 

WALTEIR Assinado de forma digital 

RODRIGUES DE 
ppooEr WALTEIR RODRIGUES 

LACERDA:03206 LACERDA:03206948878 
Dados: 2024.07.11 

948878 11:53:10 -0300' 

WALTEIR RODRIGUES DE LACERDA 
Representante Legal 
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