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ADITAMENTO N° 02 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000725-0 CONTRATO n° 040/SPOBFtAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 001/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS — 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV 
de Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, 
neste ato representada por seu Diretor de Obras LUIZ GUSTAVO ARCURIO DOS 
REIS, portador do RG 18.018.355-2 n° e CPF n° 252.349.398-55, e por seu Diretor 
Administrativo e Financeiro RAUL GARCIA NETO, portador do RG n° 16.805.033-X 
e CPF/MF n° 249.975.558-00 ambos domiciliados nesta capital, doravante 
denominada SPObras, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR 
LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 56.838.949/0001-10, com sede na Rua 
Michigan,135, Brooklin Novo, São Paulo, Capital, CEP:04566-000, neste ato 
representada por seu Administrador, GUILHERME LEME PERAZZA, portador do 
RG n° 28.791.158-5 e CPF n° 291.397.058-38, doravante denominada 
CONTRATADA, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro — documento SEI n°084947100, 
alterando o prazo de execução contratual até 16/08/2023 e o prazo de vigência 
contratual até 14/11/2023. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas 
contratuais não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em 02 
(duas) vias de igual conteúdo e forma. 

São Paulo, al- d 

SPObras: 

LUIZ GUSTA 
Diretor de Obr 

CON 

GUI 
Adnii 

SP-Obra 

de 2023. 

10 DOS REIS 

PERAZZA 

O 
RAUL' AR IA NETO 
Direfor Administrativo e Financeiro 

Johnsor 
ia 
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