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ADITAMENTO N° 04 

PROCESSO SEI N° 7910.2022/0000736-5 CONTRATO n° 051/SPOBRAS/2022 

LICITAÇÃO SPOBRAS N° 001/2022 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa SAO PAULO OBRAS - 
SPObras, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.° 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de 
Novembro, n° 165, 7° andar, Centro Histórico, Sao Paulo/SP, CEP n.° 01013-001, neste ato 
representada por seu Diretor de Obras MARCO ALESSIO ANTUNES, portador do RG n° 
22.339.991-7 SSP/SP e CPF n° 213.241.558-76, e por seu Diretor Administrativo e 
Financeiro DIEGO VIACELLI CABRAL portador do RG n° 47.538.193-2 e CPF n° 
420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada SPObras, e de 
outro lado a empresa TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 21.941.290/0001-48, com sede na Av. Francisco Matarazzo, 1752 - sala 
2221 / Agua Branca / Sao Paulo / SP / 05001-200, representada por seu Sócio Diretor 
ANDRÉ ROBERTO DE ALBERGARIA ARANTES, portador do RG n° 22.832.852-4 e CPF 
n° 137.129.988-99, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente instrumento, 
de acordo com as cláusulas abaixo: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro - documento SEI n° 104861609, 
alterando o prazo de execução contratual até 30/09/2024 e o prazo de vigência contratual 
até 29/12/2024. 

CLAUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais 
não atingidas por este Aditamento. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente. 

São Paulo, 09- de g^-4-vcs' de 2024. 
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