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PRESTAÇÃODECONTAS- 2022
VALORESEM[R$]

OBJETO APROVADO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

ImplantaçãodoParque 
Linear Aristocrata

1.500.000,00 1.457.153,67 1.457.153,67 1.457.153,67

TOTAL 1.500.000,00 1.457.153,67 1.457.153,67 1.457.153,67



Parque LinearAristocrata| Capelado Socorro- Grajaú

Contrato023/SVMA/2021

Ordemde Início: 26/07/2021
Valordo Contrato: R$ 4.144.461,84
Valorfinal do Contrato: R$ 5.121.713,87
Execução: R$4.855.820,02 + Reajustes: R$431.561,78
ExecuçãoTotal: 100/100%

NOME VALOR FUNDURB 
PARAO EXERCÍCIO

EMPENHO PAGAMENTO EXECUÇÃO

EMPENHADO PAGO

Obras de Implantação do 
Parque Linear Aristocrata 1.500.000,00 1.457.153,67 1.457.153,67 97% 100%

SITUAÇÃO AÇÃO

Concluída
Obrasde implantação do Parque Linear Aristocrata e sua 
abertura ao público.



ParqueLinearAristocrata| Capelado Socorro- Grajaú

Administração

Parquinho

Ginástica
Deckdemadeira

QuadraPoliesportiva

Quiosque

Ed.Multiuso

Campo de Futebol



ObrasdeImplantaçãoemandamento–setembro/2021

ParqueLinearAristocrata



ObrasdeImplantaçãoemandamento–dezembro/2021

ParqueLinearAristocrata



ParqueLinearAristocrata

ObrasdeImplantaçãoemandamento–maio/2022



ParqueLinearAristocrata

ObrasdeImplantaçãoemandamento–maio/2022



ParqueLinearAristocrata

ObrasdeImplantaçãoemandamento–maio/2022



ParqueLinearAristocrata

ObrasdeImplantaçãoem andamento–agosto/2022



ParqueLinearAristocrata

ObrasdeImplantaçãoemandamento–outubro/2022



ParqueLinearAristocrata

ObrasdeImplantaçãoemandamento–outubro/2022



ParqueLinearAristocrata

Obrasfinalizadas–janeiro/2023



ParqueLinearAristocrata

Obrasfinalizadas–janeiro/2023
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Obrasfinalizadas–janeiro/2023
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Obrasfinalizadas–janeiro/2023



ParqueLinearAristocrata

Obrasfinalizadas–janeiro/2023




