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OPERACAO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Agente Fiscalizador : Caixa Econdmica Federal
Coordenador da Operacdo Urbana : S&o Paulo Urbanismo — SP Urbanismo
Coordenador da Distribuicdo de CEPAC : BB Banco de Investimento S/A
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A Caixa Econbmica Federal atua como Agente Fiscalizador dos recursos obtidos com a 12, 22
e 32 Distribuicbes Publicas de CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, além
de acompanhar o andamento das intervencdes, assegurando a suficiéncia e veracidade das
informacfes que sdo periodicamente prestadas pela Prefeitura Municipal de Sdo Paulo ao
mercado, nos termos do contrato n° 0143938000/2009 vigente até 14/05/2014 por meio do
Termo Aditivo 11° e, a partir de 15/05/2014, nos termos do contrato n® 0541435000 vigente até
15/05/2017, conforme aditamento 01, firmado entre a SP Urbanismo e a CAIXA para a
prestacdo de servicos de analise, acompanhamento de obras e servicos de engenharia
referentes as intervengdes previstas na Lei Municipal n® 13.769/04. O contrato apresenta como
intervenientes: a Sdo Paulo Obras e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(SMDU).

O presente relatério trata da prestacdo de contas parcial referente as Emissdes Publicas de
CEPAC da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima, que abrange o custeio das
intervengdes abaixo:

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho;

Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso;

Enterramento das redes aéreas de telecomunicacdo, energia elétrica, iluminagéo, etc na
area das intervencoes;

Interligagédo do prolongamento da Avenida Brig. Faria Lima com a ligac&o das ruas Funchal
e Haroldo Veloso;

Reconversdo Urbana do Largo da Batata,;

Boulevard Juscelino Kubitschek;

Implantac&o de sistema de transporte coletivo;
Habitacdes de interesse social e urbanizagéo de favelas;

Desapropriacdes;

2.10 Reconversédo Urbana do Largo da Batata — Fase II;

2.11 Auxilio Aluguel e Gerenciamento Técnico Social;

2.12 Laudo de Avaliagdo de Imdveis.

2.13 Implantacéo de Ciclovias
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3 Os valores arrecadados nas distribuicdes de CEPAC s&o apresentados a seguir:

3.1 12 Distribuicdo de CEPAC

12 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 27-dez-04 10.000.100,00
Colocacao Privada 29-dez-04 27.490.100,00
Colocacéo Privada 7-dez-05 3.621.200,00
Colocacao Privada 27-dez-05 2.836.900,00
Colocacéo Privada 28-dez-05 4.297.700,00
Colocacéo Privada 24-jan-06 6.840.900,00
Colocacao Privada 15-fev-06 1.124.200,00
2° Leildo Publico 11-out-06 3.001.900,00
Total

59.213.000,00

3.2 22 Distribuicdo de CEPAC

22 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 17-out-07 194.346.767,30
Colocacéo Privada 20-dez-07 90.448.809,00
2° Leildo Publico 12-mar-08 128.866.781,88
Colocacéo Privada (Programa) 21-out-08 4.311.800,00
Total 417.974.158,18

3.3 32 Distribuicdo de CEPAC

32 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 5-fev-09 94.540.400,00
2° Leildao Publico 5-mar-09 2.608.515,00
3° Leildo Publico 22-out-09 252.000.000,00
4° Leildo Publico 26-mai-10 362.544.000,00
Total 711.692.915,00

3.4 42 Distribuicdo de CEPAC

42 Distribuicdo de CEPAC Data Valor Arrecadado (R$)
1° Leildo Publico 27-nov-15 185.604.773,00
2° Leilao Publico 29-ago-16 15.707.079,00
3° Leildo Publico * 14-set-17 61.980.023,29
Total 263.291.875,29

* Valor retificado

3.4 Total Arrecadado
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Resumo das Distribuicdes de CEPAC Valor Arrecadado ( R$)
12 Distribuig&o 59.213.000,00
22 Distribuicao 417.974.158,18
32 Distribuig&o 711.692.915,00
42 Distribuicio 263.291.875,29
Total 1.452.171.948,47
4 Intervencdes executadas na area da Operacdo Urbana Consorciada Faria Lima com

recursos do CEPAC, aferidos pela CAIXA em vistorias realizadas pela equipe técnica.

4.1 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Cidade Jardim e
Nove de Julho (Tunel Max Feffer)
Contratada: CBPO Engenharia Ltda
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
Contrato: n° 0122301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servigo: 25/09/2003.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referencia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 77.431.463,37

4.2 Cruzamento em desnivel da Avenida Brig. Faria Lima com as Avenidas Reboucas e
Eusébio Matoso (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello)
Contratada: Construtora Queiroz Galvao S.A.
Subcontratada: Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
Contrato: n° 012301000, celebrado em 19/09/2003.
Ordem de Servigo: 25/09/2003.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referencia  Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/08/04 a 30/09/04 43.073.388,43

4.3 Enterramento das redes aéreas de telecomunicacdo, energia elétrica, iluminacado, etc na
area das intervencdes

4.3.1 Projeto basico e executivo de enterramento da rede aérea e compatibilizacdo com a rede
subterranea nas Avenidas Reboucas, Eusébio Matoso, Cidade Jardim, Nove de Julho e
Brig. Faria Lima (entre a Rua dos Pinheiros e Rua Luis Carlos Parana).
Contratada: Consécio Concremat, Engevix, Tekhnites.
Contrato: n° 0128409000, celebrado em 18/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n°® 015/SMSP/2003
Ordem de Servico: 18/06/2004.
Situacao da obra: Concluida
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4.3.2

4.3.3

4.4

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/07/04 a 30/09/04 2.689.331,87

Adaptacdo das Redes celétrica e de telecomunicacbes das passagens de desnivel,
remocao de superestrutura da passarela da Avenida Eusébio Matoso junto ao Shopping
Eldorado, demolicdo da infra-estrutura da passarela, demolicdo e adaptagdo do canteiro
central e também do sistema viario para a instalacdo de plataforma de 6nibus, instalacdo e
adaptacao de passarela para o Passa Rapido:

Contratada: Araguaia Engenharia Ltda.

Subcontratadas: H. Guedes Engenharia Ltda. e Construtora Beter S.A.

Contrato: n°® 0145409000, celebrado em 26/06/2004, com base na Ata de Registro de
Precos n® 002/SMSP/COGEL/2003

Ordem de Servigo: 28/06/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO

(R9)

Periodo de
Referéncia

01/07/04 a 30/09/04 25.180.826,90

Enterramento da Rede elétrica da Eletropaulo nos trechos das Avenidas Eusébio Matoso,
Reboucas e Cidade Jardim:

Contratada: AES Eletropaulo

Contrato: Diversos

Ordem de Servigo: Diversas

Situacéo da obra: Concluida

Valor Atestado
Acumulado - PO
(R$)

Periodo de
Referéncia

01/01/04 a 23/12/04 14.257.204,12

Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo
formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Contratada: Emparsanco S.A.

Contrato: n° 0023301000, celebrado em 19/09/2003

Ordem de Servico: 20/09/2003.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO (R$)

01/09/01 a 31/12/04 3.141.904,30
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4.5 Obras e servicos de pavimentacdo, drenagem, paisagismo, iluminacdo publica e infra-
estrutura no trecho entre a Al. Raja Gabaglia e R. Ramos Batista, na diretriz das Ruas Gomes de
Carvalho e Olimpiadas

Contratada: SOEBE Construcdes e Pavimentacdo Ltda.

Contrato: n® 0143601000, celebrado em 20/06/2007

Ordem de Servigo: 20/06/2007.

Situacéo da obra: Concluida

. Valor Atestado Acumulado - Reajuste Total Atestado
Periodo de
Referéncia PO Acumulado Acumulado
(R$) (R$) (R$)
01/04/08 a 31/08/08 3.969.464,29 659.151,92 4.628.616,21

4.6 Boulevard Juscelino Kubitschek, no trecho compreendido entre os tuneis Sebastido
Camargo/Janio Quadros e a R. Atilio Innocenti, e Pavimentacdo, Drenagem, Paisagismo,
lluminacéo Publica e Infraestrutura no Sistema Viario de ligacdo da R. Funchal com a Av.
Brig. Faria Lima na confluéncia com a Av. Hélio Pellegrino, no eixo das Ruas Gomes de
Carvalho, Olimpiadas e Fiandeiras.

Contratada: Construcdes e Comércio Camargo Corréa S/A.

Contrato: n° 005701000, celebrado em 05/03/1987, retomado através dos Termos Aditivos
n° 34, de 23/11/2007, e n° 35, de 28/01/2008

Ordem de Servigo: 01/02/2008.

Situacdo do contrato: Suspenso

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado

Periodo de Referéncia (R$) (R$) (R$)

01/06/08 a 30/11/10 41.212.132,68 6.812.600,95 48.024.733,63

4.7 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucdo das pontes estaiadas sobre o rio Pinheiros
(complexo viario Real Parque), implantacdo viaria e reurbanizacdo do prolongamento da
Av. Faria Lima com a ligacdo Funchal — Haroldo Veloso e novo Boulevard JK.

Contratada: Consdcio Falcao Bauer - Ductor.
Contrato: n® 0255301003, celebrado em 01/09/2006
Ordem de Servico: 01/05/2008.

Situag&o do contrato: Suspenso

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado

Periodo de Referéncia (RS) (R$) (R$)

01/05/08 a 31/12/10 6.459.317,96 1.986.475,15 8.445.793,11
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4.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek, contemplando o estudo de alternativas para o
cruzamento das Avenidas Faria Lima e Juscelino Kubitschek, a reavaliagdo do Projeto
funcional da Intervencgao e a elaborag¢do do Projeto Preliminar.

Contratada: Promon Engenharia Ltda.

Contrato: n° 0033705000, celebrado em 18/02/2004
Ordem de Servigo: 01/03/2004.

Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/09/04 a 30/09/04 1.045.416,68

4.9 Prestacdo de servicos especializados de engenharia para a adequacdo de projetos
executivos e assessoria técnica para constru¢éo do Boulevard Juscelino Kubitschek.
Contratada: Maubertec Engenharia e Projetos Ltda.

Contrato: n° 0286703000, celebrado em 14/03/2008
Ordem de Servigo: 14/03/2008.
Situacéo da obra: Concluida

Periodo de Referéncia Valor Atestado Acumulado - PO (R$)

01/04/08 a 30/09/08 96.540,00

4.10 Reconversdo Urbana do Largo da Batata — elaborac&o de projeto executivo e execucdo de
obras e servicos
Contratada: Consércio Pinheiros (Carioca Engenharia e Construbase Construtora)
Contrato: n° 055301000, celebrado em 12/07/2004
Ordem de Servico: 01/08/2007.
Situacéo da obra: Concluido

Valor Atestado Acumulado - PO Reajuste Acumulado  Total Atestado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

Periodo de Referéncia

01/09/07 a 12/12/10 78.684.680,89 57.201.854,45 135.886.535,34

4.11 Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagéo, supervisdo e controle tecnoldgico das obras e servigos
executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de equipamentos e
veiculos para execucdo da Reconversdo Urbana do Largo da Batata e da execucdo das
Passagens em desnivel e estacdo de transferéncia de passageiros da Av. Brig. Faria Lima na
regido de cruzamento com as avenidas Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

Contratada: Consorcio LENC - EPT

Contrato: n° 0255301001, celebrado em 24/09/2004

Ordem de Servigo: 24/09/2004.

Situacéo da obra: Concluida
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4.12

. Valor Atestado Acumulado - Reajuste Total Atestado
Periodo de
Referéncia PO Acumulado Acumulado
(R$) (R$) (R$)

01/11/04 a 31/03/09 R$ 5.990.877,90 R$ 682.636,60 R$ 6.673.514,50

1 As medi¢cdes do periodo de 01/11/04 a 31/03/06 referem-se apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizagc&o, superviséo e controle tecnoldgico das obras das
passagens em desnivel da Av. Brig. Faria Lima na regido de cruzamento com as avenidas
Reboucas, Eusébio Matoso e Cidade Jardim.

2 As medi¢cdes do periodo de 01/01/08 a 31/03/09 referem-se apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras da
Reconversdo Urbana do Largo da Batata.

Prestacdo de servigos técnicos especializados de engenharia para apoio operacional as
atividades de gerenciamento, fiscalizacdo, supervisdo e controle tecnolégico das obras e
servicos executados pela SP Obras, incluindo o fornecimento e disponibilizacdo de
equipamentos e veiculos para execucao da Reconverséo Urbana do Largo da Batata.

Contratada: Consoércio LENC - EPT

Contrato: n° 0047901000, celebrado em 24/08/2009
Ordem de Servico: 01/09/2009.

Situacéo da obra: Concluido

Data da Vistoria  Periodo de Referéncia Valor At((a;t$a)do - PO Re(aétgte Total g_\t);itado
19/10/09 A 27/01/10  01/09/09 a 31/12/09 1.430.544,94 0,00 1.430.544,94
04/03/10 A 06/02/11  01/01/10 a 31/12/10 4.734.820,06 116.517,44  4.851.337,50
24/04/12 a 31/01/13  01/03/12 a 31/12/12 1.894.179,79 238.970,22  2.133.150,01
10/04/13 a 19/02/14  01/01/13 a 31/12/13 2.646.076,11 427.209,46  3.073.285,57
05/06/14 a 15/10/14  01/01/14 a 31/07/14 1.614.535,54 294.846,39 1.909.381,93
Total Acumulado (R$) 12.320.156,44 1.077.543,51  13.397.699,95

Contrato concluido conforme informado no OF ACC-101

/2015 de 27/07/15.

4.13 Habitacdo de Interesse Social e urbanizacdo de Favelas.

4.13.1 Execucdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real
Parque), no &mbito da Coordenadoria da Habita¢cdo da SEHAB.

Contratada: Consorcio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construgées e Comércio)

Contrato: SEHAB n° 010/2010, celebrado em 28/09/2010

Ordem de Servico: 29/09/2010.
Situacdo da obra: Em andamento
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Data da Vistoria  Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO

(R$)

Reajuste

(R9)

Total Atestado

(R$)

25/03/11 a 30/01/12  29/09/10 a 31/12/11

27/02/12 a 28/01/12  01/01/12 a 31/12/12

12/03/12 a 25/11/13  01/01/13 a 31/10/13

24/01/17 01/11/13 a 30/11/13

82.471.019,81

79.551.213,85

20.748.165,39

163.043,39

2.768.266,51

85.239.286,34

8.473.418,66 88.024.632,51

3.071.665,48 23.819.830,87

37.027,15

200.070,54

Total Acumulado (R$)

182.933.442,44

14.313.350,65

197.283.820,26

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo

fl.

9/31

4.13.2 Execucao de obras do Programa de Urbanizagdo de Favelas — Urbanizagdo da Quadra A
Oeste e Praga com Centro Comunitario da Favela Real Parque — 22 etapa e obras do
Conjunto Habitacional Prover — 3 Rs, no ambito da Coordenadoria da Habitacdo — HABI e

pelo Departamento de Regularizacéo de Parcelamento do solo RESOLO - da SEHAB.

Contratada: Consércio SEHAB (Construtora OAS e Constran Construcdes e Comeércio)

Contrato: SEHAB n° 008/2013, celebrado em 13/09/2013
Ordem de Servico: 30/09/2013.
Situag&o da obra: Em andamento

\?iitt?)rcij; Periodo de Referéncia Valor At?;t;)do - PO Re(:glgte Total ,(Aézitado
oggggfsa 01/09/13 a 31/12/13 20.548.636,49 551.358,41 21.099.994,90
Ogé?gﬁfSa 01/01/14 a 31/12/14 43.822.019,78 3.789.780,01 47.611.799,79
1%?3;}{’6"" 01/01/15 a 31/12/15 17.157.713,06 1.110.590,29 18.268.303,35
20/03/16 01/01/16 a 31/01/16 99.784,69 13.021,90 112.806,59
15/04/16 01/02/16 a 29/02/16 1.461.728,45 190.755,56 1.652.484,01
27/05/16 01/03/16 a 31/03/16 16.100,83 2.101,16 18.201,99
07/06/16 01/04/16 a 30/04/16 3.281.957,58 428.295,46 3.710.253,04
28/06/16 01/05/16 a 31/05/16 3.521.060,33 459.498,37 3.980.558,70
22/07/16 01/06/16 a 31/06/16 1.166.265,75 152.197,68 1.318.463,43
24/08/16 01/07/16 a 31/07/16 983.861,74 128.393,96 1.112.255,70
30/09/16 01/08/16 a 31/08/16 533.094,88 69.568,88 602.663,76
04/11/16 01/09/16 a 30/09/16 2.525.550,61 329.584,35 2.855.134,96
19/12/16 01/10/16 a 31/10/16 630.540,76 82.285,57 712.826,33
12/01/17 01/11/16 a 30/11/16 367.428,68 47.949,44 415.378,12
21/02/17 01/12/16 a 31/12/16 515.102,18 144.846,73 659.948,91
09/08/17 01/01/17 a 31/01/17 727.256,41 204.504,50 931.760,01
09/08/17 01/02/17 a 28/02/17 371.503,21 104.466,70 475.969,91
09/08/17 01/03/17 a 31/03/17 320.933,67 90.246,55 411.180,22
12/08/17 01/04/17 a 30/04/17 411.388,79 115.682,53 527.071,32
25/08/17 01/05/17 a 31/05/17 523.223,97 147.130,58 670.354,55
11/1017 OL/06/17 & 30/06/17 23.431,43 6.588,92 30.020,35
19/12/17 7.737,27 2.175,72 9.912,99
03/11/17 01/07/17 a 31/07/17 23.431,43 6.588,92 30.020,35
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10/11/17

01/08/17 a 31/08/17 6.888,94

1.937,16

8.826,10

Total Acumulado

99.046.640,93

8.179.549,35

107.226. 190,28

fl.10/31

4.14 Implantacdo da Linha 4 — Amarela do METRO, no ambito da Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima
Contratada: Consorcio Via Amarela (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez,
Alstom)
Contratos: Convénio firmado em 22/12/2008 entre a Companhia do Metropolitano de S&o
Paulo — METRO e a EMURB; e Termo de Cooperacgéo celebrado em 30/09/2008 entre
Companhia do Metropolitano de Sdo Paulo — METRO e a EMURB.
Ordem de Servico: 22/12/2008.
Situacdo da obra: Em andamento

Data da Vistoria

Periodo de Referéncia

Valor Atestado - PO

(R9)

10/02/11
10/02/11
10/02/11
10/02/11
10/02/11
06/09/12
02/12/14
13/04/15

22/12/08 a 31/03/09
01/04/09 a 31/07/09
01/08/09 a 31/01/10
01/02/10 a 31/03/10
01/04/10 a 31/07/10
01/08/10 a 30/09/10
out/10 a dez/11 (*)
out/10 a dez/11 (¥)

21.920.280,70
20.432.967,57
26.514.767,05
22.450.975,12
24.796.008,42
5.792.816,23
78.193.912,18
1.250.974,04

Total Acumulado (R$)

201.352.701,31

Total Liberado (R$)

200.000.000,00

(*) medicdo desse periodo incluida em razdo do aditamento do Convénio 0262880101 celebrado entre SPUrbanismo e Cia do

Metropolitano de SP.

Escopo do Convénio entre MetroSP e PMSP soma R$200 milhdes, sem identificar as intervencdes especificas. Valores das obras

atestadas concluem esse escopo.

4.15 Desapropriacoes

4.15.1 Execugdo de obras do Programa de Urbanizacdo de Favelas - Lote 10 (Favela Real

Parque), no ambito da Coordenadoria da Habitagdo da SEHAB.

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio  Valor da Desapropriagdo (

Intervengéo

15/09/09
15/09/09
28/10/09
28/10/09
21/10/10
23/10/10
22/06/12
27/08/14

PA — diversos — DAF 878

PA — diversos — DAF 888
PA 2009-0.225.652-8 — DAF 984

PA — diversos — DDG 129
PA 2009-0.206.304-5 — DDG 111
PA 2009-0.206.314-2 — DDG 122

PA 2010-0.070.292-4
PA 2010-0.070.274-6 comp.

3.186.707,15

3.718.230,69
76.583,74

3.518,31

433.915,17
106.336,06
285.515,93
231.288,76

HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
HIS — Real Parque
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27/08/14 PA 2010-0.070.277-0 comp. 324.580,26 HIS — Real Parque
31/07/15 PA 2010-0.070.269-0 comp. 1.022,06 HIS — Real Parque
Total Acumulado (R$) 8.367.698,13

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@erriodo

4.15.2 Reconversao Urbana do Largo da Batata

Data do Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriacéo (

Intervencéo

28/03/08
28/03/08
28/03/08
18/04/08
22/04/08
23/04/08
29/04/08
29/04/08
28/05/08
28/07/08
22/08/08
26/08/08
25/09/08
25/09/08
07/10/08
16/10/08
29/10/08
31/10/08
31/10/08
27/11/08
24/12/08
29/01/09
29/01/09
26/02/09
26/02/09
27/03/09
26/03/09
24/04/09
27/04/09
22/06/09
29/06/09
17/06/09
31/07/09
26/08/09
30/11/09
19/02/10

PA 2003-0.230.000-3 — DAF 275
PA 2003-0.125.454-7 — DAF 275
PA 2003-0.125.447-4 — DAF 275
PA diversos — DAF 340
PA diversos — DAF 355
PA diversos — DAF 275
PA — diversos — DAF 381
PA — diversos — DAF 384
PA — diversos — DAF 459
PA 2003-0.125.447-4 — DAF 612
PA 2008-0.095.611-3 — DAF 691
PA — diversos — DAF 692
PA — diversos — DAF 803
PA — diversos — DAF 823
PA — diversos — DAF 875
PA — diversos — DAF 902
PA — diversos — DAF 945
PA — diversos — DAF 950
PA — diversos — DAF 951
PA — diversos — DAF 1067
PA — diversos — DAF 1204
PA — diversos — DAF 089
PA — diversos — DAF 112
PA — diversos — DAF 222
PA — diversos — DAF 218
PA — diversos — DAF 294
PA — diversos — DAF 311
PA — diversos — DAF 417
PA — diversos — DAF 423
PA — diversos — DAF 594
PA — diversos — DAF 614
PA — 2008-0.256.575-8 — DAF 670
PA — diversos — DAF 716
PA — 2009-0.103.527-7 — DAF 798
PA — diversos — DAF 1108
PA — diversos — DAF 094

75.958,34
253.372,54
57.448,46
1.335.100,06
9.773.200,27
447.273,82
5.138.779,02
368.726,68
112.704,38
63.352,14
11.516,80
147.573,27
233.292,44
235.426,58
1.395.408,45
1.527.278,50
431.388,65
1.032.458,26
2.797.050,41
1.726.267,72
340.502,89
2.868.760,22
125.826,64
15.157,67
247.375,80
21.754,40
10.994,83
732.505,80
14.851,44
131.286,65
378.067,15
68.171,03
598.397,69
227.128,97
862.685,44
208.139,86

Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Larga da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
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24/02/10
24/02/10
25/03/10
25/03/10
26/04/10
21/06/10
25/06/10
21/07/10
27/07/10
27/08/10
24/09/10
25/10/10
23/11/10
20/04/11
10/05/11
20/10/11
20/10/11
27/06/12
07/11/12
26/11/12
11/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
18/12/12
07/02/13
22/02/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
18/03/13
19/03/13
09/04/13
09/04/13
26/04/13
26/04/13
27/05/13
27/05/13

PA — diversos — DAF 106
PA — diversos — DAF 105
PA — diversos — DAF 176
PA — diversos — DAF 177
PA — diversos — DAF 264
PA — diversos — DDG 117
PA — diversos — DDG 128
PA — diversos — SAF 006
PA 2008-0.310.542-4
PA 2008-0.310.538-6
PA 2008-0.310.558-0

PA 2008-0.257.386-6 — DDG 111/10
PA 2008-0.310.566-1 — DDG 121/10

PA 2009-0.229.237-2 comp.
PA 2008-0.256.581-2
PA 2010-0.336.346-2
PA 2010-0.336.319-5
PA 2009-0.088.487-4

PA 2010-0.336.346-2 comp.

PA 2010-0.336.346-2 comp.

PA 2011-0.338.741-0 comp.

PA 2011-0.252.979-2 comp.

PA 2011-0.253.011-1 comp.

PA 2011-0.253.018-9 comp.

PA 2011-0.338.700-2 comp.

PA 2011-0.338.709-6 comp.

PA 2011-0.338.789-4 comp.

PA 2011-0.258.492-0 comp.

PA 2011-0.258.502-1 comp.

PA 2011-0.253.008-1 comp.

PA 2011-0.252.959-8 comp.

PA 2011-0.258.482-3 comp.

PA 2011-0.258.486-6 comp.

PA 2011-0.338.797-5 comp.

PA 2011-0.258.502-1 comp.

PA 2011-0.252.997-0 comp.

PA 2011-0.253.004-9 comp.

PA 2011-0.338.539-5 comp.

PA 2011-0.258.497-1 comp.

PA 2011-0.253.004-9 comp.

PA 2011-0.252.997-0 comp.

1.850.646,85
193.827,62
152.616,96
2.588.837,33
159.001,34
8.335.071,34
388.763,73
672.321,51
62.575,46
18.531,51
91.231,35
292.479,42
123.486,23
7.299.592,08
2.458.869,92
1.505.881,72
5.358.474,16
40.939,67
1.895.931,26
13.461,11
126.339,21
356.520,05
61.095,47
59.332,11
389.096,90
117.675,61
24.490,20
26.019,89
46.302,11
721.228,42
471.743,76
79.755,86
112.034,41
109.498,08
46.302,11
10.988,63
30.694,72
210.617,98
51.329,61
30.753,55
11.009,69

fl.12/31

Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Terminal Capri
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Terminal Capri
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata
Reconverséo Largo da Batata

Total Acumulado (R$)

70.610.552,21

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo
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4.15.3 Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e implantacdo de avenida duplicada no eixo

formado pela Rua Funchal e Rua Haroldo Veloso

Data do Evento  Numero do Processo / Oficio Valor da Desapropriagdo (  R$) Intervengéo

29/04/08 PA 2002-0242.397-9 — DAF 382 15.872.685,74 Prolongamento Hélio Pellegrino
31/10/08 PA — diversos — DAF 951 1.745.534,58 Prolongamento Helio Pelegrino
06/11/08 PA — diversos — DAF 983 2.140.599,66 Prolongamento Helio Pelegrino
17/11/08 PA — diversos — DAF 1000 867.925,18 Prolongamento Helio Pelegrino
28/11/08 PA — diversos — DAF 1058 4.223.576,38 Funchal X Hélio Pellegrino
05/12/08 PA — diversos — DAF 1106 5.157.038,33 Funchal X Hélio Pellegrino
09/12/08 PA — diversos — DAF 1135 1.084.277,40 Funchal X Hélio Pellegrino
29/01/09 PA — diversos — DAF 090 130.814,28 Funchal X Hélio Pellegrino
26/02/09 PA — diversos — DAF 223 16.086,43 Funchal X Hélio Pellegrino
26/02/09 PA — diversos — DAF 219 202.120,98 Funchal X Hélio Pellegrino
18/03/09 PA — diversos — DAF 293 2.946,56 Funchal X Hélio Pellegrino
26/03/09 PA — diversos — DAF 312 246.383,54 Funchal X Hélio Pellegrino
24/04/09 PA — diversos — DAF 416 1.746.149,35 Funchal X Hélio Pellegrino
27/04/09 PA — diversos — DAF 422 816.672,21 Funchal X Hélio Pellegrino
19/05/09 PA — diversos — DAF 491 16.004,75 Funchal X Hélio Pellegrino
28/05/09 PA — diversos — DAF 520 2.302.720,67 Funchal X Hélio Pellegrino
22/06/09 PA — diversos — DAF 595 82.580,30 Funchal X Hélio Pellegrino
26/06/09 PA — diversos — DAF 601 942.129,45 Funchal X Hélio Pellegrino
26/06/09 PA — diversos — DAF 693 11.256,16 Funchal X Hélio Pellegrino
28/07/09 PA — diversos — DAF 693 146.447,83 Funchal X Hélio Pellegrino
26/08/09 PA — diversos — DAF 797 61.236,55 Funchal X Haroldo Veloso
27/08/09 PA — diversos — DAF 804 25.666,73 Funchal X Haroldo Veloso
23/10/09 PA — diversos — DAF 973 21.408,78 Funchal X Haroldo Veloso
26/10/09 PA — diversos — DAF 979 67.263,13 Funchal X Haroldo Veloso

Total Acumulado (R$)

37.929.524,97

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo

4.15.4 Implantac&o de Area Verde - Largo dos Pinheiros

Data do Numero do Processo / Valor da Intervencio
Evento Oficio Desapropriacdo (R$) &
22/05/12 PA 2010-0.336.319-5 R$ 4.703.930,27 Implantagdo de Area Verde - Largo

Pinheiros

Total Acumulado (R$)

R$ 4.703.930,27

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@erriodo

4.15.5 Implantacdo da Ligacédo Viaria entre as Ruas Butantd e Amaro Cavalheiro

Data do
Evento

Numero do Processo / Oficio

Valor da Desapropriagéo

(R9)

Intervencéo




CAIXA fl.14/31
CAIXA -
FEDERAL
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19/06/13 PA 2011-0.217.783-7 854.846,08 Ligacado Viaria Amaro Cavalheiro
19/06/13 PA 2011-0.217.786-1 1.204.825,65 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
19/06/13 PA 2011-0.217.781-0 676.261,89 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
22/07/13 PA 2011-0.215.933-2 1.947.652,09 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2011-0.258.489-0 comp. 22.337,42 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2011-0.258.492-0 comp. 46.882,08 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
19/09/13 PA 2003-0.154.168-6 comp. 16.976,27 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
23/10/13 PA 2011-0.252.972-5 comp. 356.524,47 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
24/04/14 PA 2011-0.217.783-7 1.062.921,39 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
24/04/14 PA 2011-0.215.943-0 635.720,80 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
27/05/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 1.937,60 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
26/08/14 PA 2011-0.217.781-0 comp. 11,69 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
26/08/14 PA 2011-0.215.973-0 comp. 458.683,00 Ligagado Viaria Amaro Cavalheiro
17/03/16 PA 2011-0.215.933-2 comp. 207.770,27 Ligagdo Viaria Amaro Cavalheiro
Total Acumulado (R$) 7.493.350,70

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@erriodo

4.15.6 HIS Favela Coliseu

Data do Numero do Processo / Oficio Valor da Desapropriagdo Intervencao
Evento (R$)

24/12/15 1000368-08.2015.8.26.0053 1.235.020,51 HIS — Favela Coliseu
24/12/15 1000022-57.2015.8.26.0053 17.131.276,86 HIS — Favela Coliseu

Total Acumulado (R$) 18.366.297,37

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@erriodo

4.15.7 Melhoramentos da Av. Santo Amaro

gifn(tjc? Numero do Processo / Oficio Valor da D(?SR%F))ropnagao Intervencao

05/08/16 1025667-50.2016.8.26.0053 425.437,42 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026592-46.2016.8.26.0053 177.237,15 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026593-31.2016.8.26.0053 120.964,69 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026592-46.2016.8.26.0053 121.567,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026594-16.2016.8.26.0053 157.893,43 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026595-98.2016.8.26.0053 207.747,93 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1026596-83.2016.8.26.0053 395.070,53 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027079-16.2016.8.26.0053 345.273,47 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027081-83.2016.8.26.0053 370.953,85 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027076-61.2016.8.26.0053 1.367.401,66 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027075-76.2016.8.26.0053 477.851,34 Melhoramento Av Santo Amaro
09/08/16 1027066-17.2016.8.26.0053 744.922,19 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017866-83.2016.8.26.0053 1.244.081,06 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017869-38.2016.8.26.0053 1.123.935,09 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017867-68.2016.8.26.0053 504.622,75 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017868-53.2016.8.26.0053 1.905.869,99 Melhoramento Av Santo Amaro
11/08/16 1017870-23.2016.8.26.0053 189.464,84 Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16

1017873-75.2016.8.26.0053
1016978-17.2016
1016984-24.2016
1016992-98.2016
1020078-77.2016.8.26.0053
1020079-62.2016.8.26.0053
1020080-47.2016.8.26.0053
1020289-16.2016.8.26.0053
1020292-68.2016.8.26.0053
1020293-53.2016.8.26.0053
1020295-23.2016.8.26.0053
1020071-85.2016.8.26.0053
1020276-17.2016.8.26.0053
1020275-32.2016.8.26.0053
1020277-02.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020073-55.2016.8.26.0053
1020075-25.2016.8.26.0053
1020072-70.2016.8.26.0053
1020285-76.2016.8.26.0053
1020286-61.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1020282-24.2016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1020070-03.2016.8.26.0053
1020296-08.2016.8.26.0053
1020304-82.2016.8.26.0053
1020306-52.2016.8.26.0053
1020278-84.2016.8.26.0053
1020279-69.2016.8.26.0053
1020280-54.2016.8.26.0053
1020281-39.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1020074-40.2016.8.26.0053
1021634-17.2016.8.26.0053
1021635-02.2016.8.26.0053
1022186-79.2016.8.26.0053
1022187-64.2016.8.26.0053
1021628-10.2016.8.26.0053
1022182-42.2016.8.26.0053
1022183-27.2016.8.26.0053
1022184-12.2016.8.26.0053
1022189-34.2016.8.26.0053
1022188-49.2016.8.26.0053
1022179-87.2016.8.26.0053
1021958-07.2016.8.26.0053
1021633-32.2016.8.26.0053
1021632-47.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053

431.572,40
8.150.433,73
291.200,73
1.144.993,42
296.380,94
138.022,87
217.752,16
451.968,84
197.599,37
209.582,91
492.992,53
394.392,14
279.562,46
1.096.219,95
435.671,74
99.413,42
48.573,57
214.902,62
35.189,64
231.153,04
155.849,67
182.091,74
220.447,67
451.937,30
1.007.691,93
163.978,48
2.504.585,09
836.568,82
2.007.234,17
45.059,64
32.692,66
30.588,19
28.792,21
111.116,73
48.574,22
48.574,22
49.977,26
463.987,39
889.256,08
916.238,27
418.978,10
704.582,35
407.463,25
619.564,70
1.110.285,66
694.380,81
168.354,49
1.173.148,97
60.333,24
68.885,11
14.318,93
15.817,42

fl.15/31

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
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11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
11/08/16
18/08/16
01/09/16
01/09/16
01/09/16
29/09/16

29/09/16
28/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16
31/10/16

23/11/16
23/11/16

1021957-22.2016.8.26.0053
1021119-79.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053
1021131-93.2016.8.26.0053
1021074-75.2016.8.26.0053
1021082-52.2016.8.26.0053
1022180-72.2016.8.26.0053
1021962-44.2016.8.26.0053
1022769-64.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1022425-83.2016.8.26.0053
1022426-68.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1022421-46.2016.8.26.0053
1022422-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1022181-57.2016.8.26.0053
1022423-16.2016.8.26.0053
1022424-98.2016.8.26.0053
1022185-94.2016.8.26.0053
1021960-74.2016.8.26.0053
1021959-89.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1021629-92.2016.8.26.0053
1031359-302016.8.26.0053
1020283-09.2016.8.26.0053
1017938-70.2016.8.26.0053
1018656-67.2016.8.26.0053
1021631-62.2016.8.26.0053

1026596-83.2016.8.26.0053
1020079-62.2016.8.26.0053
1020288-31.2016.8.26.0053
1022427-53.2016.8.26.0053
1021630-77.2016.8.26.0053
1017873-75.2016.8.26.0053
1022428-38.2016.8.26.0053
1021956-37.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1020076-10.2016.8.26.0053
1021961-59.2016.8.26.0053
1021126-71.2016.8.26.0053

1026593-31.2016.8.26.0053
1020276-17.2016.8.26.0053

38.352,79
344.196,17
354.464,31

1.613.646,84
283.098,24
260.464,06
289.521,45
429.085,47
1.058.558,31
527.952,46
438.763,60
362.231,37
348.223,41
696.435,21
1.053.387,13
221.979,94
1.261.451,86

21.367,23

529.781,97
1.064.651,05
446.676,45
282.512,46

22.649,07

16.752,40
351.618,44
364.270,85
644.469,26
223.236,97

8.231,76

82.614,82

958.299,46
8.168,37

399.913,04
325.438,50
360.516,73
1.027.783,10

85.684,01

360.377,80
582.118,42
21.650,85

126.245,41
48.928,56

372.218,53
981.161,76

113.886,48
327.614,76

fl.16/31

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro
Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro

Melhoramento Av Santo Amaro
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23/11/16 1020292-68.2016.8.26.0053 251.105,61 Melhoramento Av Santo Amaro

23/11/16 1020278-84.2016.8.26.0053 77.473,99 Melhoramento Av Santo Amaro

23/11/16 1020293-53.2016.8.26.0053 97.005,83 Melhoramento Av Santo Amaro

23/11/16 1020295-23.2016.8.26.0053 187.577,60 Melhoramento Av Santo Amaro
Total Acumulado (R$) 60.743.042,23

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@eriodo

4.16 Reconversdo Urbana — Largo da Batata — Fase |l
Contratada: Consércio Largo da Batata - Carioca Christiani - Nielsen Engenharia S/A e
CONSTRUBASE Engenharia Ltda.
Contratos: Contrato 178/SIURB/2011.
Ordem de Servico: 08/12/2011.
Situacéo da obra: Concluida

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At?;gdo - PO Re(zglgte Total ,(A\Fzgtado

06/02/12 08/12/11 a 31/12/11 6.736.724,69 0,00 6.736.724,69
27/02/12 a 04/02/13 01/01/12 a 31/12/12 109.891.268,65 260.180,76 110.151.449,41
11/03/13 a 20/03/14 01/01/13 a 31/12/13 48.298.001,27 2.380.580,04 50.678.581,31
27/03/14 a 25/04/14 01/01/14 a 31/03/14 17.966.233,96 1.991.808,54 19.958.042,50
Total Acumulado (R$) 182.892.228,57 4.632.569,34 187.524.797,91

Corrigido os valores do RAE de 27/11/13 referente ao periodo SET/13, constava langamento errado de valores com R$ 6.495.547,86 a
maior que o realizado.

4.17 Despesas Aluguel Social e Servicos de Gerenciamento Técnico e Social realizados pela
Secretaria de Habitagéo da Prefeitura de S&o Paulo

Considerando a ATA da 142 Reunido Ordindria do Grupo de Gestdo da Operacdo Urbana
Consorciada Faria Lima, realizada em 26/06/2012, que trata da aprovacédo do pleito da Secretaria
de Habitacdo da Prefeitura de Sdo Paulo (SEHAB) para que as despesas realizadas com
gerenciamento social, gerenciamento técnico das obras de HIS e aluguel social ligados as
intervencgdes de HIS fossem custeadas com recursos desta Operagdo Urbana, a CAIXA procedeu
as afericbes das acgbBes supra citadas, cuja documentacdo de solicitacdo de recursos foi
encaminhada pela SP Urbanismo conforme exposto nas tabelas deste relatério.

A aplicacdo dos recursos da OUC Faria Lima nos servicos de Gerenciamento Técnico foi aferida
pela area de engenharia da CAIXA, através de relatério de acompanhamento.

Ressaltamos que os recursos aplicados no Gerenciamento Social tiveram sua respectiva afericdo
embasada em Relatérios de Atividades validados e encaminhados pela equipe da SEHAB. A
prestacdo de contas foi concluida com a apresentacédo da Nota Fiscal da empresa executora dos
Servicos.

A aplicacdo dos recursos da OUC Faria Lima nas despesas de Aluguel Social foi aferida em 2012
com base na relacdo de familias beneficiadas com estes valores e a conferéncia da existéncia
destas familias no Cadastro apresentado pela SEHAB. De acordo com o oficio n°
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002/CAS.G/2014 de 20/01/2014 da SEHAB foi realizada a comprovacao total das despesas de

Aluguel Social.

4.17.1 Gerenciamento Técnico Habitac&o

Contratada Consorcio DOMUS
Contrato n°® 002/2010SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto  Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
31/10/12 a
18/04/13 01/07/12 a 31/12/12 738.515,03 89.525,05 828.040,08
04/06/13 a
05/03/14 01/01/13 a 31/12/13 1.583.004,33 213.674,74 1.796.679,07
08/04/14 a
26/02/15 01/01/14 a 31/12/14 1.349.436,21 255.284,48 1.604.720,69
05/05/15 a
16/02/16 01/01/15 a 31/12/15 1.418.589,64 338.210,36 1.756.800,00
20/06/16 01/01/16 a 31/01/16 115.549,85 30.840,25 146.390,10
02/08/16 01/02/16 a 29/02/16 115.459,78 30.816,21 146.275,99
N&o houve afericdes no 4° Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 5.200.893,25 939.890,96 5.9 94.508,22
4.17.2 Gerenciamento Social
Contratada Diagonal Empreendimentos e Gestéo de Negdcios Ltda
Data da . A Valor Atestado - PO Reajuste Valor Atestado
Autorizagao Periodo de Referéncia (R9) R9) (R9)
12/12/12 a
25/02/13 01/07/12 a 31/12/12 1.318.151,42 0,00 1.318.151,42
06/06/16 01/01/16 a 31/01/16 326.961,18 0,00 326.961,18
20/06/16 01/02/16 a 29/02/16 327.780,88 0,00 327.780,88
12/07/16 01/03/16 a 31/03/16 328.052,44 0,00 328.052,44
12/07/16 01/04/16 a 30/04/16 327.852,39 0,00 327.852,39
05/08/16 01/05/16 a 31/05/16 327.421,49 0,00 327.421,49
23/09/16 01/06/16 a 30/06/16 389.000,62 0,00 389.000,62
23/09/16 01/07/16 a 31/07/16 496.130,05 0,00 496.130,05
28/11/16 01/08/16 a 31/08/16 442.220,17 0,00 442.220,17
13/12/16 01/09/16 a 30/09/16 442.220,20 0,00 442.220,20
17/01/17 01/10/16 a 31/10/16 441.604,37 0,00 441.604,37
17/01/17 01/11/16 a 30/11/16 442.884,00 0,00 442.884,00
03/03/17 01/12/16 a 31/12/16 443.803,79 0,00 443.803,79
17/08/17 01/01/17 a 31/01/17 456.695,15 0,00 456.695,15
17/08/17 01/02/17 a 28/02/17 454.691,42 0,00 454.691,42
17/08/17 01/03/17 a 31/03/17 458.363,01 0,00 458.363,01
17/08/17 01/04/17 a 30/04/17 448.063,44 0,00 448.063,44
17/08/17 01/05/17 a 31/05/17 447.764,78 0,00 447.764,78
17/08/17 01/06/17 a 31/06/17 435.971,91 0,00 435.971,91
08/11/17 01/07/17 a 31/07/17 306.160,80 0,00 306.160,80
08/11/17 01/08/17 a 31/08/17 306.124,83 0,00 306.124,83
01/09/17 a 30/09/17 306.045,32 0,00 306.045,32

11/12/17
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12/12/17 01/10/17 a 31/10/17 306.165,50 0,00 306.165,50
Total Acumulado R$ 18.519.397,14 R$ 0,00 R$ 18.519.397,14

4.17.3 Gerenciamento e Fiscalizagéo Coliseu

Contratada Consorcio L.A. Falcao/Planal/Sistema Pri
Contrato n°® 017/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R9$) (R9$) (R9$)

27/10/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 28.062,99 R$ 1.128,13 R$ 29.191,12
27/10/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 28.062,99 R$ 1.128,12 R$ 29.191,11
27/10/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 32.995,11 R$ 1.326,40 R$ 34.321,51
03/11/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 22.111,51 R$ 888,87 R$ 23.000,38
03/11/17 01/07/17 a 31/07/17 R$ 20.000,00 R$ 804,00 R$ 20.804,00
Total Acumulado R$ 131.232,60 R$ 5.275,52 R$ 136.508,12

4.17.4 Gerenciamento e Fiscalizagdo HIS Real Parque

Contratada Consorcio Bureau
Contrato n°® 018/2016/SEHAB

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
26/05/17 01/12/16 a 31/12/17 R$ 18.304,19 R$ 0,00 R$ 18.304,19
01/09/17 01/01/17 a 31/01/17 R$ 134.000,00 R$ 0,00 R$ 134.000,00
04/09/17 01/02/17 a 28/02/17 R$ 128.821,17 R$5.178,61 R$ 133.999,78
04/09/17 01/03/17 a 31/03/17 R$ 128.821,19 R$ 5.178,61 R$ 133.999,80
04/09/17 01/04/17 a 30/04/17 R$ 128.821,15 R$5.178,61 R$ 133.999,76
09/09/17 01/05/17 a 31/05/17 R$ 104.998,61 R$ 4.220,94 R$ 109.219,55
09/09/17 01/06/17 a 30/06/17 R$ 23.823,41 R$ 957,70 R$ 24.781,11
Total Acumulado R$ 667.589,72 R$ 20.714,47 R$ 688.304,19

N&o foram apresentadas solicitacdes de liberac@erriodo

4.17.5 Aluguel Social

Periodo Solicitado Liberado

2012 R$ 1.271.500,00 R$ 1.162.500,00
2013 R$ 3.377.000,00 R$ 1.986.500,00
2014 R$ 2.908.500,00 R$ 2.908.500,00
2015 R$ 2.508.000,00 R$ 2.508.000,00
2016 R$ 1.637.000,00 R$ 1.637.000,00
1° Semestre 2017 - Coliseu R$ 231.000,00 R$ 231.000,00
Autorizacdo em 22/02/2017

2° Semestre 2017 - Coliseu R$ 231.000,00 R$ 231.000,00

Autorizacdo em 07/08/2017

Subtotal

R$ 12.164.000,00

R$ 10.664.500,00

N&o houve liberag&o no 4° trimestre 2017

R$ 0,00

R$ 0,00
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[ Total | R$12.164.000,00 | R$ 10.664.500,00 |

A SP Urbanismo apresentou & Caixa Oficio DGF — 121/13, de 22/04/2013, encaminhando
e ratificando o Oficio da Secretaria de Habitagdo de S&o Paulo, oficio n°® 55/HABI — G/2013, de
18/04/2013. Em tal oficio, SEHAB informou que néo disponibilizar4 o Banco de Dados das familias
beneficiadas. Informou ainda, que a responsabilidade dos dados das familias que estdo
recebendo o auxilio aluguel é das HABIs regionais.

4.18 Laudo Técnico de Avaliagcdo de Terrenos e Empreendimentos Paradigmas - Operacdo
Urbana Consorciada Faria Lima.

Contratada: AVAL Servicos de Engenharia e Consultoria S/C Ltda.
Contrato: 0111203000/2012.
Situacéo: Concluido
Valor: R$36.000,00

4.19 Implantacédo de Ciclovias

Foram apresentados 6 contratos para implantacéo de ciclovias:
Contrato 05/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 6.048.529,82;
Contrato 06/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.202.617,93;
Contrato 07/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 10.414.286,39;
Contrato 08/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 15.777.759,48;
Contrato 09/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 5.770.110,93;

Contrato 10/SMSP/COGEL/2014, no valor de R$ 8.569.508,47;
Total de R$54.82.813,02

O Acompanhamento seré feito como um unico empreendimento.

Data da Vistoria Periodo de Referéncia Valor At?;?)do -PO Re(zglgte Total ,(Ar\'ggtado
15/08/14 11/04/14 a 31/05/14 1.908.137,22 0,00 1.908.137,22
12/09/14 01/06/14 a 31/07/14 4.122.527,92 0,00 4.122.527,92
07/11/14 01/08/14 a 31/08/14 4.815.509,32 0,00 4.815.509,32
17/12/14 01/09/14 a 30/09/14 1.141.948,68 0,00 1.141.948,68
14/05/15 01/01/15 a 31/01/15 1.220.356,87 0,00 1.220.356,87
03/06/15 01/07/14 a 31/07/14 5.061,07 0,00 5.061,07
11/06/15 01/02/15 a 30/04/15 2.197.183,26 0,00 2.197.183,26
11/09/15 01/05/15 a 31/05/15 757.601,03 0,00 757.601,03
01/12/15 01/10/15 a 31/10/15 2.064.192,89 0,00 2.064.192,89
15/12/15 01/11/15 a 30/11/15 2.409.040,85 525.482,64 2.934.523,49
11/02/16 01/12/15 a 31/12/15 1.349.267,02 294.314,81 1.643.581,83
31/10/16 01/07/16 a 31/07/16 479.930,01 51.790,21 531.720,22

N&o foram apresentadas medicdes do periodo do 4°Trimestres de 2017

Total Acumulado 22.470.756,14 871.587,66  23.342.343,80
4.20 Projeto da Ciclopassarela
Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - Reajuste Total Atestado
Vistoria PO (R$) (R$)
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(R$)
20/01/16 01/09/2015 a 30/09/15 173.019,54 0,00 173.019,54
12/07/16 06/05/2016 a 04/06/16 1.598.853,38 172.535,47 1.771.388,85
01/09/16 06/06/2016 a 03/07/16 290.682,81 31.368,16 322.050,97
Nao foram apresentadas medi¢Ges do periodo do 4°Tri mestre de 2017
Total Acumulado (R$) 2.062.555,73 203.903,63 2.26 6.459,36

4.21 Material Expropriatério

Elaboracdo de material expropriatério da Av. Santo Amaro
Contratada GAB Engenharia LTDA
Contrato 078/SIURB/2015

Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto  Valor Atestado

fl.21/31

Data da Vistoria Periodo de Referéncia (RS$) (R$) (RS)
10/10/16 01/04/16 a 30/04/16 5.254,63 0,00 5.254,63
Total Acumulado (R$) 5.254,63 0,00 5.254,63
N&o foram apresentadas solicita¢des de liberac@eriodo
4.22 Obras diversas de melhorias na regido do entorno do Largo da Batata
4.22.1 Instalacdo e Implantacdo de Mobiliario Largo da Batata Fase 3
Contratada Delta Industria e Comércio de Mob. Urb. Ltda. EPP
Contrato 007/SIURB/2016
Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
06/12/16 01/07/16 a 31/07/16 81.076,50 0,00 81.076,50
06/12/16 01/08/16 a 31/08/16 214.880,36 0,00 214.880,36
06/12/16 01/09/16 a 30/09/16 68.161,83 0,00 68.161,83
06/12/16 01/10/16 a 31/10/16 338.693,34 0,00 338.693,34
N&o houve afericdes no 4° Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 702.812,03 0,00 702.812,03

4.22.2 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha viaria na Rua Eugénio de
Medeiros, entre as Ruas Paes Leme e a Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros

Contratada SOEBE Construcéo e Pavimentacao S.A.
Contrato 041/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.752,05 0,00 1.752,05
15/12/16 01/10/16 a 31/10/16 29.971,33 0,00 29.971,33
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 97.957,37 0,00 97.957,37

Nao houve aferigcbes no 4°Trimestre 2017
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Total Acumulado (R$) 129.680,75 0,00 129.680,75

4.22.3 Requalificacdo para conservacdo e manutencdo da malha vidria nas Ruas Amaro
Cavalheiro e Nova Amaro Cavalheiro, entre as Ruas Paes Leme e Butantd e a Rua
Pascoal Bianco — Pinheiros

Contratada SOEBE Construcao e Pavimentacdo S.A.

Contrato 042/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 1.035.615,00 0,00 1.035.615,00
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 944.450,53 0,00 944.450,53
19/01/17 01/11/16 a 30/11/16 19.415,22 0,00 19.415,22
Nao houve aferigcbes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 1.999.480,75 0,00 1.999.480, 75

4.22.4 Requalificacdo para conservacdo e manutencao da malha viaria nas Ruas Costa Carvalho,
Sumidouro até Prof. Frederico Hermann Junior Pinheiros

Contratada SOEBE Constru¢do e Pavimentagéo S.A.

Contrato 043/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/09/16 a 30/09/16 16.383,86 0,00 16.383,86
11/11/16 01/10/16 a 31/10/16 12.546,96 0,00 12.546,96
27/01/17 01/11/16 a 30/11/16 756.666,54 0,00 756.666,54
N&o houve afericdes no 4° Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 785.597,36 0,00 785.597,36

4.22.5 Requalificag@o para conservagdo e manutengdo da malha viaria na Rua Jodo Elias Saada,
entre as ruas Ferreira de Aradjo e Padre Carvalho — Pinheiros

Contratada SOEBE Construcéo e Pavimentacao S.A.

Contrato 044/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
30/11/16 01/09/16 a 30/09/16 18.297,70 0,00 18.297,70
23/12/16 01/10/16 a 31/10/16 103.505,96 0,00 103.505,96
19/01/17 01/11/16 a 30/11/16 50.440,19 0,00 50.440,19
Nao houve aferigcbes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 172.243,85 0,00 172.243,85

4.22.6 Prestacdo de servicos técnico-profissionais de sondagem e parecer técnico de fundacbes
para a reconverséo urbana do Largo da Batata, situado no Largo da Batata — Fase I

Contratada Stracta Engenharia Ltda. — ME
Contrato 055/SIURB/2016
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fl.23/31

Dgta Qa Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
16/02/17 01/11/16 a 30/11/16 8.892,37 0,00 8.892,37
Nao houve aferigcbes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 8.892,37 0,00 8.892,37

4.22.7 Manutencao, readequacao e acessibilidade no passeio publico, localizado & Rua Eugénio

de Medeiros — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 071/SIURB/2016

D_ata (_ja Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 96.950,71 0,00 96.950,71
Nao houve aferigbes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 96.950,71 0,00 96.950,71

4.22.8 Manutencgdo, readequacéo e acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Eugénio

de Medeiros — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 072/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
13/12/16 01/10/16 a 31/10/16 189.987,72 0,00 189.987,72
16/01/17 01/11/16 a 30/11/16 164.060,99 0,00 164.060,99
N&o houve afericdes no 4° Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 354.048,71 0,00 354.048,71

4.22.9 Manutencdo e Readequacado ao acesso da Ponte Bernardo Goldfarb — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 073/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/08/16 a 31/08/16 329.822,96 0,00 329.822,96
04/01/17 01/11/16 a 30/11/16 121.287,54 0,00 121.287,54
Nao houve aferigcbes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 451.110,50 0,00 451.110,50

4.23 Manutencdo, Readequacdo e Acessibilidade no passeio publico, localizado a Rua Amaro

Cavalheiro — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 074/SIURB/2016

Valor Atestado - PO

Data da

! X Periodo de Referéncia
Vistoria

(R9)

(R9)

Reajuste e Desconto

Valor Atestado

(R9)
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11/11/16 015/07/16 a 31/07/16 241.235,83 0,00 241.235,83
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 435.051,55 0,00 435.051,55
09/01/17 01/10/16 a 31/10/16 146.417,63 0,00 146.417,63
N&o houve afericdes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 822.705,01 0,00 822.705,01

4.24 Manutencdo, Readequacao e Acessibilidade no passeio publico localizado a Rua Amaro
Cavalheiro — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 075/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 83.461,08 0,00 83.461,08
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 173.563,45 0,00 173.563,45
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 316.204,90 0,00 316.204,90
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 22.941,98 0,00 22.941,98

N&o houve afericdes no 4° Trimestre 2017

Total Acumulado (R$) 596.171,41 0,00 596.171,41

4.25 Manutencdo e Readequacéo e Acessibilidade (passeio publico) na Rua de ligagdo entre as
Rua Amaro Cavalheiro e Rua Butantd — Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.

Contrato 076/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
11/11/16 01/07/16 a 31/07/16 350.879,37 0,00 350.879,37
11/11/16 01/08/16 a 31/08/16 572.602,67 0,00 572.602,67
06/01/17 01/10/16 a 31/10/16 85.177,55 0,00 85.177,55
N&o houve afericdes no 4° Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 1.008.659,59 0,00 1.008.659, 59

4.26 Manutencgdo e Readequacéo na calgada da Rua Joéo Elias Saada — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 077/SIURB/2016

Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 97.312,04 0,00 97.312,04
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 235.140,22 0,00 235.140,22
06/01/17 01/11/16 a 30/11/16 52.559,30 0,00 52.559,30
Nao houve aferigcbes no 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 385.011,56 0,00 385.011,56

4.27 Manutencao e Readequacédo na calcada da Rua Costa Carvalho — Pinheiros
Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 078/SIURB/2016
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Data da Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$)
02/12/16 01/09/16 a 30/09/16 134.758,83 134.758,83
02/12/16 01/10/16 a 31/10/16 201.043,68 201.043,68
Nao houve aferigbes 4°Trimestre 2017
Total Acumulado (R$) 335.802,51 335.802,51

4.28 Execucdao de servicos de readequacdo na rede de dutos da Rua Costa Carvalho - Pinheiros

Contratada Projecdo Engenharia Paulista de Obras Ltda.
Contrato 082/SIURB/2016

D_ata (_ja Periodo de Referéncia Valor Atestado - PO Reajuste e Desconto Valor Atestado
Vistoria (R$) (R$)
22/12/16 01/10/16 a 31/10/16 69.974,64 69.974,64
N&o houve afericdes no 4° Trimestre de 2017
Total Acumulado (R$) 69.974,64 69.974,64

5 Total de obras, servicos e desapropriacdes atestados pela CAIXA
e x Total Atestado até o Valor Atestado no Total Atestado pela
Item Especificagdo trimestre anterior trimestre (R$) CAIXA (R$)

Passagem em Desnivel Faria Lima x Cidade Jardim

51 (Tanel Max Feffer) 77.431.463,37 0,00 77.431.463,37
Passagem em Desnivel Faria Lima x Rebougas

52 (Tunel Jornalista Fernando Vieira de Mello) 43.073.388,43 0,00 43.073.388,43

531 Enterramento das redes aéreas 2.689.331,87 0,00 2.689.331,87
Projeto Basico e Executivo

532 Enterramento das redes aereas 25.180.826,90 0,00 25.180.826,90
Obras diversas
Enterramento das redes aéreas

533 Sevicos da AES Eletropaulo 14.257.204,12 0,00 14.257.204,12
Prolongamento da Av. Hélio Pellegrino e

5.4 Implantag&o de avenida no eixo Funchal X Haroldo 3.141.904,30 0,00 3.141.904,30
Veloso
Obras no trecho Raja Gabaglia x Ramos Batista, na

55 diretriz das Ruas Gomes de Carvalho e Olimpiadas 4.628.616,21 0.00 4.628.616,21
Boulevard Juscelino Kubitschek e ligagéo da R.

5.6 Funchal com Av. Brig. Faria lima 48.024.733,63 0,00 48.024.733,63
Apoio ao Gerenciamento, Fiscalizacdo, Supervisédo

57 e Controle Tecnolbgico - Boulevard JK 8.445.793,11 0,00 8.445.793,11

5.8 Projeto do Boulevard Juscelino Kubitschek 1.045.416,68 0,00 1.045.416,68

59 Adequaqéo de projetos exgcutivos_ e assessoria 96.540,00 0.00 96.540,00
técnica - Boulevard Juscelino Kubitschek

5.10 Reconversao Urbana do Largo da Batata 135.856.535,34 0,00 135.856.535,34

511 Apoio ao Ge[enciamento - Passagens em Desnivel 6.673.514,50 0.00 6.673.514,50
e Reconversédo Urbana do Largo da Batata

512 Apoio ao Gerenciamento - Reconversdo Urbana do 13.397.699,95 0.00 13.397.699,95
Largo da Batata

5131 Habitac&o de Interesse Social - Lote 10 (Favela 197.283.820,26 0,00 197.283.820,26

Real Parque)
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Habitacéo de Interesse Social - Favela Real Parque

fl.26/31

5.13.2 107.147.410,49 78.779,79 107.226.190,28
Fase Il (*)
5.14  Implantagdo da Linha 4 — Amarela do METRO 200.101.727,27 0,00 200.101.727,27
5.16  Reconversdo Urbana do Largo da Batata — Fase Il 187.524.797,91 0,00 187.524.797,91
5.15.1 Desapropria¢des - Habitacdo de Interesse Social - 8.367.698,13 0.00 8.367.698,13
Lote 10 (Favela Real Parque)
5.15.2 Desapropriac¢des - Reconversdo Urbana do Largo 70.610.552,21 0.00 70.610.552,21
da Batata
5.15.3 Desapr_opria(_;c?es - Prolongamento da Av. Hélio 37.929.524,97 0.00 37.929.524,97
Pellegrino e eixo Funchal X Haroldo Veloso
5.15.4 Desapropria_(_;c”)es_ - Implantacdo de Area Verde - 4.703.930,27 0.00 4.703.930,27
Largo dos Pinheiros
5.15.5 Desapropriagdes - Ligagao Viaria Amaro Cavalheiro 7.493.350,70 0,00 7.493.350,70
5.15.6 Desapropriagdes - HIS Favela do Coliseu 18.366.297,37 0,00 18.366.297,37
5.15.7 Desapropriagdes - Melhoramentos Av. Santo Amaro 116.139.296,52 0,00 116.139.296,52
5.16.1 Gerenciamento Técnico Habitagdo 5.994.508,22 0,00 5.994.508,22
5.16.2 Gerenciamento Social 17.294.900,69 1.224.496,45 18.519.397,14
5.16.3 Aluguel Social 11.270.300,00 0,00 11.270.300,00
5.16.4 Gerenciamento e Fiscaliza¢éo HIS Real Parque Il 688.304,19 0,00 688.304,19
5.16.5 Gerenciamento e Fisca